

令和4年度久喜市事故繰越し繰越計算書

款	項	事業名	支出負担行為額	左の内訳		支出負担行為予定額	翌年度繰越額	左の財源内訳				説明	
				支出済額	支出未済額			既収入特定財源	未収入特定財源				一般財源
									国県支出金	地方債	その他		
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
6 農林水産業費	1 農業費	農業経営安定推進事業	3,106,932	1,524,932	1,582,000	0	1,582,000	0	1,010,000	0	0	572,000	補助事業者が実施する薬剤散布機の購入について、新型コロナウイルス感染症感染拡大等の影響によるメーカーの生産縮小により、納品に遅れが生じたことから、市から補助事業者への補助金支出の年度内の完了が困難となったため。
8 土木費	2 道路橋りょう費	橋りょう架換負担金事業【繰越明許費分】	184,578,500	623,100	183,955,400	0	183,955,400	0	0	165,600,000	0	18,355,400	新型コロナウイルス感染症感染拡大等の影響により仮橋の材料の調達に時間を要したこと及び用地交渉の難航による橋りょうの架け換え位置の見直しにより、年度内の完了が困難となったため。
	4 都市計画費	高柳地区開発整備推進事業【繰越明許費分】	61,793,820	50,063,820	11,730,000	0	11,730,000	6,420,000	0	0	0	5,310,000	用地買収に伴う代替地の確保及び登記の手続きに不測の時間を要したことから、年度内の完了が困難となったため。
		鷲宮産業団地青毛線整備事業	16,723,300	5,110,000	11,613,300	0	11,613,300	0	0	0	0	11,613,300	地権者との境界確認の立会いについて、日程調整ができず年度内に実施できなかったことから、用地測量業務の年度内の完了が困難となったため。
10 教育費	1 教育総務費	児童生徒安全事業	6,812,300	0	6,812,300	0	6,812,300	0	0	0	0	6,812,300	新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により半導体が不足し、防犯カメラの納品に遅れが生じたことから、年度内の完了が困難となったため。
	3 中学校費	中学校維持管理事業	6,765,000	2,020,000	4,745,000	0	4,745,000	0	0	0	0	4,745,000	地権者との境界確認の立会いについて、地権者と連絡がつかず年度内に実施できなかったことから、用地測量業務の年度内の完了が困難となったため。