
・久喜市公共施設個別施設計画の第６章施設分類別保全計画の進捗管理を本進行管理表にて行います。

・赤文字の表記は予定を表し、青文字は実施済みを表しています。

・対策内容には、第６章施設分類別保全計画の対策内容（部位改修、大規模改修、長寿命化改修、転用、譲渡、新築、更新、除却）を表記しています。

・対策費用は、建築物に係る工事請負費のみを表記しています。

・対策費用は、令和６年度までは決算額、令和７年度は決算見込み額、令和８年度は当初予算額、令和９年度以降は個別施設計画で設定した平成31年度の単価による概算額を表記しています。　

・備考には、第５章施設分類別適正配置計画にある各施設の取組内容を表記しています。

【令和8年4月1日現在】

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
41 42 43 44 45 46 47 48 49

部位改修
（給排水衛生）

77,847

41 42 43 44 45 46 47 48 49

33 34 35 36 37 38 39 40 41
部位改修 部位改修 部位改修 部位改修 部位改修
（内部） （電気） （空調） （屋上、給排水衛生、通信） （空調、給排水衛生）

9,097 19,943 7,348 58,542 6,189
49 50 51 52 53 54 55 56 57

31 32 33 34 35 36 37 38 39
部位改修 部位改修 部位改修
（昇降） （外壁、空調） （空調、給排水衛生）

88,044 66,440 203,900 101,453
23 24 25 26 27 28 29 30 31

第１期中に、栗橋総合支所を栗橋行政センターへ移行する。第２期を目
途に、機能を（新）栗橋行政センターへ移転し、建物は除却する。

第２期を目途に、行政センター、図書室、集会室の機能を有する複合拠
点施設を新築する。

第１期中に、鷲宮総合支所を鷲宮行政センターへ移行する。行政セン
ター、教育支援施設、生涯学習施設を有する複合拠点施設として再整備
し、使用を継続する。第４期を目途に更新する。

上段：経過年数　　中段：対策内容　　下段：対策費用（単位/千円）

備考

現本庁舎を増築し、本庁舎機能を集約する。行政本庁機能はすべて増築
棟へ移転・集約し、保健センター、子育て支援施設を有する複合拠点施
設として使用を継続する。

現本庁舎に増築棟を新築し、本庁舎機能を集約する。

本庁舎増築棟へ機能を移転・集約し、建物は改修のうえで、江面コミュ
ニティセンターに転用する。

第１期中に、菖蒲総合支所を菖蒲行政センターへ移行する。行政セン
ター、コミュニティセンター、図書室を有する複合拠点施設として再整
備し、使用を継続する。第４期を目途に更新する。

第３期を目途に、行政窓口、福祉機能、児童センター、中央図書館、コ
ミュニティセンター機能を有する複合施設を新築する。

久喜市公共施設個別施設計画第１期進行管理表

（１）行政系施設

3-1 1988

2-1 1980

新1

転用1 1998

新3

転用

№ 施設名称 建築年

久喜市役所

(新)久喜市役所本庁舎
(増築棟)

久喜市役所第二庁舎

菖蒲総合支所
⇒菖蒲行政センター

5-1 1990

栗橋総合支所
⇒栗橋行政センター

(新)栗橋行政センター
(行政)

鷲宮総合支所
⇒鷲宮行政センター

ふれあいセンター久喜
(行政)

(新)久喜東複合施設
(行政)

1-1 1980

新2

4-1 1972

ふれあいセンター久喜に行政窓口機能を追加し、行政系機能を有する複
合施設として再整備する。第３期を目途に更新する。

1



R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
28 29 30 31 32 33 34 35 36

部位改修 部位改修
（電気） （屋根）

4,290 3,520
28 29 30 31 32 33 34 35 36

0 1 2 3 4 5

421 421 421 421 421 421

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
40 41 42 43 44 45 46 47 48

35 36 37 38 39 40 41 42 43

26 27 28 29 30 31 32 33 34

32 33 34 35 36 37 38 39 40

30 31 32 33 34 35 36 37 38

13 14 15 16 17 18 19 20 21

36 37 38 39 40 41 42 43 44

上段：経過年数　　中段：対策内容　　下段：対策費用（単位/千円）

第１期中に、耐用年数等に基づく更新計画を策定する。

第１期中に、耐用年数等に基づく更新計画を策定する。

第１期中に、耐用年数等に基づく更新計画を策定する。第２期を目途に
久喜支団第一分団第二部との統合を行う。

第3期を目途に、本庁舎へ機能を移転し、建物は除却する。

鷲宮総合支所へ教育委員会機能を移転・集約し、建物は公共施設として
は使用せず、譲渡する。
※令和４年度に譲渡済み。

第４期を目途に、行政センター、図書館、資料館、教育支援施設、生涯
学習施設を有する複合拠点施設として、現鷲宮行政センターに新築す
る。

備考

1995

4-1 1989

6-1 2008

7-1

第１期中に民間商業施設の一部を賃借し、行政窓口、子育て支援、コ
ミュニティセンター機能を有する複合施設として整備する。新築

1993

第１期中に、耐用年数等に基づく更新計画を策定する。第２期を目途に
久喜支団第一分団第一部との統合を行う。

第１期中に、耐用年数等に基づく更新計画を策定する。

第１期中に、耐用年数等に基づく更新計画を策定する。第３期を目途に
久喜支団第三分団第二部との統合を行う。

1985
第１期中に、耐用年数等に基づく更新計画を策定する。第３期を目途に
久喜支団第二分団第一部との統合を行う。

2-1

5-1 1991

譲渡

久喜支団第二分団第二部

久喜支団第三分団第一部

久喜支団第三分団第二部

7-1 1993

(新)鷲宮複合施設
(行政)

新7

(新)桜田複合施設
(行政)

久喜支団第一分団第一部

久喜支団第一分団第二部

久喜支団第一分団第三部

新9

久喜支団第二分団第一部

施設名称

1986

3-1

6-1

建築年

1-1 1981

（２）消防団器具置場

№

2024

公文書館

東京理科大学跡地(旧普通教室棟)

№ 施設名称 建築年 備考

2



R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
14 15 16 17 18 19 20 21 22

22 23 24 25 26 27 28 29 30

29 30 31 32 33 34 35 36 37

35 36 37 38 39 40 41 42 43

42 43 44 45 46 47 48 49 50

14 15 16 17 18 19 20 21 22

47 48 49 50 51 52 53 54 55

30 31 32 33 34 35 36 37 38

42 43 44 45 46 47 48 49 50

47 48 49 50 51 52 53 54 55

47 48 49 50 51 52 53 54 55

47 48 49 50 51 52 53 54 55

19-1

2007

第１期中に、耐用年数等に基づく更新計画を策定する。第３期を目途に
菖蒲支団第一分団第二部との統合を行う。

16-1 1979
第１期中に、耐用年数等に基づく更新計画を策定する。第３期を目途に
菖蒲支団第一分団第一部との統合を行う。

菖蒲支団第一分団第一部

菖蒲支団第一分団第二部

第１期中に、耐用年数等に基づく更新計画を策定する。

12-1 1979 第１期中に、耐用年数等に基づく更新計画を策定する。

13-1

第１期中に、耐用年数等に基づく更新計画を策定する。

9-1 1999 第１期中に、耐用年数等に基づく更新計画を策定する。

第１期中に、耐用年数等に基づく更新計画を策定する。

1986

14-1 1974

17-1 1974

第１期中に、耐用年数等に基づく更新計画を策定する。

11-1 鷲宮支団第一分団第一部

鷲宮支団第一分団第二部

鷲宮支団第二分団第一部

第１期中に、耐用年数等に基づく更新計画を策定する。

18-1 1974 第１期中に、耐用年数等に基づく更新計画を策定する。

第１期中に、耐用年数等に基づく更新計画を策定する。

備考

久喜支団第四分団第一部

10-1 1992

8-1 2007

15-1 1991

№ 施設名称 建築年

久喜支団第三分団第三部

1974 第１期中に、耐用年数等に基づく更新計画を策定する。

菖蒲支団第一分団第三部

菖蒲支団第二分団第一部

菖蒲支団第二分団第二部

久喜支団第四分団第二部

鷲宮支団第二分団第二部

3



R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
28 29 30 31 32 33 34 35 36

38 39 40 41 42 43 44 45 46

21 22 23 24 25 26 27 28 29

41 42 43 44 45 46 47 48 49

30 31 32 33 34 35 36 37 38

29 30 31 32 33 34 35 36 37

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
35 36 37 38 39 40 41 42 43

35 36 37 38 39 40 41 42 43
部位改修
（電気）

2,228
32 33 34 35 36 37 38 39 40

34 35 36 37 38 39 40 41 42

42 43 44 45 46 47 48 49 50
第１期中に中央保健センターに機能を集約する。建物は当面の間、検診
等を行う施設として維持する。第２期を目途に現市役所本庁舎を転用し
て整備する保健センターへ機能を移転し、建物は除却する。

備考

1986

栗橋支団第一分団第三部

栗橋支団第二分団第一部

栗橋支団第二分団第二部

22-1 2000 第１期中に、耐用年数等に基づく更新計画を策定する。

23-1 1980

（３）医療・保健施設

№ 施設名称／棟名称 建築年

1992

1-1

5-1 1979

3-1 1989

1986
第１期中に各保健センターの機能を集約する。第２期を目途に現市役所
本庁舎を転用して整備する保健センターへ機能を移転し、建物は除却す
る。

第１期中に中央保健センターに機能を集約する。建物は当面の間、検診
等を行う施設として維持する。第２期を目途に現市役所本庁舎を転用し
て整備する保健センターへ機能を移転し、建物は除却する。

4-1 1987
第１期中に中央保健センターに機能を集約する。建物は当面の間、検診
等を行う施設として維持する。第２期を目途に現市役所本庁舎を転用し
て整備する保健センターへ機能を移転し、建物は除却する。

栗橋支団第一分団第一部

栗橋支団第一分団第二部

20-1 1993 第１期中に、耐用年数等に基づく更新計画を策定する。

21-1 1983
第１期中に、耐用年数等に基づく更新計画を策定する。第３期を目途に
栗橋支団第二分団第一部との統合を行う。

第１期中に、耐用年数等に基づく更新計画を策定する。第３期を目途に
栗橋支団第一分団第二部との統合を行う。

24-1 1991 第１期中に、耐用年数等に基づく更新計画を策定する。

25-1 第１期中に、耐用年数等に基づく更新計画を策定する。栗橋支団第二分団第三部

上段：経過年数　　中段：対策内容　　下段：対策費用（単位/千円）

№ 施設名称 建築年 備考

久喜市休日夜間急患診療所

中央保健センター

菖蒲保健センター

栗橋保健センター

鷲宮保健センター

民間活用による機能維持を基本方針とする。建物の方向性は、複合先で
ある中央保健センターに準じる。
※民間に機能を委託済み。

2-1

4



R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
41 42 43 44 45 46 47 48 49

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
23 24 25 26 27 28 29 30 31

24 25 26 27 28 29 30 31 32

26 27 28 29 30 31 32 33 34
部位改修 部位改修
（空調） （内部）

7,810 1,298
22 23 24 25 26 27 28 29 30

部位改修
（内部）

42,422
20 21 22 23 24 25 26 27 28

部位改修
（内部、外壁）

2,213
9 10 11 12 13 14 15 16 17

部位改修
（内部、外壁）

1,760
37 38 39 40 41 42 43 44 45

部位改修 部位改修 部位改修
（内部） （空調） （内部、空調、給排水衛生）

1,298 1,232 4,627
19 20 21 22 23 24 25 26 27

部位改修
（空調、給排水衛生）

1,404
41 42 43 44 45 46 47 48 49

35,500

上段：経過年数　　中段：対策内容　　下段：対策費用（単位/千円）

備考

大規模改修

1,011,400

6-1 2012

（４）福祉施設

№ 施設名称／棟名称 建築年

1-1 1998

大規模改修

№ 施設名称／棟名称

建物の更新時期に利用状況等を勘案し方向性を検討する。

293,548

保健・子育て複合施設
（保健センター）

ふれあいセンター久喜

健康福祉センター（くりむ）

転用14 1980
既存の保健センター機能を集約し、保健福祉の拠点施設として、第２期
を目途に現市役所本庁舎を転用して整備する。

けやきの木

1997

2001

新3
(新)久喜東複合施設
(福祉)

第３期を目途に、行政窓口、福祉機能、児童センター、中央図書館、コ
ミュニティセンター機能を有する複合施設を新築する。

建物の更新時期に利用状況等を勘案し方向性を検討する。

4-1 1999 建物の更新時期に利用状況等を勘案し方向性を検討する。

行政窓口機能を追加したうえで使用を継続する。現在複合するファミ
リー・サポート・センターは、現市役所本庁舎を転用して整備する子育
て支援施設へ機能を移転・集約する。第３期を目途に更新する。

2-1 第３期を目途に機能を廃止し、建物は除却する。

3-1 1995

5-1

機能、建物ともに当面は維持する。建物の更新時期に利用状況等を勘案
し方向性を検討する。

8-1 2002 建物の更新時期に、利用状況等を勘案し方向性を検討する。

7-1 1984 建物の更新時期に、利用状況等を勘案し方向性を検討する。

9-1 1980
第１期中に（新）ごみ処理施設付帯施設へ機能を移転・集約し、建物は
除却する。除却

あゆみの郷

いちょうの木

のぞみ園

菖蒲老人福祉センター

くりの木

ゆう・あい

建築年 備考

5



R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
45 46 47 48 49 50 51 52 53

34,700
0 1 2 3

25 26 27 28 29 30 31 32 33

21 22 23 24 25 26 27 28 29

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
46 47 48 49 50 51 52 53 54

部位改修 部位改修
（屋根、屋上） （外壁）

14,850 39,259
15 16 17 18 19 20 21 22 23

7 8 9 10 11 12 13 14 15

8 9 10 11 12 13 14 15 16

13 14 15 16 17 18 19 20 21
部位改修
（空調）

45,276
44 45 46 47 48 49 50 51 52

62,194
42 43 44 45 46 47 48 49 50

上段：経過年数　　中段：対策内容　　下段：対策費用（単位/千円）

新築

751,300

5-1 2008

1-1 1975

1996

建築年

12-1 2000
機能、建物ともに当面は維持する。建物の更新時期に利用状況等を勘案
し方向性を検討する。

2013 民間へ施設を譲渡し、市としてのサービス提供を廃止する。

建物の更新時期に利用状況等を勘案し、認定こども園への移行を含め方
向性を検討する。

2-1 2006
中央幼稚園の更新時期にあわせて、認定こども園への移行を含め方向性
を検討する。

3-1 2014 民間へ施設を譲渡し、市としてのサービス提供を廃止する。

中央幼稚園

栗橋幼稚園

さくら保育園

10-1

備考

第２期を目途に機能を廃止し、建物は除却する。

第１期中に（新）ごみ処理施設付帯施設へ機能を移転・集約し、建物は
除却する。除却

機能、建物ともに維持する。

6-1 1977
機能の代替先となる保育所の民間公募を実施済みである。第1期中に機
能を移転し、建物を除却する。
※機能の代替先となる民間保育所を開園済み。

すみれ保育園

ひまわり保育園

あおば保育園

1976

除却

7-1 1979 機能、建物ともに維持する。

第１期中に温水プール、老人福祉センター、勤労福祉センター機能等を
有する複合施設を新築する。

№ 施設名称／棟名称

4-1

11-1

新5

中央保育園

鷲宮福祉センター

（新）ごみ処理施設付帯施設
（高齢者福祉）

彩嘉園

偕楽荘

（５）幼稚園・保育園

№ 施設名称／棟名称 建築年 備考
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R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
46 47 48 49 50 51 52 53 54

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
22 23 24 25 26 27 28 29 30

22 23 24 25 26 27 28 29 30

47 48 49 50 51 52 53 54 55

47 48 49 50 51 52 53 54 55

22 23 24 25 26 27 28 29 30

13 14 15 16 17 18 19 20 21

13 14 15 16 17 18 19 20 21

44 45 46 47 48 49 50 51 52

47 48 49 50 51 52 53 54 55

38 39 40 41 42 43 44 45 46

上段：経過年数　　中段：対策内容　　下段：対策費用（単位/千円）

2008

1999

1977

1999

№ 施設名称／棟名称

2008 小学校の統合等方針に基づき配置を見直し北斗キッズクラブ

10-1 1983 小学校の統合等方針に基づき配置を見直し

8-1

小学校の統合等方針に基づき配置を見直し

5-1

小学校の統合等方針に基づき配置を見直し

9-1 1974 小学校の統合等方針に基づき配置を見直し

菖蒲東児童クラブ

小学校の統合等方針に基づき配置を見直し

8-1 1975

小学校の統合等方針に基づき配置を見直し

あおげわくわくクラブ

1974 小学校の統合等方針に基づき配置を見直し

中央保育園分園

つばめクラブ

さくらっこクラブ

たんぽぽクラブ

令和４年度新入園児の募集を停止し、第１期前半に機能を廃止する。建
物の方向性は、複合先である中央幼稚園に準じる。
※令和４年３月３１日に機能を廃止済み。

（６）放課後児童クラブ

建築年 備考

4-1 1974 小学校の統合等方針に基づき配置を見直し

2-1 1999

小学校の統合等方針に基づき配置を見直し

7-1

1-1

3-1

あおぼっこクラブ

久喜児童クラブ

江面児童クラブ

清久もみじクラブ

6-1

№ 施設名称／棟名称 建築年 備考
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R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
7 8 9 10 11 12 13 14 15

42 43 44 45 46 47 48 49 50

37 38 39 40 41 42 43 44 45

7 8 9 10 11 12 13 14 15

6 7 8 9 10 11 12 13 14

21 22 23 24 25 26 27 28 29
部位改修
(内部)

1,177
3 4 5 6 7 8 9 10 11

50 51 52 53 54 55 56 57 58

5 6 7 8 9 10 11 12 13
部位改修
（空調設備）

1,122
32 33 34 35 36 37 38 39 40

32 33 34 35 36 37 38 39 40
部位改修
（空調設備）

1,133

19-1 2016

2014

12-1 1979 小学校の統合等方針に基づき配置を見直し

小学校の統合等方針に基づき配置を見直し

11-1 小林・栢間学童クラブ

菖蒲学童クラブ

三箇学童クラブ

小学校の統合等方針に基づき配置を見直し

17-1 2018 小学校の統合等方針に基づき配置を見直し

18-1 1971

2014 小学校の統合等方針に基づき配置を見直し

15-1 2015

13-1 1984

小学校の統合等方針に基づき配置を見直し

16-1 2000 小学校の統合等方針に基づき配置を見直し

鷲宮学童クラブ

東鷲宮学童クラブ

鷲宮中央学童クラブ

桜田小学校学童クラブ

上内学童クラブ

くりっ子放課後児童クラブ

20-1 1989 小学校の統合等方針に基づき配置を見直し

21-1 1989 小学校の統合等方針に基づき配置を見直ししずか学童クラブ

風の子学童保育クラブ・風の子南学童保
育クラブ

小学校の統合等方針に基づき配置を見直し

小学校の統合等方針に基づき配置を見直し

14-1

№ 施設名称／棟名称 建築年 備考
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R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
31 32 33 34 35 36 37 38 39

部位改修 部位改修 部位改修
（屋根、屋上） （空調設備） （空調設備）

1,261 5,610 1,210

38 39 40 41 42 43 44 45 46
部位改修
（屋上、空調）

29,656
23 24 25 26 27 28 29 30 31

33 34 35 36 37 38 39 40 41

15 16 17 18 19 20 21 22 23
部位改修
（空調設備）

382
9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 14 15 16 17 18 19 20 21

15 16 17 18 19 20 21 22 23
部位改修
（空調設備）

13,332
9 10 11 12 13 14 15 16 17

0 1 2 3 4 5

9,857 9,857 9,857 9,857 9,857 9,857

上段：経過年数　　中段：対策内容　　下段：対策費用（単位/千円）

6-1 2012

1-1 1990

7-1 2008

9-1 2012

1998

№ 施設名称／棟名称 建築年 備考

第３期を目途に（新）久喜東複合施設へ機能を移転し、建物は除却す
る。

2-1 1983
第２期を目途に現市役所本庁舎を転用して整備する子育て支援施設へ機
能を移転し、建物は除却する。

児童センター

（新）久喜東複合施設
（児童センター）

鷲宮児童館

（７）子育て支援施設

第１期中に各ファミリー・サポート・センターの機能を集約する。第２
期を目途に現市役所本庁舎を転用して整備する子育て支援施設へ機能を
移転する。建物の方向性は、複合先であるふれあいセンター久喜に準じ
る。
※各ファミリー・サポート・センターの機能を集約済み。

4-1 1988
第１期中にファミリー・サポート・センターへ機能を集約する。建物の
方向性は、複合先である菖蒲行政センターに準じる。
※ファミリー・サポート・センターへ機能を集約済み。

5-1 2006
第１期中にファミリー・サポート・センターへ機能を集約する。建物の
方向性は、複合先である栗橋コミュニティセンターに準じる。
※ファミリー・サポート・センターへ機能を集約済み。

大規模改修

23,000

ファミリー・サポート・センター

ファミリー・サポート・センター菖蒲

ファミリー・サポート・センター栗橋

栗橋地域子育て支援センター（くぷる）

部位改修
（空調設備）

2,040

児童館、子育て支援センター、ファミリー・サポート・センター機能を
集約した子育て支援の拠点施設として、第２期を目途に現市役所本庁舎
を転用して整備する。

新築

鷲宮地域子育て支援センター（すまい
る）

（新）桜田複合施設
（子育て支援）

保健・子育て複合施設
（子育て支援）

部位改修
（空調設備）

2,041

第１期中にファミリー・サポート・センターへ機能を集約する。建物の
方向性は、複合先である鷲宮地域子育て支援センターに準じる。
※ファミリー・サポート・センターへ機能を集約済み。

第２期を目途に現市役所本庁舎を転用して整備する子育て支援施設へ機
能を移転する。建物の方向性は、複合先であるひまわり保育園に準じ
る。

久喜地域子育て支援センター（ぽかぽ
か）

複合するファミリー・サポート・センター鷲宮の機能移転を受け、ス
ペースを拡張する。第４期を目途に機能を廃止し、建物は除却する。

第１期中に民間商業施設の一部を賃借し、行政窓口、子育て支援機能、
コミュニティセンター機能を有する複合施設として整備する。

8-1

新3
第３期を目途に、行政窓口、福祉機能、児童センター、中央図書館、コ
ミュニティセンター機能を有する複合施設を新築する。

新9

転用14

3-1

2024

2006 機能を維持する。

ファミリー・サポート・センター鷲宮

9



R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
42 43 44 45 46 47 48 49 50

部位改修 部位改修
（外壁） （電気）

95,744 43,473
48 49 50 51 52 53 54 55 56

部位改修 部位改修 部位改修 部位改修
（内部） （外壁、防火） （外壁、屋上、防火） （電気）

14,938 92,297 72,037 115,078
44 45 46 47 48 49 50 51 52

部位改修 部位改修
（外壁） （電気）

119,570 40,480 47,975
43 44 45 46 47 48 49 50 51

46 47 48 49 50 51 52 53 54
部位改修 部位改修 部位改修
（外壁、防火） （屋上、防火） （屋上,電気）

103,849 26,240 121,570
47 48 49 50 51 52 53 54 55

部位改修 部位改修 部位改修
（外壁、屋上） （内部、防火） （電気）

117,301 14,350 73,084
47 48 49 50 51 52 53 54 55

部位改修 部位改修 部位改修 部位改修
（内部） （防火） （外壁、電気） （外壁、電気、空調）

7,788 31,801 110,548 193,170
41 42 43 44 45 46 47 48 49

部位改修 部位改修
（内部） （外壁、電気）

12,045 174,032
38 39 40 41 42 43 44 45 46

部位改修 部位改修 部位改修 部位改修
（外壁） （外壁、内部） （屋上） （屋上、電気）

6,633 84,381 35,990 108,903
26 27 28 29 30 31 32 33 34

部位改修 部位改修 部位改修
（外壁、内部、防火） （屋上） （屋上、電気）

124,269 27,630 121,008
42 43 44 45 46 47 48 49 50

部位改修 部位改修 部位改修
（外壁、防火） （屋上） （屋上、電気、内部）

103,712 16,840 123,256

上段：経過年数　　中段：対策内容　　下段：対策費用（単位/千円）

江面第二小学校

清久小学校

本町小学校

1-1 1979

4-1 1978

令和８年度の通常学級見込数が15学級で「久喜市立小・中学校の適正規
模・適正配置に関する基本方針（以下、基本方針）」において適正規模
校に該当するため、機能を維持し、必要に応じて施設を更新する。

2-1 1973
令和８年度の通常学級見込数が17学級で基本方針において適正規模校に
該当するため、機能を維持し、必要に応じて施設を更新する。

3-1 1977
第１期中に江面第二小学校と統合し、江面小学校として再整備する。
※令和３年４月１日に統合済み。

長寿命化改修江面第一小学校（江面小学校）

久喜小学校

太田小学校

第１期中に江面第一小学校と統合し、建物は譲渡する。
※令和３年４月１日に統合済み。令和4年度に売却済み。

5-1 1975
令和８年度の通常学級見込数が６学級のため、基本方針に基づき保護者
等への意向調査を実施のうえ、その結果を踏まえて統合等を検討する。

6-1 1974

令和８年度の通常学級見込数が１１学級で基本方針において小規模校に
該当するが、機能を維持し、必要に応じて施設を更新する。ただし、近
隣学校の状況によっては、保護者等への意向調査を実施のうえ、その結
果を踏まえて統合等も検討する。

譲渡

7-1 1974
令和８年度の通常学級見込数が６学級のため、基本方針に基づき、保護
者等への意向調査を実施のうえ、その結果を踏まえて統合等を検討す
る。

1980

令和８年度の通常学級見込数が１０学級で基本方針において小規模校に
該当するが、機能を維持し、必要に応じて施設を更新する。ただし、近
隣学校の状況によっては、保護者等への意向調査を実施のうえ、その結
果を踏まえて統合等も検討する。

9-1 1983
令和８年度の通常学級見込数が１２学級で基本方針において適正規模校
に該当するため、機能を維持し、必要に応じて施設を更新する。

10-1 1995

（８）学校教育系施設

№ 施設名称／棟名称

青葉小学校

青毛小学校

久喜東小学校

久喜北小学校

菖蒲小学校

8-1

令和８年度の通常学級見込数が６学級のため、基本方針に基づき、保護
者等への意向調査を実施のうえ、その結果を踏まえて統合等を検討す
る。

11-1 1979
令和８年度の通常学級見込数が６学級のため、基本方針に基づき、保護
者等への意向調査を実施のうえ、その結果を踏まえて統合等を検討す
る。

建築年 備考
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R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
45 46 47 48 49 50 51 52 53

部位改修 部位改修 部位改修
（外壁、防火） （内部） （屋上、電気）

82,767 10,648 58,551
51 52 53 54 55 56 57 58 59

部位改修 部位改修 部位改修
（外壁、防火） （内部） （屋上、電気）

68,949 10,912 83,521
44 45 46 47 48 49 50 51 52

部位改修 部位改修 部位改修
（防火） （外壁、内部） （電気）

12,389 68,904 45,194
38 39 40 41 42 43 44 45 46

部位改修
（外壁、電気）

118,045
37 38 39 40 41 42 43 44 45

部位改修
（外壁、電気）

261,295 143,855 146,932 115,220
35 36 37 38 39 40 41 42 43

部位改修 部位改修
（屋上） （屋上、電気）

29,420 118,401
24 25 26 27 28 29 30 31 32

部位改修 部位改修
（防火、空調） （外壁、電気、内部）

10,802 349,295
50 51 52 53 54 55 56 57 58

38 39 40 41 42 43 44 45 46
部位改修・長寿命化改修

（電気）

274,736 135,575 118,997
50 51 52 53 54 55 56 57 58

部位改修
（電気）

40,848
45 46 47 48 49 50 51 52 53

部位改修 部位改修 部位改修
（空調） （外壁、内部） （内部、電気）

2,411 70,472 106,326
30 31 32 33 34 35 36 37 38

部位改修 部位改修
（空調、内部） （外壁、内部、電気）

15,422 310,529

長寿命化改修

1976
令和７年度の通常学級見込数が５学級のため、第１期中に統合等を検討
し、近隣学校との統合を目指す。小林小学校12-1

1970
令和８年度の通常学級見込数が６学級のため、基本方針に基づき、保護
者等に意向調査を実施のうえ、その結果を踏まえて統合等を検討する。

14-1 1977
令和８年度の通常学級見込数が６学級であるが、児童数の減少や近隣学
校の状況を踏まえ、第１期中に統合等を検討し、近隣学校との統合を目
指す。

15-1 1983

令和８年度の通常学級見込数が８学級で基本方針において小規模校に該
当するが、機能を維持し、必要に応じて施設を更新する。ただし、近隣
学校の状況によっては、保護者等への意向調査を実施のうえ、その結果
を踏まえて統合等も検討する。

1984
令和８年度の通常学級見込数が１７学級で基本方針において適正規模校
に該当するため、機能を維持し、必要に応じて施設を更新する。

長寿命化改修 長寿命化改修

1991
令和８年度の通常学級見込数が１７学級で基本方針において適正規模校
に該当するため、機能を維持し、必要に応じて施設を更新する。

1986
令和８年度の通常学級見込数が６学級のため、基本方針に基づき、保護
者等に意向調査を実施のうえ、その結果を踏まえて統合等を検討する。

1997
令和８年度の通常学級見込数が１２学級で基本方針において適正規模校
に該当するため、機能を維持し、必要に応じて施設を更新する。

1971
第１期中に、上内小学校および鷲宮西中学校と統合し、機能を移転・集
約する。

1983

13-1 三箇小学校

栢間小学校

菖蒲東小学校

栗橋小学校

上内小学校

砂原小学校

17-1 栗橋西小学校

23-1 東鷲宮小学校

16-1

22-1

18-1 栗橋南小学校

20-1 桜田小学校
令和８年度の通常学級見込数が２０学級で基本方針において大規模校に
該当するため、機能を維持し、必要に応じて施設を更新する。

長寿命化改修 長寿命化改修

19-1 鷲宮小学校

1976
令和８年度の通常学級見込数が１３学級で基本方針において適正規模校
に該当するため、機能を維持し、必要に応じて施設を更新する。

21-1 1971
第１期中に、鷲宮小学校および鷲宮西中学校と統合し、機能を移転・集
約する。
※令和４年４月１日から休校中。

№ 施設名称／棟名称 建築年 備考
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R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
39 40 41 42 43 44 45 46 47

部位改修 部位改修 部位改修
（外壁、屋上、防火） （外壁、空調） （内部）

165,772 145,200 286,125
14 15 16 17 18 19 20 21 22

部位改修 部位改修 部位改修
（外壁、空調） （空調） （屋上、内部）

120,714 60,181 20,896
45 46 47 48 49 50 51 52 53

部位改修 部位改修 部位改修 部位改修
（外壁） （外壁、空調） （外壁、屋上、空調） （屋上）

11,825 128,813 110,837 33,690
36 37 38 39 40 41 42 43 44

部位改修
（空調）

141,097 85,910
38 39 40 41 42 43 44 45 46

部位改修 部位改修 部位改修 部位改修
（内部） （外壁、空調） （外壁、空調） （屋上）

253,649 15,950 130,232 110,745 32,077
49 50 51 52 53 54 55 56 57

42 43 44 45 46 47 48 49 50
部位改修 部位改修 部位改修
（空調） （外壁、空調） （内部）

35,110 142,584 193,190
39 40 41 42 43 44 45 46 47

部位改修 部位改修・長寿命化改修

（内部） （空調）

21,065 289,287 194,148 131,394
53 54 55 56 57 58 59 60 61

部位改修 部位改修 部位改修
（外壁、空調） （屋上、空調） （屋上、空調）

158,345 100,919 54,167
39 40 41 42 43 44 45 46 47

部位改修 部位改修 部位改修
（空調） （空調） （内部）

316,602 165,616 38,720 65,502 5,254
36 37 38 39 40 41 42 43 44

部位改修 部位改修 大規模改修・部位改修

（内部） （空調） （空調）

16,346 28,600 42,922
0 1 2 3 4

部位改修
（内部）

149,820

1982
令和８年度の通常学級見込数が１３学級で基本方針において適正規模校
に該当するため、機能を維持し、必要に応じて施設を更新する。24-1 久喜中学校

26-1 久喜東中学校

28-1

29-1 菖蒲南中学校

34-1 鷲宮西中学校

転用15 （仮称）鷲宮義務教育学校

30-1 栗橋東中学校

25-1 久喜南中学校

1979
令和８年度の通常学級見込数が１２学級で基本方針において適正規模校
に該当するため、機能を維持し、必要に応じて施設を更新する。

31-1 栗橋西中学校 1982
令和８年度の通常学級見込数が６学級のため、基本方針に基づき、保護
者等に意向調査を実施のうえ、その結果を踏まえて統合等を検討する。

長寿命化改修

32-1 鷲宮中学校 1968
令和８年度の通常学級見込数が１０学級で基本方針において適正規模校
に該当するため、機能を維持し、必要に応じて施設を更新する。

33-1 鷲宮東中学校 1982
令和８年度の通常学級見込数が１６学級で基本方針において適正規模校
に該当するため、機能を維持し、必要に応じて施設を更新する。

長寿命化改修 長寿命化改修

長寿命化改修

1985
第１期中に鷲宮小学校および上内小学校と統合し、義務教育学校として
再整備する。

第１期中に鷲宮小学校、上内小学校、鷲宮西中学校を統合し義務教育学
校として、現鷲宮西中学校を転用して整備する。新築

4,380,431

2007
令和８年度の通常学級見込数が６学級のため、基本方針に基づき、保護
者等に意向調査を実施のうえ、その結果を踏まえて統合等を検討する。

1976
令和８年度の通常学級見込数が９学級で基本方針において適正規模校に
該当するため、機能を維持し、必要に応じて施設を更新する。

27-1 太東中学校 1985
令和８年度の通常学級見込数が１２学級で基本方針において適正規模校
に該当するため、機能を維持し、必要に応じて施設を更新する。

長寿命化改修

菖蒲中学校 1983
第１期中に菖蒲南中学校と統合し、統合による新たな中学校として再整
備する。
※令和４年４月１日に統合済み。

第１期中に菖蒲中学校と統合し、建物は譲渡する。
※令和４年４月１日に統合済み。譲渡

長寿命化改修

1972

№ 施設名称／棟名称 建築年 備考
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R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
16 17 18 19 20 21 22 23 24

47 48 49 50 51 52 53 54 55

78,265
0 1 2 3 4 5 6 7 8

部位改修
（空調）

645,058 35,453

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
24 25 26 27 28 29 30 31 32

34 35 36 37 38 39 40 41 42
部位改修
（昇降）

28,721

23 24 25 26 27 28 29 30 31

33 34 35 36 37 38 39 40 41

上段：経過年数　　中段：対策内容　　下段：対策費用（単位/千円）

新3

1998

転用4

4-1 1988

（新）久喜東複合施設
（図書館）

菖蒲図書館

（９）図書館・資料館

№ 施設名称／棟名称 建築年

3-1

1-1 1997 第４期を目途に（新）鷲宮複合施設へ機能を移転し、建物は除却する。

2-1 1987
第３期を目途に（新）久喜東複合施設へ機能を移転し、建物は除却す
る。

備考

第３期を目途に、行政窓口、福祉機能、児童センター、中央図書館、コ
ミュニティセンター機能を有する複合施設を新築する。

第２期を目途に菖蒲行政センターへ機能を移転する。建物の方向性は、
複合先である菖蒲文化会館（アミーゴ）に準じる。

第２期を目途に、菖蒲行政センターに図書館機能を追加する。第４期を
目途に更新する。

第２期を目途に（新）栗橋行政センターへ機能を移転する。建物の方向
性は、複合先である栗橋文化会館（イリス）に準じる。

35-1 菖蒲学校給食センター

第４期を目途に、行政センター、図書館、資料館、教育支援施設、生涯
学習施設を有する複合拠点施設として、現鷲宮行政センターに新築す
る。

郷土資料館

中央図書館

菖蒲図書室

栗橋文化会館図書室

2005

第１期中に新学校給食センターへ機能を移転・集約し、機能を廃止す
る。建物及び跡地の活用方策を検討する。
※令和３年７月に機能を廃止済み。
※令和７年１月に売却済み。

譲渡

36-1 鷲宮第１・２学校給食センター 1974

第１期中に新学校給食センターへ機能を移転・集約し、機能を廃止、建
物は除却する。
※令和４年度に除却済み。除却

新6 （新）学校給食センター 2021
既存の学校給食センター機能等を集約し、市内全小・中学校の学校給食
を提供する施設を新築する。
※令和３年８月から稼働済み。

新築

転用3 教育支援施設
第２期を目途に、鷲宮行政センターに教育支援施設を新たに追加する。
第４期を目途に更新する。

新7
（新）鷲宮複合施設
（教育支援施設）

№ 施設名称／棟名称 建築年 備考
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R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

24 25 26 27 28 29 30 31 32
部位改修 部位改修
（昇降） （電気）

50,600 31,977

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
28 29 30 31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42 43 44 45

39 40 41 42 43 44 45 46 47
部位改修
（屋根）

1,562 
31 32 33 34 35 36 37 38 39

34,800
23 24 25 26 27 28 29 30 31

61,000
33 34 35 36 37 38 39 40 41

部位改修 部位改修
（内部） （屋根）

3,729 7,282
29 30 31 32 33 34 35 36 37

部位改修
（空調）

44,000 60,300

第１期中に（新）ごみ処理施設付帯施設へ機能を移転・集約し、建物は
民間譲渡または除却する。

上段：経過年数　　中段：対策内容　　下段：対策費用（単位/千円）

第２期を目途に機能を廃止し、建物は除却する。

除却

市民プール

菖蒲温水プール（アクレ） 除却

第２期を目途に機能を廃止し、建物は除却する。

第４期を目途に更新する。

第２期を目途に、多様な屋内スポーツ機能を備えた武道場として更新す
る。

総合体育館第１体育館
（毎日興業アリーナ久喜メインアリー
ナ）

総合体育館第２体育館
（毎日興業アリーナ久喜サブアリーナ）

3-1

大規模改修

1997

92,367

5-1

362,637

部位改修
（屋根、外壁）

鷲宮図書館

新2

新7

№ 施設名称／棟名称

1993

第２期を目途に、行政センター、図書室、集会室の機能を有する複合拠
点施設を新築する。

建築年

（新）鷲宮複合施設
（図書館・資料館）

第４期を目途に（新）鷲宮複合施設へ機能を移転し、建物は除却する。

第４期を目途に、行政センター、図書館、資料館、教育支援施設、生涯
学習施設を有する複合拠点施設として、現鷲宮総合支所に新築する。

1-1

6-1

（１０）スポーツ施設

7-1 1992

4-1 1990

2-1 1984

1982鷲宮体育センター

1988栗橋B&G海洋センター

鷲宮温水プール

備考

（新）栗橋行政センター
（図書室）

第１期中に機能を廃止し、建物は除却する。
※令和6年度に機能を廃止済み。

5-1 1998
第１期中に（新）ごみ処理施設付帯施設へ機能を移転・集約し、建物は
民間譲渡または除却する。

除却

№ 施設名称／棟名称 建築年 備考
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R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
22 23 24 25 26 27 28 29 30

2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
22 23 24 25 26 27 28 29 30

28 29 30 31 32 33 34 35 36

43 44 45 46 47 48 49 50 51

37 38 39 40 41 42 43 44 45

47,600
29 30 31 32 33 34 35 36 37

9,700

31 32 33 34 35 36 37 38 39
部位改修
（電気）

5,780

第２期を目途に機能を廃止し、建物は除却する。

第２期を目途に機能を廃止し、建物は除却する。

第２期を目途に機能を廃止し、建物は除却する。

第２期を目途に、多様な屋内スポーツ機能を備えた武道場を新築する。

新築

939,200

5-1 1992
第１期中に（新）ごみ処理施設付帯施設へ機能を移転・集約し、建物は
除却する。

新5
第１期中に、温水プール、老人福祉センター、勤労福祉センター機能等
を有する複合施設を新築する。

除却

新築

187,800

勤労福祉センター 除却

1990

緑風館（しみん農園久喜）

（１１）産業系施設

№ 施設名称／棟名称 建築年 備考

（新）武道場

1999 第３期を目途に機能を廃止し、建物は除却する。

第２期を目途に機能を廃止し、建物は除却する。

9-1 2019 機能、建物ともに維持する。

新5
第１期中に、温水プール、老人福祉センター、勤労福祉センター機能等
を有する複合施設を新築する。

上段：経過年数　　中段：対策内容　　下段：対策費用（単位/千円）

8-1

新10

1-1

4-1

6-1

農業者トレーニングセンター

3-1 1978

ウインターハウス・こがらしっこ館
（しみん農園菖蒲）

農村センター

南栗橋近隣公園テニス場管理棟

菖蒲運動公園管理棟

1999

（新）ごみ処理施設付帯施設
（勤労福祉）

労働会館（あやめ会館）

2-1 1993

1984
第１期中に機能を廃止し、建物は除却する。
※令和３年１２月から休館中。

（新）ごみ処理施設付帯施設
（スポーツ）

№ 施設名称／棟名称 建築年 備考
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R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
19 20 21 22 23 24 25 26 27

0

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
34 35 36 37 38 39 40 41 42

部位改修 部位改修 部位改修 部位改修 部位改修
（電気、給排水衛生） （空調） （電気、機械） （電気、内部） （内部、電気）

6,314 96,371 48,673 73,098 74,597

23 24 25 26 27 28 29 30 31
部位改修 部位改修 部位改修
（電気、空調） （空調） （電気）

47,399 15,147 9,885
27 28 29 30 31 32 33 34 35

部位改修 部位改修 部位改修 部位改修
（給排水衛生） （空調） （給排水衛生設備） （通信設備、電気）

12,650 1,265 2,640 13,528
48 49 50 51 52 53 54 55 56

43 44 45 46 47 48 49 50 51

44 45 46 47 48 49 50 51 52

42 43 44 45 46 47 48 49 50

26 27 28 29 30 31 32 33 34
部位改修 部位改修
（屋根、屋上） （空調）

2,842 26,598 65,197

第３期を目途に機能を廃止し、建物は除却する。

第１期中に、農業や観光の拠点として、防災機能やスポーツ振興機能等
も備えた農業振興拠点（道の駅）を新築する。

7-1 2002
花と香りのふれあいセンター（あおぞ
ら）

（新）農業振興拠点（道の駅）

1,127,000

第２期を目途に、各文化会館、コミュニティセンター機能を有する文化
ホールを新築する。

第２期を目途に（新）久喜文化ホールへ機能を移転・集約し、建物は除
却する。

上段：経過年数　　中段：対策内容　　下段：対策費用（単位/千円）

新築

第４期を目途に（新）久喜東複合施設へ機能を移転・集約し、建物は除
却する。

大規模改修

6-1

第２期を目途に久喜東コミュニティセンターへ機能を移転・集約し、建
物は除却する。

第１期中に機能を久喜中央コミュニティセンターへ移転・集約し、建物
は除却する。
※現在、見直し中。

1977

2-1 1998

新11

施設名称／棟名称

第３期を目途に（新）久喜東複合施設へ機能を移転・集約し、建物は除
却する。

1973

5-1 1978

7-1 1979

8-1 1995

東町集会所

太田集会所

本町集会所

栗原記念会館

花みずき会館

4-1

第２期を目途に（新）久喜文化ホールへ機能を移転・集約し、建物は除
却する。3-1 1994

1-1 1987

新8

久喜総合文化会館

(新)久喜文化ホール

菖蒲文化会館(アミーゴ)

（１２）市民文化系施設

備考

№

第１期中に機能を久喜東コミュニティセンターへ移転・集約し、建物は
除却する。
※当面の間、市が維持管理を行い、大規模修繕が必要になった場合は除
却する。
※現在、見直し中。

建築年 備考

第２期を目途に更新する。

№ 施設名称／棟名称 建築年

栗橋文化会館(イリス)

16



R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
47 48 49 50 51 52 53 54 55

140,833
46 47 48 49 50 51 52 53 54

29 30 31 32 33 34 35 36 37

3,410
36 37 38 39 40 41 42 43 44

255,401
30 31 32 33 34 35 36 37 38

部位改修 部位改修
（外壁） （電気設備）

46,486 4,158
47 48 49 50 51 52 53 54 55

部位改修
（外壁）

1,298
43 44 45 46 47 48 49 50 51

20 21 22 23 24 25 26 27 28
部位改修
（空調）

4,994
26 27 28 29 30 31 32 33 34

部位改修 部位改修
（空調） （外壁、屋根）

86,757 37,884
30 31 32 33 34 35 36 37 38

部位改修
（防火）

3,630
57 58 59 60 61 62 63 64 65

部位改修 部位改修 部位改修
（外壁） （外壁、空調、屋根） （空調）

1,294 11,318 1,040

93,200

除却

転用

14-1 1974 転用

16-1

栗橋中央コミュニティセンターに転用し、公民館機能を廃止する。
（仮称）防災公園管理棟及び栗橋行政センターへ機能を移転し、建物は
除却する。
※令和５年４月１日に栗橋中央コミュニティセンターへ転用済み。
※現在、見直し中。

久喜南コミュニティセンターに転用し、公民館機能を廃止する。
第２期を目途に江面コミュニティセンターへ機能を移転・集約し、建物
は除却する。
※令和５年４月１日に久喜南コミュニティセンターへ転用済み。

久喜市役所第二庁舎をコミュニティセンターに転用する。第３期を目途
に更新する。

西公民館機能を廃止し、施設全体を清久コミュニティセンターに転用す
る。
機能、建物ともに維持する。
※令和５年４月１日に清久コミュニティセンターへ転用済み。

第３期を目途に更新する。

第１期中に機能を青葉コミュニティセンターへ移転・集約し、建物は除
却する。

第１期中に機能を野久喜集会所へ移転・集約し、建物は除却する。

転用

転用

更新

74,600

第１期中に更新する。

久喜東コミュニティセンターに転用し、公民館機能を廃止する。
機能、建物ともに維持する。
※令和５年４月１日に久喜東コミュニティセンターへ転用済み。

森下コミュニティセンターに転用し、公民館機能を廃止する。
第４期を目途に更新する。
※令和５年４月１日に森下コミュニティセンターへ転用済み。

久喜中央コミュニティセンターに転用し、公民館機能を廃止する。
第２期を目途に機能を（新）久喜文化ホールへ移転し、建物は除却す
る。
※令和５年４月１日に久喜中央コミュニティセンターへ転用済み。

南公民館
⇒久喜南コミュニティセンター

11-1 1992

青葉コミュニティセンターに転用し、公民館機能を廃止する。
第４期を目途に機能を廃止し、建物を除却する。
※令和５年４月１日に青葉コミュニティセンターへ転用済み。

転用

除却

施設名称／棟名称

転用

しょうぶ会館

中央公民館
⇒久喜中央コミュニティセンター

青葉公民館
⇒青葉コミュニティセンター

9-1 1974

10-1 1975

15-1 1978

地域交流センター

№ 建築年

野久喜集会所

内下集会所

転用8

19-1 1964

12-1

18-1

1985

13-1 1991

大規模改修

1995

1991

2001 転用

長寿命化改修

江面コミュニティセンター

17-1

清久コミュニティセンター・西公民館
⇒清久コミュニティセンター

東公民館
⇒久喜東コミュニティセンター

森下公民館
⇒森下コミュニティセンター

栗橋公民館
⇒栗橋中央コミュニティセンター

備考
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R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
42 43 44 45 46 47 48 49 50

部位改修 部位改修
（外壁、屋根） （外壁、屋根）

10,980 31,304
33 34 35 36 37 38 39 40 41

15 16 17 18 19 20 21 22 23
部位改修 部位改修
（空調） （空調）

1,298 46,907
41 42 43 44 45 46 47 48 49

0 1 2 3 4 5

7,962 7,962 7,962 7,962 7,962 7,962
28 29 30 31 32 33 34 35 36

部位改修 部位改修
（外壁） （外壁）

6,250 30,721

43 44 45 46 47 48 49 50 51

0 1 2

第１期中に民間商業施設の一部を賃借し、行政窓口、子育て支援機能、
コミュニティセンター機能を有する複合施設として整備する。

第４期を目途に、行政センター、図書館、資料館、教育支援施設、生涯
学習施設を有する複合拠点施設として、現鷲宮行政センターに新築す
る。

鷲宮中央コミュニティセンターに転用し、公民館機能を廃止する。
第２期を目途に現鷲宮行政センターへ機能を移転・集約し、建物は除却
する。
※令和５年４月１日に鷲宮中央コミュニティセンターへ転用済み。

本庁舎増築棟への本庁舎機能の移転に伴い、スペースを拡大する。第４
期を目途に更新する。

第４期を目途に（新）鷲宮複合施設へ機能を移転し、建物は除却する。

第１期中に、水防団の拠点としての機能（平時は市民活動に利用す
る）、利根川の治水の歴史を学習できる機能を備えた施設を新築する。新築

除却

666,600

鷲宮行政センターに生涯学習施設を新たに整備する。第４期を目途に更
新する。
※令和３年度に建物を一部転用し、機能を追加済み。

機能を栗橋中央コミュニティセンター等へ移転・集約し、建物は除却す
る。

第２期を目途に、行政センター、図書室、集会室の機能を有する複合拠
点施設を新築する。

新3
第３期を目途に、行政窓口、福祉機能、児童センター、中央図書館、コ
ミュニティセンター機能を有する複合施設を新築する。

転用3

新7

機能、建物ともに維持する。

第１期中に機能・建物の方向性について検討する。
※現在、見直し中。

転用

2006

新9

20-1 1979

23-1 1980

22-1

1993

1978

24-1

25-1

21-1 1988

新築

773,597

鷲宮公民館
⇒鷲宮中央コミュニティセンター

菖蒲コミュニティセンター

栗橋コミュニティセンター(くぷる)

鷲宮東コミュニティセンター（さくら）

（新）桜田複合施設
（コミュニティセンター）

鷲宮西コミュニティセンター（おおと
り）

生涯学習施設

（新）鷲宮複合施設
（生涯学習施設）

栗橋いきいき活動センターしずか館

（新）栗橋行政センター
（集会室）

（新）久喜東複合施設
（コミュニティセンター）

（新）（仮称）防災公園管理棟新12

新2

№ 施設名称／棟名称 建築年 備考
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R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
47 48 49 50 51 52 53 54 55

179,700
51 52 53 54 55 56 57 58 59

21,100

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
24 25 26 27 28 29 30 31 32

54 55 56 57 58 59 60 61 62

4,900
35 36 37 38 39 40 41 42 43

35 36 37 38 39 40 41 42 43

28 29 30 31 32 33 34 35 36

16 17 18 19 20 21 22 23 24

38 39 40 41 42 43 44 45 46

8,189
24 25 26 27 28 29 30 31 32

2,591

上段：経過年数　　中段：対策内容　　下段：対策費用（単位/千円）

維持管理の実施主体は地元自治会になっているため、第１期中に建物の
方向性について地元と協議・検討する。

備考

1974

維持管理の実施主体は地元自治会になっているため、第１期中に建物の
方向性について地元と協議・検討する。

維持管理の実施主体は地元自治会になっているため、第１期中に建物の
方向性について地元と協議・検討する。

維持管理の実施主体は地元自治会になっているため、第１期中に建物の
方向性について地元と協議・検討する。

建物を除却する。
※令和３年度に建物を除却済み。

建物を除却する。
※令和３年度に建物を除却済み。

1970

建築年№ 施設名称／棟名称

パークタウン
第３集会所

パークタウン
北２丁目集会所

旧森下福祉館

旧森下福祉館ふれあい交流室

3-1 1986

1-1 1997

2-1 1967

№ 施設名称／棟名称 建築年

1986

7-1 1983 除却

パークタウン
第２集会所

2-1

1997 除却

5-1 1993

6-1 2005

4-1

（１３）市営住宅

除却

上段：経過年数　　中段：対策内容　　下段：対策費用（単位/千円）

大規模改修

備考

第３期を目途に機能を廃止し、建物は除却する。
柳島団地の今後の管理方針について協議検討を重ねていたため、施行時
期を令和10年度に延期した。

第１期中に機能を廃止し、建物は除却する。

建物は公共施設としては使用せず、譲渡する。
※令和４年度に譲渡済み。

第１期中に機能を廃止し、建物は除却する。

譲渡

除却

8-1

市営住宅柳島団地

市営住宅松永団地

東京理科大学跡地(旧特別教室棟)

剣道場

パークタウン集会所

（１４）普通財産

1-1
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R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
27 28 29 30 31 32 33 34 35

25 26 27 28 29 30 31 32 33

50 51 52 53 54 55 56 57 58

43,780
3 4 5 6 7 8 9 10 11

維持管理の実施主体は地元自治会になっているため、第１期中に建物の
方向性について地元と協議・検討する。

建物を除却する。
※令和３年度に建物を除却済み。

2018
機能、建物ともに維持する。
※令和５年度に寄付採納済み。寄付採納

維持管理の実施主体は地元自治会になっているため、第１期中に建物の
方向性について地元と協議・検討する。1994

10-1 1996

野々宮ふれあいレストハウス

柴山小塚ふるさと会館

11-1 1971 除却

9-1

新13 （新）旧将棋会館

旧栗橋第一幼稚園

№ 施設名称／棟名称 建築年 備考
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