

久喜市教育振興基本計画策定委員会スケジュール

時 期	内 容
令和 3年10月	第1回久喜市教育振興基本計画策定委員会（10/27） ・委嘱、諮問、概要説明
12月	第2回久喜市教育振興基本計画策定委員会 ・アンケート調査・団体意向調査の結果について ・骨子及び総論（案）について ・第2期計画の検証と今後の課題（案）について
令和 4年 2月	第3回久喜市教育振興基本計画策定委員会 ・骨子及び総論（案）について ・第2期計画の検証と今後の課題（案）について ・施策の展開（案）について
3月	第4回久喜市教育振興基本計画策定委員会 ・施策の展開（案）について ・計画の推進について ・資料編について
4月	第5回久喜市教育振興基本計画策定委員会 ・施策の展開（案）について ・計画の推進について ・資料編について
5月	第6回久喜市教育振興基本計画策定委員会 ・第3期久喜市教育振興基本計画（案）について
6月～7月	「久喜市教育振興基本計画（案）」に対する市民意見提出制度（パブリックコメント）を実施（期間1ヶ月）
7月	第7回久喜市教育振興基本計画策定委員会 ・パブリックコメントに寄せられた意見報告について ・第3期久喜市教育振興基本計画（案）について ・答申（案）について
8月	第8回久喜市教育振興基本計画策定委員会 ・第3期久喜市教育振興基本計画（案）について ・答申（案）について ・答申
9月	市教育委員会定例会に「久喜市教育振興基本計画（案）」を議案提出
11月	市議会に「久喜市教育振興基本計画（案）」を議案提出
12月	計画策定

◎会議の進行状況により、変更が生じる場合があります。