

令和6年度第1回久喜市地域公共交通会議


報告（2）令和6年度の検討内容及びスケジュールについて

令和6年7月

久 喜 市

1. 計画構成

■計画構成及びフローチャート



2. 今年度の検討内容

(1) 基本的な計画方針の検討

公共交通及びまちづくりの課題を受け、公共交通が担う役割、対象者等を検討し、本市における適正かつ持続可能な公共交通ネットワークの方向性を確立するため、交通施策として目指す方向性や地域公共交通のあるべき姿を検討する。

- ① まちづくりと連携した公共交通の役割
- ② 公共交通ネットワークの基本方針

(2) 計画目標の設定

基本方針に対応した目標設定を行い、数値目標、算出方法等を検討するとともに、現況値及び将来目標値を設定する。

- ① 計画区域、計画目標、計画期間の設定
- ② 数値目標の設定と算出方法の検討

(3) 地域公共交通に関する施策・事業の検討

目標達成に向けた具体的な公共交通施策について、実施目的、実施地域、実施主体、実施時期等を検討し体系的に整理する。

① 導入事業・施策

本市における望ましい公共交通ネットワークの構築並びに計画目標の実現に向け、重点的に取り組むべき施策・事業メニューを整理する。また、施策体系で示した施策・事業メニュー毎に、実施の目的、事業概要、主な事業エリア、実施主体、実施時期等を検討する。

② 公共交通体系の見直し案（素案）の検討

前条の基本方針を受け、公共交通サービスの見直し計画案（素案）を検討する。

(4) 計画推進に向けた体制の検討

今後、PDCA サイクルに基づき、施策実施後の事業効果を検証するため、計画の達成状況を評価する上での基本的な考え方、手法及び検討体制等を構築する。あわせて、事業スケジュール及び計画管理スケジュールを検討する。

- ① 地域公共交通計画の達成状況の評価基準の検討
- ② 事業スケジュール等の検討

(5) 地域公共交通計画（案）の取りまとめ

基本方針に従い、区域・具体的目標・課題・実施手段・利用促進策などを整理し、まちづくりと連携した地域公共交通の指針となる計画案を策定する。

- ① 基本的な方針
- ② 計画の区域
- ③ 計画の目標・期間
- ④ 目標達成に向けた主要施策
- ⑤ 計画の達成状況の評価に関する事項
- ⑥ その他、計画の実施に関し必要と認める事項
- ⑦ 都市機能の増進に必要な施設の立地適正化に関する施策との連携とその他持続可能な地域公共交通網の形成に際し配慮すべき事項

3. 検討スケジュール

本計画は、以下の検討スケジュール(案)を基本として実施する。

■検討スケジュール（案）

	令和6年							令和7年			備考
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1)基本的な計画方針の検討											
2)計画目標の設定											
3)地域公共交通に関する施策・事業の検討											
4)計画推進に向けた体制の検討											
5)地域公共交通計画(案)の取りまとめ											
公共交通庁内会議		●		●		●				●	
地域公共交通会議		●		●			●			●	
パブリックコメント											

※検討スケジュールは進捗状況等により前後する

■庁内会議・交通会議の開催予定(案)

協議会	時期	検討内容
第1回	7月	・計画方針について ・計画目標について
第2回	9月	・地域公共交通に関する施策・事業について
第3回	12月	・計画推進体制について ・計画のとりまとめについて(パブコメ素案)
第4回	3月	・パブコメ結果について