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久喜市
公共下水道ストックマネジメント実施方針
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吐出量　2.22ｍ³/分

ポンプ場施設

名称 西部第２雨水ポンプ場
供用年月日 昭和５６年４月

ポンプ能力

揚水量　85ｍ³/分
全揚程　6.7m
出力　270ｐｓ

3台（内1台予備）

ポンプ場施設

名称 吉羽雨水ポンプ場
供用年月日 昭和４８年４月

ポンプ能力

揚水量　75ｍ³/分
全揚程　９.５m
出力　200ｐｓ

４台（内1台予備）

ポンプ場施設

名称 道合雨水ポンプ場
供用年月日 平成２１年４月

ポンプ能力

揚水量　68ｍ³/分
全揚程　5.0m
出力　110ｋｗ

３台（内1台予備）

ポンプ場施設

名称 北中継ポンプ場
供用年月日 昭和５8年４月

ポンプ能力

　吐出量　5.5ｍ³/分
全揚程　7.0m

　電動機　15ｋｗ
３台（内1台予備）

2,1953,616(ha)A計画面積
面積

(中部流域）

平成33年度平成36年度目標年次

84.451.2(%)C=B/A整備率
1,852(ha)B処理区域面積

事業計画全体計画
久喜市下水道事業の概要

項　　　　　目

ポンプ場施設

名称 第６中継ポンプ場
供用年月日 平成７年４月

ポンプ能力

人口

行政区域内人口 D (人) 153,714

ポンプ場施設

名称 第１中継ポンプ場
供用年月日 昭和５４年４月

ポンプ能力

吐出量　4.7ｍ³/分

３台（内1台予備）
電動機　30ｋｗ
全揚程　14.5m

３台（内1台予備）
電動機　30ｋｗ
全揚程　18.0m

計画区域内人口 E (人) 120,300 110,270
処理区域内人口 F (人) 105,947

水洗化人口 G (人) 100,531
下水道普及率 (%)

水洗化率 I=G/F (%) 94.9
68.9H=F/D

管路施設

総延長
（整備延長）

汚水 (m) 389,010
雨水 (m) 20,579
合流 (m) 34,137

主要な管渠
汚水 (m) 40,600
雨水 (m) 27,190
合流 (m) 2,680
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※現況値は平成２９年度末値

ポンプ場施設

名称 久喜菖蒲工業団地雨水排水ポンプ場
供用年月日 昭和４８年４月

ポンプ能力

揚水量　93ｍ³/分
全揚程　2.0m
出力　45ｋｗ

2台

ポンプ場施設

名称 桜田雨水排水ポンプ場
供用年月日 昭和５４年４月

ポンプ能力

揚水量　99.0ｍ³/分 揚水量　10.2ｍ³/分
全揚程　13.0m 全揚程　4.0m
出力　353ｐｓ 出力　8.5ｋｗ

2台 1台

ポンプ場施設

名称 鷲宮第３中継ポンプ場
供用年月日 平成２０年４月

ポンプ能力

吐出量　1.50ｍ³/分
全揚程　10.8m
電動機　5.5ｋｗ

3台（内1台予備）

ポンプ場施設

名称 鷲宮第２中継ポンプ場
供用年月日 平成６年４月

ポンプ能力

吐出量　5.18ｍ³/分
全揚程　1５.0m
電動機　30ｋｗ

3台（内1台予備）

ポンプ場施設

名称 鷲宮第１中継ポンプ場
供用年月日 平成２年４月

ポンプ能力

吐出量　1.03ｍ³/分
全揚程　11.0m
電動機　7.5ｋｗ

3台（内1台予備）

処理場施設

名称 -
供用年月日 -

- -
処理能力 - -

-
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第1章 自らの課題把握のための長期的な改築の需要見通し 【「ＳＭガイドライン 1.2.1」参照】
1-1 管路施設

1-2 ポンプ場・処理場施設

1-3 全体

改築総額（評価期間 年間）
（単位：百万円）

整備済みの全ての管渠を標準耐用年数50年で改築するものとして、改築の需要を見通した。
改築の需要見通しは、国土交通省水管理・国土保全局下水道部のHPに公表されている「下水道事業中長期改築事業量調査算定支
援ツール」（http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/crd_sewerage_tk_000135.html）を活用した。
なお、改築単価は、過年度事業量・事業費調査から算出し、167千円とした。

整備済みの機械・電気設備及び土木・建築施設を標準耐用年数で改築するものとして、改築の需要を見通した。改築の需要見通し
は、国土交通省水管理・国土保全局下水道部のHPに公表されている「下水道事業中長期改築事業量調査算定支援ツール」
（http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/crd_sewerage_tk_000135.html）を活用した。
標準耐用年数は、機械・電気設備15年、土木・建築施設50年とした。
なお、改築の需要見通しは、流総指針に示されている建設費に係る費用関数を用いて算出した。

管路施設及びポンプ場施設の改築の需要見通しの結果から、下水道施設全体の改築の需要を見通した。

1,488

100

年当たり事業費処理場施設 計
標準耐用年数で改築 120,483 28,256 148,739

項目 管路施設

0

1,000

2,000

3,000

4,000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

改
築

需
要

(百
万

円
)

基準年度からの経過年数

標準耐用年数50年で改築 管路

0

200

400

600

800

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

改
築

需
要

(百
万

円
)

基準年度からの経過年数

標準耐用年数で改築 処理場 ポンプ場

0

1,000

2,000

3,000

4,000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

改
築

需
要

(百
万

円
)

基準年度からの経過年数

標準耐用年数で改築 管路 処理場 ポンプ場

4



1-4 他団体との比較を踏まえた課題の把握 資料：下水道全国データベース（H27年度値）
1-4-1 経営管理【カネ】

1-4-2 施設管理【モノ】

39～64

1-4-3 執行体制【人】

③供用開始後年数別区分〔事業進捗度としての4区分〕
④処理区域内人口別区分〔経営規模としての7区分〕
⑤有収水量密度別区分〔地域的条件分類の4区分〕

比較区分 ﾁｪｯｸ
①行政人口別等規模区分〔下水道における8区分〕
②事業別類型区分〔公共、特環等の4区分〕

⑥会計方式〔法適用/非適用〕

重　要　指　標 久喜市 他団体平均

一般家庭用使用料(1ヶ月20m3あたり) [円/月] 1,836 1,903

汚水処理原価(維持管理費) [円/m3] 110 72
汚水処理原価(資本費) [円/m3] 40 75

使用料単価 [円/m3] 117 139
汚水処理原価 [円/m3] 150 147

水洗化率 [%] 94.4 93.7

強み 水洗化率は高い。

経費回収率 [%] 78.3 95.1
債務償還年数 [年] 20 12

②事業別類型区分〔公共、特環等の4区分〕
③供用開始後年数別区分〔事業進捗度としての4区分〕
④処理区域内人口別区分〔経営規模としての7区分〕

弱み
(課題)

経費回収率が低いため、経営の採算性を高めるために使用量単価を上げざるを得ない状況にある。

比較区分 ﾁｪｯｸ
①行政人口別等規模区分〔下水道における8区分〕

下水道処理人口普及率 [%] 69.0 79.1
雨水整備の進捗率 [%] 0.0 0.0

⑤有収水量密度別区分〔地域的条件分類の4区分〕
⑥会計方式〔法適用/非適用〕

重　要　指　標 久喜市 他団体平均

管渠100km当たり陥没箇所数 [箇所/100km] 0.00 0.00
重要な幹線等の耐震化の状況(全体)(ﾊｰﾄﾞ対策) [%] 8.5 32.3

施設の老朽化率(管渠) [%] 11.0 5.5
管渠調査率 [%] 0.4 0.8

強み

弱み
(課題)

雨水整備率及び重要幹線の耐震化率が低く、防災対策が進んでいない
道路陥没は発生していないが、現状として調査もほとんど実施されていない。
経年劣化に起因する道路陥没等の不具合を未然に防止するために、予防保全を実施することが課題である。

比較区分 ﾁｪｯｸ

処理工程ごとの電力使用量原単位(処理水量当たり) [kWh/m3] 0.000 0.525
施設利用率(日平均) [%] 0.0 107.5

④処理区域内人口別区分〔経営規模としての7区分〕
⑤有収水量密度別区分〔地域的条件分類の4区分〕
⑥会計方式〔法適用/非適用〕

①行政人口別等規模区分〔下水道における8区分〕
②事業別類型区分〔公共、特環等の4区分〕
③供用開始後年数別区分〔事業進捗度としての4区分〕

職員1人あたりの管渠改築延長 [m/人] 5 11
職員1人あたりの処理水量 [m

3
/人] 802,376 569,919

重　要　指　標 久喜市 他団体平均

職員1人あたりの管渠調査延長 [m/人] 104 169

強み 維持管理費民間委託比率は他団体と同程度以上であり、民間委託が進んでいるといえる。

弱み
(課題)

職員1人当たりの処理水量及び有収水量が他団体の平均値を大きく上回っており、人員不足による職員への負荷の軽減が
課題である。

職員1人あたりの有収水量 [m3/人] 662,772 445,076
維持管理民間委託比率(内訳) [%] 78.2 55.0
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第2章 施設情報の収集・整理 【「ＳＭガイドライン 2.1.2」参照】
2-1 管路施設

久喜市
処理分
区名称

北部第3汚水幹線
西部第２汚水幹線
西部第２-1汚水幹線
西部第２-2汚水幹線
西部第２-2汚水幹線
西部第２汚水幹線
西部第1汚水幹線
西部第1汚水幹線
南部第１-1汚水幹線
南部第１-1汚水幹線
南部第１-1汚水幹線
南部第１汚水幹線
南部第１汚水幹線
南部第2汚水幹線
南部第2汚水幹線
南部第3汚水幹線
南部第3汚水幹線

北部第１－１汚水幹線
北部第１－１汚水幹線
北部第１汚水幹線
北部第１汚水幹線
北部第4汚水幹線
北部第4汚水幹線
北部第4汚水幹線
北部第１汚水幹線
北部第１汚水幹線
北部第１汚水幹線
北部第1汚水幹線
北部第4汚水幹線
北部第1汚水幹線
北部第1汚水幹線
北部第1汚水幹線
北部第1汚水幹線
北部第1汚水幹線

1,100 5 1 合流 S53 40 中部第1汚水幹線
1,100 86 1 合流 S33 60
1,000 30 1 合流 S30 63 中部第2汚水幹線

中部第2汚水幹線

1,000 187 3 合流 S29 64
900 97 2 合流 S29 64 中部第2汚水幹線

中部第2汚水幹線

800 520 8 汚水 S57 36
350 264 6 汚水 H7 23 南部第4汚水幹線

南部第4汚水幹線

350 171 4 汚水 H8 22
200 51 2 汚水 H14 16 南部第4汚水幹線

南部第4汚水幹線

500 314 10 汚水 S53 40

500 380 12 汚水 S57 36
200 209 5 汚水 H14 16

400 210 6 汚水 S53 40
400 572 15 汚水 H元 29

17
200 200 6 汚水 H12 18

75 20 1 汚水 H13 17
1,000 241 4 汚水 S51 42

300 303 9 汚水 S55 38

900 423 6 汚水 S51 42

400 107 4 汚水 S55

350 264 8 汚水 S55 38

400 377 9 汚水 H3 27
1

350 5 1 汚水 H3 27 北部第3汚水幹線
北部第3汚水幹線

350 155 2 汚水 H3 27
450 9 1 汚水 S49 44 北部第6汚水幹線

北部第3汚水幹線

400 11 1 汚水 S49 44
300 303 9 汚水 S57 36 北部第6汚水幹線

北部第6汚水幹線

250 24 1 汚水 S57 36
250 153 4 汚水 S58 35 北部第6汚水幹線

北部第6汚水幹線

600 50 1 汚水 H17 13
600 137 3 1 青葉中継ポンプ場圧送吐出し部 汚水 H3 27 北部第3汚水幹線

北部第3汚水幹線

400 112 0 汚水 H3 27
350 170 5 汚水 S63 30 北部第7汚水幹線

北部第3汚水幹線

250 5 1 汚水 S63 30
250 44 1 汚水 H元 29

北部第7汚水幹線

600 292 7 汚水 H18 12 北部第3汚水幹線
北部第7汚水幹線

600 394 7 汚水 H17 13
600 608 14 1 吉羽中継ポンプ場圧送吐出し部 汚水 H4 26
500 107 1 汚水 H6 24
500 789 11 汚水 H5 25
450 307 4 汚水 H6 24

汚水 H7 23
350 101 1 汚水 H8 22

3400 292

250 443 0 汚水 H4 26
800 394 8 汚水 S51 42

63 2 1 北中継ポンプ場吐出し部 汚水 S54 39

汚水 S55 38
800 185 4 汚水 S54 39
800 559 9

800

1 汚水 S56 37
800 269 9 汚水 S56 37
600 27

2 汚水 S56 37
600 87 2 汚水 S57 36

3 汚水 S60 33
300 50 1

350 460

4 汚水 S57 36

11 汚水 S59 34

汚水 S59 34

450 164
450 290

幹線名称

200 104 2 汚水 H14 16

口径(幅)
(mm)

延　長
(m)

ﾏﾝﾎｰﾙ
(箇所)

腐食環境下
(箇所) 対象箇所

排除
方式

整備
年度

経過
年数

H12 18

汚水
汚水

6 汚水 S59 34
7 汚水 S58 35

206

500 216 5 汚水 S57 36
500 40

H4 26

300 274

300 203 3 汚水 H8 22

200 286 5

38

6 汚水 H13 17

汚水 H13

500 11

200 218 4 汚水
250 157 4

400 135 4 汚水 S55 38

300 474 11 H4 26

汚水 H3 27
6 汚水 S55 38

北部第1汚水幹線
北部第1汚水幹線
北部第5汚水幹線
北部第5汚水幹線
北部第5汚水幹線
北部第5汚水幹線
北部第5汚水幹線
北部第5汚水幹線
北部第5汚水幹線
北部第5汚水幹線
北部第3汚水幹線

事業計画書の第3表（管渠調書（汚水）及び管渠調書（雨水））を対象に整理した。
なお、腐食環境下の箇所数については、「下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン -2015年版-」に腐食す
るおそれの大きい箇所として記されている「段差・落差の大きい箇所」、「圧送管吐出先」、「伏越し下流吐部」のうち、現時点
で把握している数を記載している

300 144

450

200 268

久喜
第５

久喜
第7

久喜
第１２

久喜
第１４

久喜
第１５

久喜
第１６

久喜
第１７

久喜
第１9

久喜
第37

久喜
第42

久喜
第55

久喜
第６４
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400 75 1 汚水 H元 29
400 176 4 汚水 S63 30
350 155 3 汚水 H4 26 鷲宮１号幹線

鷲宮１号幹線

300 286 6 汚水 S60 33
250 134 4 汚水 S62 31 鷲宮１号幹線

鷲宮１号幹線

250 515 16 汚水 S63 30
800 2,456 20 汚水 H元 29 栗橋5号汚水幹線

鷲宮１号幹線

700 554 5 汚水 H元 29
500 399 6 汚水 H3 27 栗橋5号汚水幹線

栗橋5号汚水幹線

500 117 2 汚水 H2 28
400 268 5 汚水 H2 28 栗橋5号汚水幹線

栗橋5号汚水幹線

400 635 11 汚水 H3 27
300 152 5 汚水 H6 24 栗橋6号汚水幹線

栗橋5号汚水幹線

800 501 10 汚水 S56 37
800 331 3 汚水 S57 36 栗橋１号汚水幹線

栗橋１号汚水幹線

800 24 1 汚水 S57 36
600 141 3 汚水 S57 36 栗橋3号汚水幹線

栗橋3号汚水幹線

600 148 2 汚水 S58 35
600 285 4 汚水 S59 34 栗橋3号汚水幹線

栗橋3号汚水幹線

600 221 3 汚水 S60 33
600 432 7 汚水 S61 32 栗橋１号汚水幹線

栗橋3号汚水幹線

600 62 1 汚水 S61 32
400 149 3 汚水 H4 26 栗橋２号汚水幹線

栗橋１号汚水幹線

400 180 3 汚水 H5 25
400 253 4 汚水 H6 24 栗橋２号汚水幹線

栗橋２号汚水幹線

300 151 2 汚水 H16 14
250 208 10 汚水 H3 27 栗橋１号汚水幹線

栗橋２号汚水幹線

900 315 4 汚水 S51 42
700 223 3 汚水 S51 42 昭和沼汚水幹線

昭和沼汚水幹線

600 246 4 汚水 S51 42
500 116 2 汚水 S51 42 昭和沼汚水幹線

昭和沼汚水幹線

500 39 1 汚水 H13 17
200 323 7 汚水 H13 17 昭和沼汚水幹線

昭和沼汚水幹線

800 9 1 汚水 S60 33
800 121 3 汚水 S52 41 菖蒲汚水幹線

菖蒲汚水幹線

800 125 3 汚水 S53 40
800 302 7 汚水 S53 40 菖蒲汚水幹線

菖蒲汚水幹線

800 449 10 汚水 S54 39
800 190 5 汚水 S55 38 菖蒲汚水幹線

菖蒲汚水幹線

800 420 5 汚水 H17 13
800 434 10 汚水 S56 37 菖蒲汚水幹線

菖蒲汚水幹線

800 48 2 汚水 S57 36
600 641 12 汚水 S57 36 菖蒲汚水幹線

菖蒲汚水幹線

600 66 1 汚水 S58 35
600 48 1 汚水 H6 24 菖蒲汚水幹線

菖蒲汚水幹線

600 27 1 汚水 S54 39
450 295 4 汚水 H8 22 菖蒲汚水幹線

菖蒲汚水幹線

450 42 1 汚水 S62 31
450 174 2 汚水 H2 28 菖蒲汚水幹線

菖蒲汚水幹線

450 339 7 汚水 S59 34
450 238 5 汚水 S60 33 西堀汚水幹線

西堀汚水幹線

350 356 4 汚水 H元 29
300 121 1 汚水 S55 38 矢島汚水幹線

西堀汚水幹線

300 185 2 汚水 S54 39
300 245 4 汚水 H2 28 西堀汚水幹線

矢島汚水幹線

300 230 6 汚水 H元 29
200 107 2 汚水 H15 15 菖蒲汚水幹線

西堀汚水幹線

200 116 3 汚水 H17 13
200 455 9 汚水 H17 13 菖蒲汚水幹線

菖蒲汚水幹線

200 48 1 汚水 H18 12
200 86 2 汚水 H18 12 菖蒲汚水幹線

菖蒲汚水幹線

200 42 1 汚水 H19 11

⊡2400×2400 205 2 合流 S45 48 中部第1汚水幹線
菖蒲汚水幹線

⊡2400×2400 209 2 合流 S46 47

⊡1000×1500 11 1 合流 S49 44 中部第1汚水幹線
中部第1汚水幹線

2,200 153 1 合流 S46 47
1,650 216 5 合流 S46 47 中部第2汚水幹線

中部第1汚水幹線

1,650 29 1 合流 S36 57
1,650 124 1 合流 S34 59 中部第2汚水幹線

中部第2汚水幹線

1,650 57 1 合流 S54 39
1,650 85 1 合流 S34 59 中部第2汚水幹線

中部第2汚水幹線

1,650 87 1 合流 S33 60
1,400 87 1 合流 S53 40 中部第1汚水幹線

中部第2汚水幹線

1,350 245 3 合流 S46 47
1,350 60 1 合流 S49 44 中部第1汚水幹線

中部第1汚水幹線

1,350 355 4 合流 S49 44
1,350 110 1 合流 S52 41 中部第1汚水幹線

中部第1汚水幹線

1,350 95 2 合流 S46 47
1,350 186 5 合流 S52 41 中部第1汚水幹線

中部第1汚水幹線

1,200 172 2 合流 S53 40 中部第1汚水幹線

鷲宮１号幹線

久喜
第６４

菖蒲
第１

菖蒲
第２

栗橋
第3

栗橋
第4

鷲宮
第１
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鷲宮第3'

深田

鷲宮１号幹線
汚水 S63 30

450 96 5 1 青毛堀川伏せ越し下流部 汚水 H元 29

800 16 1 汚水 S61 32

350 178 2 汚水 H元 29

500 78 汚水 H元 29

400 161 3 汚水

250 825 23

鷲宮１号幹線
鷲宮１号幹線
鷲宮２号幹線
鷲宮２号幹線

700 11 1 汚水 H2 28

汚水 H2 28

H2 28

184 5 汚水 H6 24

600 204 5 汚水

2

250

汚水 H元 29
300 280 4 1 東武鉄道伏せ越し下流部 汚水 H元 29

450 1,023
H元 29

管　1350 1,760 雨水 S54 39 桜田雨水幹線

開　2100×1900 381 雨水 S51 42 中堀第4雨水幹線

開　2100×1900 118 雨水 S52 41 中堀第4雨水幹線

開　2100×1800 216 雨水 S52 41 中堀第4雨水幹線

ボ　2100×1800 4 雨水 S52 41 中堀第4雨水幹線

開　2100×1800 141 雨水 S54 39 中堀第4雨水幹線

ボ　2100×1800 8 雨水 S55 38 中堀第4雨水幹線

開　2100×1800 9 雨水 S55 38 中堀第4雨水幹線

開　1600×1700 76 雨水 S55 38 中堀第4雨水幹線

開　1600×1600 23 雨水 S55 38 中堀第4雨水幹線

ボ　1600×1600 4 雨水 S55 38 中堀第4雨水幹線

開　1600×1600 127 雨水 S56 37 中堀第4雨水幹線

開　1500×1600 15 雨水 S56 37 中堀第4雨水幹線

開　1500×2100 66 雨水 S57 36 中堀第4雨水幹線

開　1500×1950 80 雨水 S57 36 中堀第4雨水幹線

開　1500×2100 15 雨水 S56 37 中堀第4雨水幹線

ボ　1500×1400 22 雨水 S56 37 中堀第4雨水幹線

開　1500×1850 22 雨水 H元 29 中堀第4雨水幹線

開　1200×1300 126 雨水 H元 29 中堀第4雨水幹線

開　1200×1700 49 雨水 H2 28 中堀第4雨水幹線

開　800×1250 53 雨水 H2 28 中堀第4雨水幹線

開　2500×2100 378 雨水 S49 44 中堀第2-1雨水幹線

開　1600×2000 477 雨水 S49 44 中堀第2-1雨水幹線

開　1600×1900 85 雨水 S50 43 中堀第2-1雨水幹線

開　1600×1700 249 雨水 S50 43 中堀第2-1雨水幹線

ボ　1650×1500 20 雨水 S50 43 中堀第2-1雨水幹線

開　1600×1900 98 雨水 S50 43 中堀第2-1雨水幹線

開　1200×1500 36 雨水 S54 39 中堀第2-1雨水幹線

ボ　1200×1500 6 雨水 S54 39 中堀第2-1雨水幹線

開　３８００×2200 200 雨水 H2 28 北部第１３雨水幹線

開　3600×2200 30 雨水 H2 28 北部第１３雨水幹線

開　３８００×2200 51 雨水 H2 28 北部第１３雨水幹線

開　3600×2200 186 雨水 H2 28 北部第１３雨水幹線
500 63 3 汚水 H15 15 鷲宮3'号幹線
500 69 2 汚水 S56 37 鷲宮3-1号幹線
800 997 18 汚水 S56 37 鷲宮3号幹線
600 132 3 汚水 S56 37 鷲宮3号幹線
500 15 1 1 西大輪ポンプ場圧送吐出し部 汚水 S56 37 鷲宮3号幹線

14 鷲宮2-2号幹線
1,650 64 1 1 東武鉄道伏せ越し上流部 汚水 H3 27 鷲宮2-1号幹線

300 88 0 汚水 S56 37 鷲宮3号幹線
300 685 2 汚水 H19 11 鷲宮3号幹線
250 125 3

250 306 5 汚水 H4 26 鷲宮2-1号幹線

300 212 4 汚水 H元 29 鷲宮2-1号幹線
300 169 2 汚水 H6 24 鷲宮2-1号幹線

H2250 75 1

250 52 1 汚水 H3 27

800 1,001 12 汚水 H元 29
1,000 51

600 82 2 汚水 H元 29

汚水 H元 29

0 1 上内ポンプ場圧送吐出し部

450 361 7 1 下新井ポンプ場吐出し部 汚水 H元 29

800 563 11

1 青毛堀川伏せ越し上流部

28

鷲宮２号幹線
鷲宮２号幹線
鷲宮２号幹線
鷲宮２号幹線

鷲宮１号幹線

鷲宮2-1号幹線
鷲宮2-1号幹線

汚水

1

汚水 H16

鷲宮１号幹線

鷲宮１号幹線

鷲宮2-1号幹線

鷲宮２号幹線
鷲宮２号幹線

鷲宮２号幹線
鷲宮
第2

鷲宮
第3

北部
第１３

中堀

鷲宮
第１
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2-2 ポンプ場・処理場施設

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

1-9

1-10

1-11

1-12

1-13

1-14

1-15

1-16

1-17

1-18

1-19

1-20

1-21

1-22

1-23

1-24

1-25

1-26

1-27

1-28

1-29

1-30

1-31

1-32

1-33

1-34

1-35

1-36

1-37

1-38

1-39

1-40

1-41

1-42

1-43

1-44

1-45

1-46

1-47

1-48

1-49

1-50

1-51

1-52

1-53

1-54

1-55

1-56

1-57

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

2-7

2-8

2-9

2-10

2-11

2-12

2-13

2-14

2-15

内部防食 S54 39 10 3.9

39 15 2.6
屋根仕上げ S54 39 15 2.6
防水 S54 39 10 3.9

番号

No.1水中ポンプ

電磁流量計

汚水切替弁
活性炭吸着塔
燃料タンク
破砕機操作盤
ポンプ井水位計

破砕機
ポンプ吊上装置
破砕機吊上装置
吸引ファン
マンホールポンプ
流入ゲート

H13

H13

H13
H13

H13
17
17
17

UPS
照明分電盤
接地端子盤(受変電)
接地端子盤(PAS)

計装盤
低圧動力制御盤(1)
低圧動力制御盤(2)
破砕機制御盤
電源箱
発電装置

No.3水中ポンプ

15H13

15H24
15H13

6
17
17
17

15H13 17

15H13
15H13
15H13

15

17

H13

H13

H13

23
17

15

事業計画書の第4表（ポンプ施設調書）を対象に整理した。

形式・仕様 規模・能力

H7
H13

H10
H7

H13

経過年数

20
23

15

H13

取得年度

H13

17
17

17
17

H13
H13

17
17
17

15
15

15
15

15
10

10

15
15

20
20

17
17

17

標準耐用
超過率

1.3
1.5
1.5
1.1

施設・設備名称

H13

No.2水中ポンプ

17
17

0.9
0.9

標準耐用
年数

15
15

15
15

1.1
1.1

1.7
1.1
1.1
1.1
1.7
1.1
1.1
1.1
1.1

0.4

1.1
1.1
1.1

1.1

1.1
1.1
1.1

柱上気中負荷開閉器 H16 14 15 0.9
低圧分岐盤 H13 17 15 1.1

引込受電盤 H13 17 15 1.1
変圧器盤 H13 17 15 1.1

マンホールポンプ盤 H13 17 15 1.1
流入渠水位計 H13 17 15 1.1
No.1レベルスイッチ H13 17 10 1.7
No.2レベルスイッチ H13 17 10 1.7
No.3レベルスイッチ H13 17 10 1.7
No.4レベルスイッチ H13 17 10 1.7
No.9室内照明 H13 17 15 1.1
No.10室内照明 H13 17 15 1.1
No.11室内照明 H13 17 15 1.1
No.6室内照明 H13 17 15 1.1
No.7室内照明 H13 17 15 1.1
No.8室内照明 H13 17 15 1.1
トイレ照明 H13 17 15 1.1
機器搬出入装置 H13 17 15 1.1
ドアスイッチ H13 17 15 1.1
排気ファン H13 17 15 1.1
No.1室内照明 S56 37 15 2.5
No.2室内照明 S56 37 15 2.5
No.3室内照明 S56 37 15 2.5
No.4室内照明 H13 17 15 1.1
No.5室内照明 H13 17 15 1.1
No.1外灯 H26 4 15 0.3
No.2外灯 H26 4 15 0.3

No.1汚水ポンプ S57 36 15 2.4

躯体（ポンプ場・管理棟） S54 39 50 0.8
外装 S54

No.2汚水ポンプ S57 36 15 2.4
No.3汚水ポンプ H13 17 15 1.1
No.1汚水ポンプ電動弁 S58 35 15 2.3
No.2汚水ポンプ電動弁 S58 35 15 2.3
No.3汚水ポンプ電動弁 S58 35 15 2.3
No.1床排水ポンプ H21 9 10 0.9
No.2床排水ポンプ H13 17 10 1.7
No.1給水ポンプ H22 8 20 0.4
No.2給水ポンプ S58 35 20 1.8
水中撹拌機 H20 10 10 1
No.1破砕機 H12 18 15 1.2
No.2破砕機 H12 18 15 1.2
No.1流入ゲート S57 36 15 2.4
No.2流入ゲート S57 36 15 2.4
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2-16

2-17

2-18

2-19

2-20

2-21

2-22

2-23

2-24

2-25

2-26

2-27

2-28

2-29

2-30

2-31

2-32

2-33

2-34

2-35

2-36

2-37

2-38

2-39

2-40

2-41

2-42

2-43

2-44

2-45

2-46

2-47

2-48

2-49

2-50

2-51

2-52

2-53

2-54

2-55

2-56

2-57

2-58

2-59

2-60

2-61

2-62

2-63

2-64

2-65

2-66

2-67

2-68

2-69

2-70

2-71

2-72

2-73

2-74

2-75

2-76

2-77

2-78

2-79

2-80

2-81

2-82

2-83

2-84

2-85

2-86

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

3-6

3-7

3-8

屋根仕上げ S57 36 15 2.4
防水 S57 36 10 3.6
内部防食 S57 36 10 3.6

躯体（ポンプ場・管理棟） S57 36 50 0.7
外装 S57 36 15 2.4

沈砂機械室EF-1排気ファン S58 35 15 2.3
脱臭機室SF-5排気ファン S58 35 10 3.5
脱臭機室SF-5給気ファン S58 35 10 3.5

自家発室SF-2給気ファン S58 35 15 2.3
沈砂機械室SF-1給気ファン S58 35 15 2.3
電気室SF-4給気ファン H28 2 15 0.1

電気室EF-4排気ファン S58 35 15 2.3
自家発室EF-2排気ファン S58 35 15 2.3
ポンプ室SF-3給気ファン S58 35 15 2.3

手動弁(流量計前) S58 35 15 2.3
手動弁(流量計後) S58 35 15 2.3
手動弁(バイパス) S58 35 15 2.3

ゲート室換気ファン H27 3 15 0.2
ルームエアコン H26 4 15 0.3
玄関照明 H26 4 15 0.3

電灯分電盤L-1 S58 35 15 2.3
電灯分電盤L-2 S58 35 15 2.3
ポンプ室EF-3排気ファン H18 12 15 0.8

空気槽 H24 6 15 0.4
No.1空気圧縮機 H24 6 15 0.4
No.2空気圧縮機 H24 6 15 0.4

補助継電器盤-2 S58 35 15 2.3
補助継電器盤-3 S58 35 15 2.3
計装用空気源装置制御盤 H24 6 15 0.4

S58 35 20 1.8
コントロールセンタ S58 35 15 2.3
補助継電器盤-1 S58 35 15 2.3

直流電源盤 S58 35 10 3.5
破砕機制御盤 H12 18 15 1.2
引込盤 S57 36

破砕機 H23 7 15 0.5

2号電動仕切弁 H7 23 15 1.5
3号電動仕切弁 H25 5 15 0.3
ポンプ井撹拌機 H26 4 10 0.4

No.2汚水ポンプ H7 23 15 1.5
No.3汚水ポンプ H25 5 15 0.3
1号電動仕切弁 H7 23 15 1.5

No.1冷却水ポンプ H25 5 15 0.3
No.2冷却水ポンプ H25 5 15 0.3
自家用発電機冷却水設備 H25 5 15 0.3
自家発冷却水タンク H25 5 15 0.3
燃料タンク　390L S58 35 15 2.3
可搬式ディーゼル発電装置(ＭＰ用) H24 6 20 0.3
冷却塔 H17 13 15 0.9
床排水ポンプ操作盤 S58 35 18 1.9
エハラ制御盤 S58 35 15 2.3
送水流量計 S58 35 10 3.5
送水流量計盤 S58 35 15 2.3
破砕機操作盤 H12 18 15 1.2
水中撹拌機制御盤 H11 19 15 1.3
ポンプ井水位計盤 S57 36 15 2.4
ディーゼル発電機 S58 35 15 2.3
自家発盤 S58 35 15 2.3
冷却水ポンプ操作盤 S58 35 15 2.3
制御盤P-1-B S58 35 15 2.3
汚水ポンプ操作盤 S58 35 15 2.3
流入ゲート操作盤 S58 35 15 2.3
制御盤P-1-A S58 35 15 2.3

火災受信盤 H17 13 8 1.6
監視操作盤(1) S58 35 15 2.3

流入渠水位計盤 S57 36 15 2.4
扉制御盤 S58

S58 35 20 1.8

監視操作盤(2) S58 35 15 2.3
遠制装置収納盤 S58 35 15 2.3
非常通報装置 H23 7 7 1

35 15 2.3
主変圧器盤

No.1汚水ポンプ H7 23 15 1.5

主幹盤 S58 35 20 1.8
低圧主幹盤 S58 35 20 1.8
接地用端子函 S58 35 15 2.3

20 1.8
受電盤

35 15 2.3
防災連動制御盤 S58 35 15 2.3

VT･避雷器内蔵形方向性過電流ﾛｯｸ形高圧気中負荷開閉器 H25 5 15 0.3

制御盤P-2-B S58 35 15 2.3
制御盤P-2-A S58
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3-9

3-10

3-11

3-12

3-13

3-14

3-15

3-16

3-17

3-18

3-19

3-20

3-21

3-22

3-23

3-24

3-25

3-26

3-27

3-28

3-29

3-30

3-31

3-32

3-33

3-34

3-35

3-36

3-37

3-38

3-39

3-40

3-41

3-42

3-43

3-44

3-45

3-46

3-47

3-48

3-49

3-50

3-51

3-52

3-53

3-54

3-55

3-56

3-57

3-58

3-59

3-60

3-61

3-62

4-1

4-2

4-3

4-4

4-5

4-6

4-7

4-8

4-9

4-10

4-11

4-12

4-13

4-14

4-15

4-16

4-17

4-18

4-19

4-20

4-21

4-22

4-23

4-24

4-25

内部防食 H6 24 10 2.4

24 15 1.6
屋根仕上げ H6 24 15 1.6
防水 H6 24 10 2.4

流入ゲート操作盤 H2 28 15 1.9
ファン操作盤 H2 28 15 1.9
流入渠水位計 H2 28 15 1.9

No.1給気ファン H25 5 15 0.3
No.2給気ファン H25 5 15 0.3
チェーンブロック H2 28 20 1.4

活性炭吸着塔 H2 28 10 2.8
脱臭ファン H2 28 10 2.8
燃料小出槽 H25 5 15 0.3

一号流出ゲート H元 29 15 1.9
二号流出ゲート H元 29 15 1.9
主流入ゲート H元 29 15 1.9

スクリーン H27 3 15 0.2
一号流入分水ゲート H元 29 15 1.9
二号流入分水ゲート H元 29 15 1.9

水中撹拌機 H19 11 10 1.1
給水装置 H22 8 15 0.5
破砕機 H27 3 15 0.2

No.1主汚水ポンプ逆止弁 H25 5 15 0.3
No.2主汚水ポンプ逆止弁 H4 26 15 1.7
No.3主汚水ポンプ逆止弁 H25 5 15 0.3

No.2主汚水ポンプ H7 23 15 1.5
No.3主汚水ポンプ H18 12 15 0.8
排水ポンプ H2 28 10 2.8

搬出室排気ファン H6 24 15 1.6
LED照明（外灯）×5器 H24 6 25 0.2

No.1主汚水ポンプ H2 28 15 1.9

躯体（ポンプ場・管理棟） H6 24 50 0.5
外装 H6

防犯受信機 H7 23 8 2.9
発電機室排気ファン H6 24 15 1.6
ポンプ室給気ファン H6 24 15 1.6

脱臭室排気ファン H6 24 10 2.4
電気室給気ファン H6 24 15 1.6
電気室排気ファン H6 24 15 1.6

液面警報盤（G-LCB-2） H7 23 18 1.3
柱上気中負荷開閉器 H24 6 15 0.4
ポンプ室排気ファン H6 24 15 1.6

自家発操作盤 H7 23 15 1.5
自家発給排気ファン盤（G-LCB-1） H7 23 15 1.5
機器搬出入用チェンブロック電源 H7 23 15 1.5

監視操作盤（KP-1） H7 23 15 1.5
非常通報装置 H24 6 7 0.9
非常用発電装置 H7 23 15 1.5

沈砂池・ポンプ設備補助継電器盤（S-RY-2） H7 23 15 1.5
火災受信機 H6 24 8 3
電灯分電盤 H6 24 15 1.6

直流電源盤（DC-1） H7 23 10 2.3
沈砂池ポンプ設備コントロールセンタ H7 23 15 1.5
沈砂池・ポンプ設備補助継電器盤（S-RY-1） H7 23 15 1.5

受電盤（HP-2） H7 23 20 1.2
変圧器盤（HP-3） H7 23 20 1.2
低圧分岐盤（LP-1） H7 23 20 1.2

作業用電源盤（LT-2） H7 23 15 1.5
流入渠水位計 H25 5 15 0.3
引込盤（HP-1） H6 24 20 1.2

No.2汚水ポンプ井水位計 H25 5 10 0.5
流入ゲート盤（S-LCB-1） H7 23 15 1.5
脱臭ファン盤（S-LCB-4） H7 23 15 1.5

汚水ポンプ用チェンブロック電源箱 H25 5 15 0.3
汚水流量計 H7 23 15 1.5
No.1汚水ポンプ井水位計 H25 5 15 0.3

汚水ポンプ盤（S-LCB-3） H7 23 15 1.5
沈砂設備盤（S-LCB-2） H7 23 15 1.5
作業用電源盤（LT-1） H7 23 15 1.5

自家発給気ファン H7 23 15 1.5
燃料小出槽　300L H7 23 15 1.5
機器搬出入用チェンブロック H7 23 20 1.2

脱臭塔 H7 23 10 2.3
脱臭ファン H7 23 10 2.3
自家発排気ファン H7 23 15 1.5

流入ゲート H7 23 15 1.5
汚水ポンプ用チェンブロック H25 5 20 0.3
角落としチェーンブロック H24 6 20 0.3

揚砂ポンプ H7 23 15 1.5
沈砂分離機 H7 23 15 1.5
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4-26

4-27

4-28

4-29

4-30

4-31

4-32

4-33

4-34

4-35

4-36

4-37

4-38

4-39

4-40

4-41

4-42

4-43

4-44

4-45

4-46

4-47

4-48

4-49

4-50

4-51

4-52

4-53

5-1

5-2

5-3

5-4

5-5

5-6

5-7

5-8

5-9

5-10

5-11

5-12

5-13

5-14

5-15

5-16

5-17

5-18

5-19

5-20

5-21

5-22

5-23

5-24

5-25

5-26

5-27

5-28

5-29

5-30

5-31

5-32

5-33

5-34

5-35

5-36

5-37

5-38

5-39

5-40

5-41

5-42

5-43

5-44

5-45

5-46

5-47

5-48

5-49

5-50

5-51

2.4
2.4
1.6
1.7
1.6
1.6
0.1
1.7
1.6
2.4
0.8

1.6
1.6
1.6
1.6
1.6

電灯分電盤L-1

躯体（ポンプ場・管理棟） H元 29 50 0.6
外装 H元 29 15 1.9

非常時シャッター開放電源装置 H12 18 10 1.8
LED照明（室内） H24

1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
0.1
1.6
1.7
1

0.8
0.3

1.7
0.2
0.3
1.7
0.2
2.4
1.6
1.6
1.6
1.6
0.1
0.2
0.1
0.6
1.6
2.5

1.6

2.5
2.5
2.5
1.1

24
24
24
24
24
24
24
24
2

24
25
7
7
4

11
24
24
24
25
24
24
2

25
24
24
8

24
24
24
24
24

25
25
3
4

25
3

24
24
24
24
24
2
3
2
9

24
25
25
25
25

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
7
9

15

10
10
10
10
15
15
15
15
15
15
15
10
10
15
15
15
15

15
15
15
15
15
15
10
15
15
15
15
15
15
15
15
15
10
10
10

H6
引込盤 H5
非常通報装置 H23
データロガー H23
ルームエアコン H26

補助継電器盤 H6
切換開閉器盤 H6
直流電源盤 H6
監視操作盤 H6
し渣破砕機制御盤 H28

流入渠水位計 H6
高圧受電盤 H6
高圧引込盤 H6
変圧器盤 H6
コントロールセンタ H6

ポンプ井水位計 H22
流入ゲート操作盤 H6
ファン操作盤 H6
循環・薬液注入ポンプ操作盤 H6
自家発電機 H6

主汚水ポンプ操作盤 H6
し渣破砕機現場操作盤 H28
オートリフター昇降制御盤 H5
電灯分電盤L-B1 H6
汚水流量計 H6

No.1循環ポンプ H6
脱臭塔 H6
脱臭ファン H6
発電機室給気ファン H5
燃料小出槽 H6

No.1苛性ソーダ注入ポンプ H5
No.2苛性ソーダ注入ポンプ H5
No.1次亜注入ポンプ H5
No.2次亜注入ポンプ H5
No.2循環ポンプ H19

主流入水路手掻スクリーン H28
バイパス水路手掻スクリーン H27
し渣破砕機 H28
給水装置 H21
主流入ゲート H6

排水ポンプ H6
一号流入分水ゲート H6
二号流入分水ゲート H6
一号流出ゲート H6
二号流出ゲート H6

No.2主汚水ポンプ H5
No.3主汚水ポンプ H27
No.1主汚水ポンプ逆支弁 H26
No.2主汚水ポンプ逆支弁 H5
No.3主汚水ポンプ逆支弁 H27

6 15 0.4

No.1主汚水ポンプ H5

屋根仕上げ H元 29 15 1.9
防水 H元 29 10 2.9

1.7
内部防食 H元 29 10 2.9

引込開閉器盤 H2 28 15 1.9
給気ファン現場操作盤 H25 5 15 0.3
換気ファン H元 29 15 1.9

流量計 H2 28 15 1.9
ディーゼル発電装置105kVA）PG-Q H25 5 15 0.3
データロガー H23 7 15 0.5

水中撹拌機操作盤 H19 11 15 0.7
沈砂池照明分電盤 H16 14 15 0.9
ポンプ井水位計 H2 28 15 1.9

非常通報装置 H22 8 7 1.1
し渣破砕機現場制御盤 H27 3 15 0.2
主ポンプ操作盤 H2 28 15 1.9

標準分電盤 H元 29 20 1.5
直流電源盤 H2 28 10 2.8
監視操作盤 H2 28 15 1.9

補助継電器盤 H2 28 15 1.9
切換開閉器盤 H2 28 15 1.9
発電機切替盤 H25 5 15 0.3

し渣破砕機制御盤 H27 3 15 0.2
コントロールセンタ H2 28 15 1.9
水中撹拌機制御盤 H19 11 15 0.7

12



5-52

5-53

5-54

5-55

5-56

6-1

6-2

6-3

6-4

6-5

6-6

6-7

6-8

6-9

6-10

6-11

6-12

6-13

6-14

6-15

6-16

6-17

6-18

6-19

6-20

6-21

6-22

6-23

6-24

6-25

6-26

6-27

6-28

6-29

6-30

6-31

6-32

6-33

6-34

6-35

6-36

6-37

6-38

6-39

6-40

7-1

7-2

7-3

7-4

7-5

7-6

7-7

7-8

7-9

7-10

7-11

7-12

7-13

7-14

7-15

7-16

7-17

7-18

7-19

7-20

7-21

7-22

7-23

7-24

7-25

7-26

7-27

7-28

7-29

7-30

7-31

7-32

7-33

7-34

H20
防水 H20 10 10 1
内部防食 H20 10 10 1

3.1
3.1
0.5
0.5
0.7
0.7

1
1

躯体（ポンプ場・管理棟） H20 10 50 0.2
外装 H20 10 15 0.7
屋根仕上げ

屋根仕上げ H5 25 15 1.7
防水 H5 25 10 2.5
内部防食 H5 25 10 2.5

躯体（ポンプ場・管理棟） H5 25 50 0.5
外装 H5 25 15 1.7

0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
1

0.7
2.7
0.5
0.5

0.7
1
1
1
1
1

0.7
0.6
0.7

1
1

0.7
0.7
0.7
0.3
0.3
0.5
0.4
0.4

0.7
0.7
0.7
0.5
0.3
0.7
0.7

0.7

0.7
0.7

0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7

0.7
0.7
0.7
0.5
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.5
0.5

0.7

0.7
0.7
0.7

10
10
10
10
10
10
10
10
19
10
10

10
46
46
9
9

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9

10
10
10
10
10
10
4
4
7

10
10

10
10
10
7
5

10

10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10

15
15
15
15
15
15
15
10
15
7

20
20

15
15
15
15
20
20
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
15

15
15
10
10
15
15
15
15
15
15
25
25

15
15
15
15
15

15

15
15
15
15
15
15
20
20
10
10
15
15
15
15
15
15
15

15
15
15
15
20
15

EPL-M H20
非常通報装置 H11
受電盤 H20
引込盤 H20

No.2主ポンプ盤 H20
No.3主ポンプ盤 H20
補機動力制御盤 H20
計装盤 H20
シーケンスコントローラ盤 H20

雨量計 H20
燃料タンク H20
高圧気中負荷開閉器 H21
ポンプ制御盤 H20
No.1主ポンプ盤 H20

補助ポンプ現場盤 H20
燃料移送ポンプ現場盤 H20
水位計(主ポンプ井) H20
水位計(流入渠) H20
水位計(補助ポンプ井) H20

パーケージエアコン2階用 H21
返油ポンプ H20
燃料小出槽 H20
No.1主ポンプ現場盤 H20
No.2･3主ポンプ現場盤 H20

No.1燃料移送ポンプ H20
No.2燃料移送ポンプ H20
粗目スクリーン S47
細目スクリーン S47
パーケージエアコン1階用 H21

No.1主ポンプ H20
No.2主ポンプ H20
No.3主ポンプ H20
No.1補助ポンプ H23
No.2補助ポンプ H25

No.1ダクトファン(1F用排気) H26
No.2ダクトファン地下室用排気) H26
エアコン H23
外灯1 H20
外灯2 H20

ポンプ井水位計 H20
流入渠水位計 H20
引込開閉器盤 H20
自家発換気ファン H20
No.1ダクトファン(室内用給気) H20

子機盤 H20
子機盤 H20
発電設備 H20
燃料槽 H20
計装盤 H20

脱臭塔 H20
動力制御盤1 H20
動力制御盤2 H20
親機盤 H20
L-1 H20

破砕機 H20
スライドスクリーン H20
機器搬出入吊上機 H20
破砕機吊上機 H20
脱臭ファン H20

破砕機昇降装置 H20
流入ゲート H20
ポンプます流入ゲートNo.1 H20
ポンプます流入ゲートNo.2 H20
ポンプます連絡ゲート H20

No.1ポンプ H20
No.2ポンプ H20
No.1吐出弁 H20
No.2吐出弁 H20
主ポンプ吊上機 H20
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7-35

7-36

7-37

7-38

7-39

7-40

7-41

7-42

7-43

7-44

7-45

7-46

7-47

7-48

7-49

7-50

7-51

7-52

7-53

8-1

8-2

8-3

8-4

8-5

8-6

8-7

8-8

8-9

8-10

8-11

8-12

8-13

8-14

8-15

8-16

8-17

8-18

8-19

8-20

8-21

8-22

8-23

8-24

8-25

8-26

8-27

8-28

8-29

8-30

8-31

8-32

8-33

8-34

8-35

8-36

8-37

8-38

8-39

8-40

8-41

8-42

8-43

8-44

8-45

8-46

8-47

8-48

8-49

8-50

8-51

8-52

8-53

8-54

8-55

8-56

8-57

8-58

8-59

8-60

躯体（ポンプ場・管理棟） H20

0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1.3
1.3
0.9
0.5
0.5
0.5
0.5
0.2
0.5
0.5
0.5

2.7
2.9
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.2
0.2
0.4
0.4
0.4
0.4
2.9
2.9
0.5

0.1
2.1
2.1
1.3
1.3
2.7
2.7
3

0.1
0.1
2.7
2.7
2.7
2.7
0.1
0.1
2.7

0.1
0.1
2.7
2.7
0.1
0.1
2.7
2.7
0.1

0.7
0.7
1

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.7

0.2

1.7
0.7

8
8
8
8
8
8
8

19
19
14
8
8
8
8
2
8
8
8

41
41
44
8
8
8
8
8
8
4
4
8
8
8
8

44
44

2
2

41
41
20
20
41
41
45
2
2

41
41
41
41
2
2

10
10
10
10
10
10
10
10
10

2
2

41
41
2
2

41
41

10
10
10

10

10
10
10
10
10
10

15
15

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
10
15

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
20
20
20
20
20
20
15

15
20
20
20
20
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

20
15
6

15
15
15
15
15
15
15

15
15
15
15
15
15
15

15
15
10

50

20
20
20
20
20

水位計 H28
雨水沈砂池排水ポンプ盤 H22
雨水除塵機盤 H22
雨水沈砂池盤 H22

雨水沈砂池動力盤 H16
雨水沈砂池動力盤(2) H22
雨水直流電源盤(1) H22
雨水直流電源盤(2) H22
雨水沈砂池計装盤 H22

雨水昇圧ポンプ H22
洗浄水ストレーナー H22
雨水洗浄水タンク H22
No.1･2雨水ポンプ盤 H11
No.3･4雨水ポンプ盤 H11

No.2流入制水扉 S49
No.1-1雨水除塵機緊急開放装置 H22
No.1-2雨水除塵機緊急開放装置 H22
No.2-1雨水除塵機緊急開放装置 H22
No.2-2雨水除塵機緊急開放装置 H22

No.1雨水洗浄水ポンプ H22
No.2雨水洗浄水ポンプ H22
No.1雨水洗浄水取水ポンプ H22
No.2雨水洗浄水取水ポンプ H22
No.1流入制水扉 S49

No.2雨水し渣コンベア H22
No.3雨水し渣コンベア H22
し渣分離機 H22
No.1雨水沈砂池排水ポンプ H26
No.2雨水沈砂池排水ポンプ H26

No.4吐出弁 S52
屋外タンク S49
No.1雨水除塵機 H22
No.2雨水除塵機 H22
No.1雨水し渣コンベア H22

No.3プライミングポンプ S52
No.4プライミングポンプ S52
No.1吐出弁 H28
No.2吐出弁 H28
No.3吐出弁 S52

燃料小出槽 S48
No.1潤滑油ポンプ H28
No.2潤滑油ポンプ H28
No.3潤滑油ポンプ S52
No.4潤滑油ポンプ S52

No.4雨水ポンプ用減速機 S52
No.1コンプレッサ H10
No.2コンプレッサ H10
No.1燃料移送ポンプ S52
No.2燃料移送ポンプ S52

No.3雨水ポンプ用エンジン S52
No.4雨水ポンプ用エンジン S52
No.1雨水ポンプ用減速機 H28
No.2雨水ポンプ用減速機 H28
No.3雨水ポンプ用減速機 S52

No.2雨水ポンプ H28
No.3雨水ポンプ S52
No.4雨水ポンプ S52
No.1雨水ポンプ用エンジン H28
No.2雨水ポンプ用エンジン H28

始動用直流電源盤 H20
制御用直流電源盤 H20
ガスタービン発電装置 H20
GP-1 H20

No.1雨水ポンプ H28

外装 H20
屋根仕上げ H20
防水 H20

切換盤 H20
UPS H20
GL-1 H20
発電機盤 H20
自動始動盤 H20

低圧主幹盤 H20
200V変圧器盤・200V分岐盤 H20
100V変圧器盤 H20
100V分岐盤 H20
コンデンサ盤 H20

主変圧器盤 H20
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8-61

8-62

8-63

8-64

8-65

8-66

8-67

8-68

8-69

9-1

9-2

9-3

9-4

9-5

9-6

9-7

9-8

9-9

9-10

9-11

9-12

9-13

9-14

9-15

9-16

9-17

9-18

9-19

9-20

9-21

9-22

9-23

9-24

9-25

9-26

9-27

9-28

9-29

9-30

9-31

9-32

9-33

9-34

9-35

9-36

9-37

9-38

9-39

9-40

9-41

9-42

9-43

10-1

10-2

10-3

10-4

10-5

10-6

10-7

10-8

10-9

10-10

10-11

10-12

10-13

10-14

10-15

10-16

10-17

10-18

10-19

10-20

10-21

10-22

10-23

10-24

10-25

10-26

10-27

防水 S53 40 10 4

躯体（ポンプ場・管理棟） S53 40 50 0.8
外装 S53 40 15 2.7
屋根仕上げ S53 40 15 2.7

No.1ポンプ S55
No.2ポンプ S55

躯体（ポンプ場・管理棟） S48 45 50 0.9
外装 S48 45 15 3

0.5
0.5
0.5
2.7
0.5
0.5
2

0.7
0.7
4

2.7
0.3
0.3
1.1
2.7
1.4
2.7
1

2.7
2.7
2.7
2.7
0.1
2.4
1.3
2.7
0.7

0.5
0.5
2.9
0.3
2.4

2.7
2.7
2.7
0.4
0.3
2.7
2.7
2.7
0.3
2.7
2.7
2.7

3
4.5

7
7
7
7

40
7
7

40
7
7

40

1
40
13
40

40
40
40
40
5
6

17
40
28
40
40
40
40
40
40

8
8

44
4

24

40
40
40
7
5

40
40
40
5

45
45

15
10
15
15
15
15
15
15
20
10
10
10

15
15
15
20
20
15
15
20
15
40
15
15
15
15
15
17
10

15
15
15
15
10

15
15
15
20
20
15
15
15
17
15

15
10

吸込槽水位計 H23
雨量計 H23
吐出水槽水位計 S53

補機・No.1主ポンプ盤 H23
照明配電盤 S53
計装盤 H23
エアコン H23
引込盤 S53

ポンプ井水位計 H17
発電機盤 S53
直流電源盤 H23
No.2主ポンプ盤 H23
No.3主ポンプ盤 H23

発電機 S53
No.1調整池ゲート S53
No.2調整池ゲート S53
屋外燃料タンク H29
中川放流ゲート S53

No.2空気圧縮機 S53
ドレンセパレーター H2
燃料タンク S53
給水タンク S53
燃料移送ポンプ S53

No.2機関潤滑油ポンプ S53
No.3機関潤滑油ポンプ S53
No.2減速機潤滑油ポンプ H25
No.3減速機潤滑油ポンプ H24
No.1空気圧縮機 H13

No.2吐出弁 S53
No.3吐出弁 S53
チェーンブロック H25
No.2エンジン S53
No.3エンジン S53

No.2主ポンプ S53
No.3主ポンプ S53
No.1給水ポンプ H23
No.2給水ポンプ H25
No.1吐出弁 S53

し渣分離機制御盤 H22
流入制水扉(雨水用)盤 S49
貯留施設放流ゲート盤 H26
流量計 H6

No.1主ポンプ S53

屋根仕上げ S48
防水 S48

洗浄水ストレーナ盤 H22

No.3ポンプ S55
No.1エンジン S55
No.2エンジン S55
No.3エンジン S55
No.1減速機潤滑油ユニット S55
No.2減速機潤滑油ユニット S55
No.3減速機潤滑油ユニット S55
No.1空気圧縮機 S55
No.2空気圧縮機 S55
排水ポンプ S55
燃料小出槽 S53
自動給水装置 S55
No.1冷却水ポンプ H23
No.2冷却水ポンプ H23
No.1燃料輸送ポンプ S54

S55
No.2エンジンポンプ盤 S55
No.3エンジンポンプ盤 S55

No.2燃料輸送ポンプ S54
手動クレーン S55
水門開閉機(流入ゲート3門) S53
燃料地下タンク S53
雨水ポンプ制御盤 S54

38

38

40

38

圧力水槽制御盤 S55
直流電源装置 S55
No.1エンジンポンプ盤

10 3.8
38 10 3.8
38 10 3.8
38 10 3.8
38 10 3.8
38 10 3.8

10 3.8
38 10 3.8
38 10 3.8
38 10 3.8
38 10 3.8
38 10 3.8

10 4
38 10 3.8
7 10 0.7
7 10 0.7

39 10 3.9
39 10 3.9

10 3.8
40 10 4
40 10 4
39 10 3.9
38 10 3.8
38 10 3.8
38 10 3.8
38 10 3.8
38 10 3.8
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10-28

10-29

10-30

10-31

10-32

10-33

10-34

10-35

※番号と対応する施設は下記のとおり
番号 施設名称

1 第１中継ポンプ場（青葉中継）
2 北中継
3 第６中継ポンプ場（吉羽中継）
4 鷲宮第１中継ポンプ場（下新井中継）
5 鷲宮第２中継ポンプ場（上内中継）
6 鷲宮第３中継ポンプ場（西大輪中継）
7 道合雨水

屋根仕上げ S55 38 15 2.5
防水 S55 38 10 3.8

躯体（ポンプ場・管理棟） S55 38 50 0.8
外装 S55 38 15 2.5

発電装置 S55
自家発盤 S53
水位計 S55
放流槽(逆止弁) S55 38

38 10 3.8
40 10 4
38 10 3.8

10 3.8
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第3章 リスク評価 【「ＳＭガイドライン」 付録Ⅵ参照】

3-1 管路施設

3-1-1 リスクの特定

久喜市

3-1-2 被害規模（影響度）の検討

3-1-3 発生確率（不具合の起こりやすさ）の検討

3-1-4 リスク評価

400 572 汚水 H元 29 2 2 6

200 200 汚水 H12 18 1 16

15

南部第１-1汚水幹線

南部第１汚水幹線

200 286 汚水 H13 17 1 1 1

75 20 汚水 H13 17 1 11

5

南部第１-1汚水幹線

南部第１-1汚水幹線

1,000 241 汚水 S51 42 3 3 9

900 423 汚水 S51 42 3 36

4

西部第1汚水幹線

西部第1汚水幹線

400 135 汚水 S55 38 2 3 7

400 107 汚水 S55 38 2 34

4

西部第２-2汚水幹線

西部第２汚水幹線

350 264 汚水 S55 38 1 3 4

300 303 汚水 S55 38 1 39

8

西部第２-1汚水幹線

西部第２-2汚水幹線

300 274 汚水 S55 38 1 3 4

500 11 汚水 H3 27 2 21

6

北部第3汚水幹線

西部第２汚水幹線

400 377 汚水 H3 27 2 2 6

350 5 汚水 H3 27 1 21

9

北部第3汚水幹線

北部第3汚水幹線

350 155 汚水 H3 27 1 2 2

450 9 汚水 S49 44 2 31

2

北部第6汚水幹線

北部第3汚水幹線

400 11 汚水 S49 44 2 3 7

300 303 汚水 S57 36 1 39

1

北部第6汚水幹線

北部第6汚水幹線

250 24 汚水 S57 36 1 3 4

250 153 汚水 S58 35 1 34

1

北部第6汚水幹線

北部第6汚水幹線

600 50 汚水 H17 13 2 1 3

600 137 1 汚水 H3 27 2 2

1

北部第3汚水幹線

北部第3汚水幹線

400 112 汚水 H3 27 2 2 6

350 170 汚水 S63 30 1 2北部第7汚水幹線

北部第3汚水幹線

5 汚水 S63 30 1 2 2

250 44 汚水 H元 29 1 2北部第7汚水幹線

北部第7汚水幹線

2 2 6

2 2

2

2

6

4

4

7

2

6

4

7

9

1

1

1 2 2

1 2 2

2 2 6

600 292 汚水 H18 12

6

450 307 汚水 H6 24

500 789 汚水 H5

2 6

2 1 3

2 1 3

2

7

3 3 9

3 3 9

3 3 9

3 3 9

3 3 9

1 2 2

600 394 汚水 H17 13

2 2 6500 107 汚水 H6 24

300 203 汚水 H8 22

0

3

600 608 汚水 H4 26

350 101 汚水 H8 22

400 292 汚水 H7 23

1

800 63 汚水 S54 39

800 394 汚水 S51 42

12

8

250 443 汚水 H4 26

800 269 汚水 S56 37

1

9

800 559 汚水 S55 38

800 185 汚水 S54 39

9

4

500 40 汚水 S56 37

600 87 汚水 S57 36

2

2

600 27 汚水 S56 37

450 290 汚水 S58 35

6

7

450 164 汚水 S57 36

500 216 汚水 S57 36

4

5

300 144 汚水 S60 33

350 460 汚水 S59 34

3

11

450 206 汚水 S59 34

対象とするリスクは、施設の損傷・劣化とした。

19,837

15,128

4,752

17,748

延長(m)

13,962

30

管 口 径 延長(m)

経過年数

年超過

口径(幅)
(mm)

延　長
(m)

排除
方式

157 汚水 H4 26

200 104 汚水

H12 18

整備
年度

経過
年数

1 2 2

リスク

1 1 1

1 1

H14 16

H4 26

北部第１－１汚水幹線

北部第１－１汚水幹線

北部第１汚水幹線

北部第１汚水幹線

2 3 7

2 3 7

2 3

400 mm以上 800 mm未満

400

20 年超過 30 年以下

20 年以下

mm未満

管口径区分に応じ、3段階に分けた。
なお，汚水処理機能確保の視点から，重みづけを行い，雨水管きょ
はランク１とした。

腐食環境下
(箇所)

250

200 218 汚水

300 474 汚水

300 50

ﾗﾝｸ付け

1

1 3

2 3

1 3

1 3

1 2

発生確率被害規模

2 3

2

汚水 S59 34

経過年数に応じ、3段階に分けた。

被害規模（影響度）【3段階】と発生確率（不具合の起こりやすさ）【3段階】のリスクマトリクスを用いて評価した。
被害規模の設定においては，下水道機能確保（汚水処理）を重視して重みづけ係数を考慮し，雨水については最低ランクとする。

1

800 mm以上

22,249

1

2

3

4

7

4

4

1

2

スコア

7

3 7

2 3 7

2

3

ﾗﾝｸ付け

ﾏﾝﾎｰﾙ
(箇所)

幹線名称

4

2

4

11

1 北部第4汚水幹線

北部第4汚水幹線

北部第4汚水幹線

北部第１汚水幹線

北部第１汚水幹線

北部第１汚水幹線

北部第1汚水幹線

北部第4汚水幹線

北部第1汚水幹線

北部第1汚水幹線

北部第1汚水幹線

北部第1汚水幹線

北部第1汚水幹線

北部第1汚水幹線

北部第1汚水幹線

北部第5汚水幹線

北部第5汚水幹線

北部第5汚水幹線

北部第5汚水幹線

北部第5汚水幹線

北部第5汚水幹線

北部第5汚水幹線

北部第5汚水幹線

北部第3汚水幹線

1

14

7

3

4

11 25

7

1

1

5

0

3

北部第3汚水幹線

S53 40 2 3 7

200 268 6 汚水 H13 17 1 1 1

400 210 6 汚水 南部第１汚水幹線

南部第2汚水幹線

250

S53 40 2 3 7

200 209 5 汚水 H14 16 1 1 1

500 314 10 汚水 南部第2汚水幹線

南部第3汚水幹線

処理分区
名称

久喜
第５

久喜
第7

久喜
第１２

久喜
第１４

久喜
第１５

久喜
第１６

久喜
第１７

久喜
第１9

久喜
第37

久喜
第42
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S57 36 2 3 7500 380 12 汚水 南部第3汚水幹線
久喜
第42
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200 51 2 汚水 H14 16 1 1 1南部第4汚水幹線

H8 22 1 2 2

350 264 6 汚水 H7 23 1 2 2

350 171 4 汚水 南部第4汚水幹線

南部第4汚水幹線

3 3 9

900 97 2 合流 S29 64 3 3 9

800 520 8 汚水 S57 36 南部第4汚水幹線

中部第2汚水幹線

3 3 9

1,000 30 1 合流 S30 63 3 3 9

1,000 187 3 合流 S29 64 中部第2汚水幹線

中部第2汚水幹線

3 3 9

1,100 5 1 合流 S53 40 3 3 9

1,100 86 1 合流 S33 60 中部第2汚水幹線

中部第1汚水幹線

3 3 9

1,350 186 5 合流 S52 41 3 3 9

1,200 172 2 合流 S53 40 中部第1汚水幹線

中部第1汚水幹線

3 3 9

1,350 110 1 合流 S52 41 3 3 9

1,350 95 2 合流 S46 47 中部第1汚水幹線

中部第1汚水幹線

3 3 9

1,350 60 1 合流 S49 44 3 3 9

1,350 355 4 合流 S49 44 中部第1汚水幹線

中部第1汚水幹線

3 3 9

1,400 87 1 合流 S53 40 3 3 9

1,350 245 3 合流 S46 47 中部第1汚水幹線

中部第1汚水幹線

3 3 9

1,650 85 1 合流 S34 59 3 3 9

1,650 87 1 合流 S33 60 中部第2汚水幹線

中部第2汚水幹線

3 3 9

1,650 124 1 合流 S34 59 3 3 9

1,650 57 1 合流 S54 39 中部第2汚水幹線

中部第2汚水幹線

3 3 9

1,650 216 5 合流 S46 47 3 3 9

1,650 29 1 合流 S36 57 中部第2汚水幹線

中部第2汚水幹線

3 3 9
⊡1000×1500 11 1 合流 S49 44 3 3 9

2,200 153 1 合流 S46 47 中部第1汚水幹線

中部第1汚水幹線

3 3 9
⊡2400×2400 205 2 合流 S45 48 3 3 9

⊡2400×2400 209 2 合流 S46 47 中部第1汚水幹線

中部第1汚水幹線

1 1 1

200 86 2 汚水 H18 12 1 1 1

200 42 1 汚水 H19 11 菖蒲汚水幹線

菖蒲汚水幹線

1 1 1

200 455 9 汚水 H17 13 1 1 1

200 48 1 汚水 H18 12 菖蒲汚水幹線

菖蒲汚水幹線

1 1 1

200 107 2 汚水 H15 15 1 1 1

200 116 3 汚水 H17 13 菖蒲汚水幹線

菖蒲汚水幹線

1 2 2

300 245 4 汚水 H2 28 1 2 2

300 230 6 汚水 H元 29 西堀汚水幹線

西堀汚水幹線

1 3 4

300 121 1 汚水 S55 38 1 3 4

300 185 2 汚水 S54 39 矢島汚水幹線

矢島汚水幹線

1 2 2

450 238 5 汚水 S60 33 2 3 7

350 356 4 汚水 H元 29 西堀汚水幹線

西堀汚水幹線

2 3 7

450 174 2 汚水 H2 28 2 2 6

450 339 7 汚水 S59 34 西堀汚水幹線

菖蒲汚水幹線

2 3 7

450 295 4 汚水 H8 22 2 2 6

450 42 1 汚水 S62 31 菖蒲汚水幹線

菖蒲汚水幹線

2 3 7

600 48 1 汚水 H6 24 2 2 6

600 27 1 汚水 S54 39 菖蒲汚水幹線

菖蒲汚水幹線

2 3 7

600 641 12 汚水 S57 36 2 3 7

600 66 1 汚水 S58 35 菖蒲汚水幹線

菖蒲汚水幹線

3 3 9

800 434 10 汚水 S56 37 3 3 9

800 48 2 汚水 S57 36 菖蒲汚水幹線

菖蒲汚水幹線

3 1 5

800 190 5 汚水 S55 38 3 3 9

800 420 5 汚水 H17 13 菖蒲汚水幹線

菖蒲汚水幹線

3 3 9

800 302 7 汚水 S53 40 3 3 9

800 449 10 汚水 S54 39 菖蒲汚水幹線

菖蒲汚水幹線

3 3 9

800 121 3 汚水 S52 41 3 3 9

800 125 3 汚水 S53 40 菖蒲汚水幹線

菖蒲汚水幹線

3 3 9

200 323 7 汚水 H13 17 1 1 1

800 9 1 汚水 S60 33 菖蒲汚水幹線

昭和沼汚水幹線

2 1 3

500 116 2 汚水 S51 42 2 3 7

500 39 1 汚水 H13 17 昭和沼汚水幹線

昭和沼汚水幹線

2 3 7

700 223 3 汚水 S51 42 2 3 7

600 246 4 汚水 S51 42 昭和沼汚水幹線

昭和沼汚水幹線

3 3 9

250 208 10 汚水 H3 27 1 2 2

900 315 4 汚水 S51 42 昭和沼汚水幹線

栗橋１号汚水幹線

1 1 1

400 253 4 汚水 H6 24 2 2 6

300 151 2 汚水 H16 14 栗橋２号汚水幹線

栗橋２号汚水幹線

2 2 6

400 149 3 汚水 H4 26 2 2 6

400 180 3 汚水 H5 25 栗橋２号汚水幹線

栗橋２号汚水幹線

2 3 7

600 432 7 汚水 S61 32 2 3 7

600 62 1 汚水 S61 32 栗橋１号汚水幹線

栗橋１号汚水幹線

2 3 7

600 285 4 汚水 S59 34 2 3 7

600 221 3 汚水 S60 33 栗橋3号汚水幹線

栗橋3号汚水幹線

2 3 7

600 141 3 汚水 S57 36 2 3 7

600 148 2 汚水 S58 35 栗橋3号汚水幹線

栗橋3号汚水幹線

3 3 9

800 331 3 汚水 S57 36 3 3 9

800 24 1 汚水 S57 36 栗橋3号汚水幹線

栗橋１号汚水幹線

3 3 9800 501 10 汚水 S56 37 栗橋１号汚水幹線

久喜
第55

久喜
第６４

菖蒲
第１

菖蒲
第２

栗橋
第3
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鷲宮第3'

深田

1 汚水 S61 32

鷲宮１号幹線

鷲宮１号幹線

鷲宮１号幹線

鷲宮１号幹線

鷲宮１号幹線

鷲宮１号幹線

鷲宮１号幹線

鷲宮２号幹線

鷲宮２号幹線

鷲宮２号幹線

鷲宮２号幹線

鷲宮２号幹線

7 1 汚水

腐食環境下(箇所)

1

2

1

5

1

鷲宮２号幹線

鷲宮２号幹線

鷲宮２号幹線

鷲宮２号幹線

低リスク

838

7,051

420中リスク

北部第５汚水、北部第３汚水、鷲宮１号、鷲宮２号

2

3

4

5

6

7

8

鷲宮２号

高リスク

スコア

リスク

9

リスクマトリクス

1 2 3

7,203
1 3 5

4,135

5,639

延長(m)

8,651

7 9

6 8

幹線名称

北部第１汚水

鷲宮１号、鷲宮２－１号

鷲宮３号

9,407

1

等級

対象施設

2 2

3 4

300 152 5 汚水 H6 24 1 2 2栗橋6号汚水幹線

2 2 6

400 268 5 汚水 H2 28 2 2 6

400 635 11 汚水 H3 27 栗橋5号汚水幹線

栗橋5号汚水幹線

2 2 6

500 399 6 汚水 H3 27 2 2 6

500 117 2 汚水 H2 28 栗橋5号汚水幹線

栗橋5号汚水幹線

2 2 6

800 2,456 20 汚水 H元 29 3 2 8

700 554 5 汚水 H元 29 栗橋5号汚水幹線

栗橋5号汚水幹線

1 2 2

250 134 4 汚水 S62 31 1 3 4

250 515 16 汚水 S63 30 鷲宮１号幹線

鷲宮１号幹線

1 3 4

350 155 3 汚水 H4 26 1 2 2

300 286 6 汚水 S60 33 鷲宮１号幹線

鷲宮１号幹線

2 2 6

400 75 1 汚水 H元 29 2 2 6

400 176 4 汚水 S63 30 鷲宮１号幹線

3 2 8

3 3 9

800 563 11 汚水 S63 30

2 2 6

450 96 5 1 汚水 H元 29 2 2 6

450 361 H元 29

800 16

1 2 2

250 306 5 汚水 H4 26 1 2 2

250 52 1 汚水 H3 27 鷲宮2-1号幹線

鷲宮2-1号幹線

1 2 2

300 169 2 汚水 H6 24 1 2 2

250 75 1 汚水 H2 28 鷲宮2-1号幹線

鷲宮2-1号幹線

1 2 2

1,650 64 1 1 汚水 H3 27 3 2 8

300 212 4 汚水 H元 29 鷲宮2-1号幹線

鷲宮2-1号幹線

1 1 1

300 685 2 汚水 H19 11 1 1 1

250 125 3 汚水 H16 14 鷲宮2-2号幹線

鷲宮3号幹線

1 3 4

500 15 1 1 汚水 S56 37 2 3 7

300 88 0 汚水 S56 37 鷲宮3号幹線

鷲宮3号幹線

2 3 7

800 997 18 汚水 S56 37 3 3 9

600 132 3 汚水 S56 37 鷲宮3号幹線

鷲宮3号幹線

2 3 7

500 63 3 汚水 H15 15 2 1 3

500 69 2 汚水 S56 37 鷲宮3-1号幹線

鷲宮3'号幹線

1 2 2
開　３８００×2200 51 雨水 H2 28 1 2 2

開　3600×2200 186 雨水 H2 28 北部第１３雨水幹線

北部第１３雨水幹線

1 2 2
開　３８００×2200 200 雨水 H2 28 1 2 2

開　3600×2200 30 雨水 H2 28 北部第１３雨水幹線

北部第１３雨水幹線

1 3 4
開　1200×1500 36 雨水 S54 39 1 3 4

ボ　1200×1500 6 雨水 S54 39 中堀第2-1雨水幹線

中堀第2-1雨水幹線

1 3 4
ボ　1650×1500 20 雨水 S50 43 1 3 4

開　1600×1900 98 雨水 S50 43 中堀第2-1雨水幹線

中堀第2-1雨水幹線

1 3 4
開　1600×1900 85 雨水 S50 43 1 3 4

開　1600×1700 249 雨水 S50 43 中堀第2-1雨水幹線

中堀第2-1雨水幹線

1 3 4
開　2500×2100 378 雨水 S49 44 1 3 4

開　1600×2000 477 雨水 S49 44 中堀第2-1雨水幹線

中堀第2-1雨水幹線

1 2 2
開　1200×1700 49 雨水 H2 28 1 2 2

開　800×1250 53 雨水 H2 28 中堀第4雨水幹線

中堀第4雨水幹線

1 2 2
開　1500×1850 22 雨水 H元 29 1 2 2

開　1200×1300 126 雨水 H元 29 中堀第4雨水幹線

中堀第4雨水幹線

1 3 4
開　1500×2100 15 雨水 S56 37 1 3 4

ボ　1500×1400 22 雨水 S56 37 中堀第4雨水幹線

中堀第4雨水幹線

1 3 4
開　1500×2100 66 雨水 S57 36 1 3 4

開　1500×1950 80 雨水 S57 36 中堀第4雨水幹線

中堀第4雨水幹線

1 3 4
開　1600×1600 127 雨水 S56 37 1 3 4

開　1500×1600 15 雨水 S56 37 中堀第4雨水幹線

中堀第4雨水幹線

1 3 4
開　1600×1600 23 雨水 S55 38 1 3 4

ボ　1600×1600 4 雨水 S55 38 中堀第4雨水幹線

中堀第4雨水幹線

1 3 4
開　2100×1800 9 雨水 S55 38 1 3 4

開　1600×1700 76 雨水 S55 38 中堀第4雨水幹線

中堀第4雨水幹線

1 3 4
開　2100×1800 141 雨水 S54 39 1 3 4

ボ　2100×1800 8 雨水 S55 38 中堀第4雨水幹線

中堀第4雨水幹線

中堀第4雨水幹線

1 3 4
開　2100×1800 216 雨水 S52 41 1 3 4

ボ　2100×1800 4 雨水 S52 41 中堀第4雨水幹線

中堀第4雨水幹線

1 3 4管　1350 1,760 雨水 S54 39 桜田雨水幹線

1 3 4
開　2100×1900 381 雨水 S51 42 1 3 4

開　2100×1900 118 雨水 S52 41 中堀第4雨水幹線

800 1,001 12 汚水 H元 29 3 2 8

1,000 51 1 1 汚水 H元 29 3 2 8

250 825 23 汚水 H元 29 1 2 2

300 280 4 1 汚水 H元 29 1 2 2

350 178 2 汚水 H元 29 1 2 2

400 161 3 汚水 H元 29 2 2 6

450 1,023 0 1 汚水 H2 28 2 2 6

500 78 2 汚水 H元 29 2 2 6

600 82 2 汚水 H元 29 2 2 6

600 204 5 汚水 H2 28 2 2 6

700 11 1 汚水 H2 28 2 2 6

250 184 5 汚水 H6 24 1 2 2鷲宮2-1号幹線

鷲宮
第１

鷲宮
第2

鷲宮
第3

北部
第１３

中堀

栗橋
第4

被害規模ランク

発

生

確

率

ラ

ン

ク
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低リスク

3,4941
被害規模ランク
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3-2 ポンプ場・処理場施設 【「ＳＭガイドライン」 付録Ⅶ参照】
3-2-1 リスクの特定

3-2-2 被害規模（影響度）の検討

3-2-3 発生確率（不具合の起こりやすさ）の検討

3-2-4　リスク評価

4 7 11 14 16

3 4 9 13 15

2 2 6 10 12

1 1 3 5 8
1 2 3 4

1-1 状態監視保全
1-2 状態監視保全
1-3 状態監視保全
1-4 事後保全
1-5 事後保全
1-6 事後保全
1-7 事後保全
1-8 状態監視保全
1-9 事後保全
1-10 事後保全
1-11 事後保全
1-12 時間計画保全
1-13 時間計画保全
1-14 事後保全
1-15 事後保全
1-16 時間計画保全
1-17 時間計画保全
1-18 時間計画保全
1-19 時間計画保全
1-20 時間計画保全
1-21 時間計画保全
1-22 時間計画保全
1-23 時間計画保全
1-24 時間計画保全
1-25 時間計画保全
1-26 時間計画保全
1-27 時間計画保全
1-28 時間計画保全
1-29 時間計画保全
1-30 時間計画保全
1-31 事後保全
1-32 事後保全
1-33 事後保全
1-34 事後保全
1-35 事後保全
1-36 事後保全
1-37 事後保全
1-38 事後保全
1-39 事後保全
1-40 事後保全
1-41 事後保全
1-42 事後保全

施設の重要度に応じ、4段階に分けた。

標準耐用年数超過率(=経過年数÷標準耐用年数)に応じ、4段階に分けた。

被害規模(影響度)【5段階】と発生確率(不具合の起こりやすさ)【5段階】
のリスクマトリクスを用いて評価した。

1.0 未満

標準耐用
年数

リスク
被害規模

未満##以上2.0
未満2.0以上

1

4

スコア
21.3 4

1215H13 17 1.1 24

2
15H13 17 1.1 24 12
15H13 17

10
15H13 17 1.1 24 12
15H13 17 1.1 23

1.1 21

12
15H24 6 0.4 11 1
15H13 17 1.1 24

12
15H13 17 1.1 24 12
15H13 17 1.1 24

12
15H13 17 1.1 24 12
15H13 17 1.1 24

12
9
1
1

10
15
15

4
2
1
1

2
3
1

3
4
4

3
3

未満1.5以上1.0

発生確率

リスクマトリクス

2

2
10
12
9

10
10

1
3
4

2
2
2
3
2
2

15

2
3
3

1.5
1.5

15

被害規模
ランク

4

発生確率
ランク

20

15
15
15
15

1.53

対象とするリスクは、施設の損傷・劣化とした。

揚水機能、排水機能、受変電、自家発

機　　　能

沈殿池設備
脱臭機能
その他水処理等

3
2
1

標準耐用年数超過率
(経過年数÷標準耐用年数)

経過年数取得年度 標準耐用
年数超過率

12

15H13

H13
H13
H13
H13
H13

17

H13
H13

17
17

17

17

1
2

1.1
1.7
1.1
1.117
1.1
1.7
0.9
0.9
1.1

1.1
1.1

施設・設備名称

No.1水中ポンプ

17

H7
H13
H13

17

H7

H13 17

H10 20
23
23
17
17

活性炭吸着塔
燃料タンク

No.2水中ポンプ
No.3水中ポンプ

破砕機
ポンプ吊上装置
破砕機吊上装置

吸引ファン
20

10
15

10
15
15

2 12
変圧器盤 H13 17 15 1.1 4 2 12

マンホールポンプ
流入ゲート
汚水切替弁

引込受電盤 H13 17 15 1.1 4

UPS
照明分電盤

接地端子盤(受変電)
接地端子盤(PAS)

破砕機操作盤
ポンプ井水位計

電磁流量計
計装盤

低圧動力制御盤(1)
低圧動力制御盤(2)

破砕機制御盤
電源箱

発電装置

マンホールポンプ盤 H13 17 15 1.1 4 2 12
流入渠水位計 H13 17 15 1.1 1 2 2

柱上気中負荷開閉器 H16 14 15 0.9 4 1 8
低圧分岐盤 H13 17 15 1.1 4 2 12

No.3レベルスイッチ H13 17 10 1.7 1 3 4
No.4レベルスイッチ H13 17 10 1.7 1 3 4

No.1レベルスイッチ H13 17 10 1.7 1 3 4
No.2レベルスイッチ H13 17 10 1.7 1 3 4

No.11室内照明 H13 17 15 1.1 1 2 2
No.6室内照明 H13 17 15 1.1 1 2 2

No.9室内照明 H13 17 15 1.1 1 2 2
No.10室内照明 H13 17 15 1.1 1 2 2

トイレ照明 H13 17 15 1.1 1 2 2

No.7室内照明 H13 17 15 1.1 1 2 2
No.8室内照明 H13 17 15 1.1 1 2 2

番号

被害規模ランク

発

生

確

率

ラ

ン

ク
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標準耐用
年数

リスク
被害規模 スコア発生確率

経過年数取得年度 標準耐用
年数超過率

施設・設備名称
番号

1-43 事後保全
1-44 事後保全
1-45 時間計画保全
1-46 事後保全
1-47 事後保全
1-48 事後保全
1-49 事後保全
1-50 事後保全
1-51 事後保全
1-52 事後保全
1-53 状態監視保全
1-54 状態監視保全
1-55 状態監視保全
1-56 時間計画保全
1-57 状態監視保全
2-1 状態監視保全
2-2 状態監視保全
2-3 状態監視保全
2-4 事後保全
2-5 事後保全
2-6 事後保全
2-7 事後保全
2-8 事後保全
2-9 事後保全
2-10 事後保全
2-11 事後保全
2-12 事後保全
2-13 事後保全
2-14 事後保全
2-15 事後保全
2-16 時間計画保全
2-17 時間計画保全
2-18 時間計画保全
2-19 時間計画保全
2-20 時間計画保全
2-21 時間計画保全
2-22 時間計画保全
2-23 時間計画保全
2-24 時間計画保全
2-25 事後保全
2-26 時間計画保全
2-27 時間計画保全
2-28 時間計画保全
2-29 時間計画保全
2-30 時間計画保全
2-31 時間計画保全
2-32 時間計画保全
2-33 時間計画保全
2-34 時間計画保全
2-35 時間計画保全
2-36 時間計画保全
2-37 時間計画保全
2-38 時間計画保全
2-39 時間計画保全
2-40 時間計画保全
2-41 時間計画保全
2-42 時間計画保全
2-43 時間計画保全
2-44 時間計画保全
2-45 時間計画保全
2-46 時間計画保全
2-47 時間計画保全
2-48 時間計画保全
2-49 時間計画保全
2-50 時間計画保全
2-51 時間計画保全
2-52 時間計画保全
2-53 時間計画保全
2-54 時間計画保全
2-55 時間計画保全
2-56 時間計画保全
2-57 時間計画保全
2-58 時間計画保全
2-59 時間計画保全
2-60 時間計画保全
2-61 時間計画保全
2-62 時間計画保全

防水 S54 39 10 3.9 1 4 7
内部防食 S54 39 10 3.9 1 4 7

15
15

躯体（ポンプ場・管理棟） S54 39 50 0.8 1 1 1
外装 S54 39 15 2.6 1 4 7

屋根仕上げ S54 39 15 2.6 1 4 7

16
16
16
16
8
8
8

1
1
1

3
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1.2
1.8
1.8
2.3
2.3
2.3
2.3
0.4
0.4
0.4

15
15

18
36
35
35
35
35
35
6
6
6

H12
S57
S58
S58
S58
S58
S58
H24
H24
H24

空気槽
No.1空気圧縮機

直流電源盤 S58 35 10 3.5 4 4 16
10破砕機制御盤

引込盤
受電盤

コントロールセンタ
補助継電器盤-1
補助継電器盤-2
補助継電器盤-3

計装用空気源装置制御盤

15
20
20
15
15
15
15
15

2
3
3
4
4
4
4

機器搬出入装置 H13 17 15 1.1 1 2 2

No.1室内照明 S56 37 15 2.5 1 4 7
No.2室内照明 S56 37 15 2.5 1 4 7

ドアスイッチ H13 17 15 1.1 1 2 2
排気ファン H13 17 15 1.1 2 2 6

No.5室内照明 H13 17 15 1.1 1 2 2
No.1外灯 H26 4 15 0.3 1 1 1

No.3室内照明 S56 37 15 2.5 1 4 7
No.4室内照明 H13 17 15 1.1 1 2 2

No.2汚水ポンプ S57 36 15 2.4 4 4 16
No.3汚水ポンプ H13 17 15 1.1 4 2 12

No.2外灯 H26 4 15 0.3 1 1 1

No.1汚水ポンプ S57 36 15 2.4 4 4 16

No.3汚水ポンプ電動弁 S58 35 15 2.3 4 4 16
No.1床排水ポンプ H21 9 10 0.9 1 1 1

No.1汚水ポンプ電動弁 S58 35 15 2.3 4 4 16
No.2汚水ポンプ電動弁 S58 35 15 2.3 4 4 16

No.2給水ポンプ S58 35 20 1.8 4 3 15
水中撹拌機 H20 10 10 1.0 3 2 10

No.2床排水ポンプ H13 17 10 1.7 1 3 4
No.1給水ポンプ H22 8 20 0.4 4 1 8

No.1流入ゲート S57 36 15 2.4 3 4 14
No.2流入ゲート S57 36 15 2.4 3 4 14

No.1破砕機 H12 18 15 1.2 3 2 10
No.2破砕機 H12 18 15 1.2 3 2 10

自家用発電機冷却水設備 H25 5 15 0.3 4 1 8
自家発冷却水タンク H25 5 15 0.3 4 1 8

No.1冷却水ポンプ H25 5 15 0.3 4 1 8
No.2冷却水ポンプ H25 5 15 0.3 4 1 8

冷却塔 H17 13 15 0.9 1 1 1
床排水ポンプ操作盤 S58 35 18 1.9 1 3 4

燃料タンク　390L S58 35 15 2.3 4 4 16
可搬式ディーゼル発電装置(ＭＰ用) H24 6 20 0.3 1 1 1

送水流量計盤 S58 35 15 2.3 1 4 7
破砕機操作盤 H12 18 15 1.2 3 2 10

エハラ制御盤 S58 35 15 2.3 4 4 16
送水流量計 S58 35 10 3.5 1 4 7

ディーゼル発電機 S58 35 15 2.3 4 4 16
自家発盤 S58 35 15 2.3 4 4 16

水中撹拌機制御盤 H11 19 15 1.3 3 2 10
ポンプ井水位計盤 S57 36 15 2.4 1 4 7

汚水ポンプ操作盤 S58 35 15 2.3 4 4 16
流入ゲート操作盤 S58 35 15 2.3 3 4 14

冷却水ポンプ操作盤 S58 35 15 2.3 4 4 16
制御盤P-1-B S58 35 15 2.3 4 4 16

扉制御盤 S58 35 15 2.3 1 4 7
防災連動制御盤 S58 35 15 2.3 1 4 7

制御盤P-1-A S58 35 15 2.3 4 4 16
流入渠水位計盤 S57 36 15 2.4 1 4 7

監視操作盤(2) S58 35 15 2.3 4 4 16
遠制装置収納盤 S58 35 15 2.3 4 4 16

火災受信盤 H17 13 8 1.6 1 3 4
監視操作盤(1) S58 35 15 2.3 4 4 16

制御盤P-2-A S58 35 15 2.3 4 4 16
主変圧器盤 S58 35 20 1.8 4 3 15

非常通報装置 H23 7 7 1.0 4 2 12
制御盤P-2-B S58 35 15 2.3 4 4 16

16

VT･避雷器内蔵形方向性過電流ﾛｯｸ形高圧気中負荷開閉器 H25 5 15 0.3 4 1 8
主幹盤 S58 35 20 1.8 4 3 15

低圧主幹盤 S58 35 20 1.8 4 3 15
接地用端子函 S58 35 15 2.3 4 4
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標準耐用
年数

リスク
被害規模 スコア発生確率

経過年数取得年度 標準耐用
年数超過率

施設・設備名称
番号

2-63 時間計画保全
2-64 時間計画保全
2-65 時間計画保全
2-66 事後保全
2-67 事後保全
2-68 事後保全
2-69 事後保全
2-70 事後保全
2-71 事後保全
2-72 事後保全
2-73 事後保全
2-74 時間計画保全
2-75 事後保全
2-76 時間計画保全
2-77 事後保全
2-78 事後保全
2-79 事後保全
2-80 事後保全
2-81 事後保全
2-82 状態監視保全
2-83 状態監視保全
2-84 状態監視保全
2-85 時間計画保全
2-86 状態監視保全
3-1 状態監視保全
3-2 状態監視保全
3-3 状態監視保全
3-4 事後保全
3-5 事後保全
3-6 事後保全
3-7 事後保全
3-8 事後保全
3-9 事後保全
3-10 事後保全
3-11 事後保全
3-12 事後保全
3-13 事後保全
3-14 事後保全
3-15 事後保全
3-16 時間計画保全
3-17 時間計画保全
3-18 時間計画保全
3-19 事後保全
3-20 時間計画保全
3-21 時間計画保全
3-22 時間計画保全
3-23 事後保全
3-24 事後保全
3-25 事後保全
3-26 事後保全
3-27 時間計画保全
3-28 時間計画保全
3-29 時間計画保全
3-30 時間計画保全
3-31 時間計画保全
3-32 時間計画保全
3-33 時間計画保全
3-34 時間計画保全
3-35 時間計画保全
3-36 時間計画保全
3-37 時間計画保全
3-38 時間計画保全
3-39 事後保全
3-40 時間計画保全
3-41 時間計画保全
3-42 時間計画保全
3-43 時間計画保全
3-44 時間計画保全
3-45 時間計画保全
3-46 事後保全
3-47 事後保全
3-48 時間計画保全
3-49 事後保全
3-50 事後保全
3-51 事後保全
3-52 事後保全
3-53 事後保全

内部防食 S57 36 10 3.6 1 4 7

2号電動仕切弁 H7 23 15 1.5 4 3 15

外装 S57 36 15 2.4 1 4 7
屋根仕上げ S57 36 15 2.4 1 4 7

防水 S57 36 10 3.6 1 4 7

躯体（ポンプ場・管理棟） S57 36 50 0.7 1 1 1
7

4
1
4
4
4

8
7
7
1
1
1
1
7
7
7
7
7
7
7
7
1
7
7

1
4
4
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4

3.5

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15
15
10
10

0.4
2.3
2.3
0.8
0.2
0.3
0.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
0.1
2.3
3.5

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

S58

6
35
35
12
3
4
4

35
35
35
35
35
35
35
35
2

35
35
35

電気室SF-4給気ファン
沈砂機械室EF-1排気ファン
脱臭機室SF-5排気ファン
脱臭機室SF-5給気ファン

H24
S58
S58
H18
H27
H26
H26
S58
S58
S58
S58
S58
S58
S58
S58
H28
S58
S58

No.2空気圧縮機
電灯分電盤L-1
電灯分電盤L-2

ポンプ室EF-3排気ファン
ゲート室換気ファン

ルームエアコン
玄関照明

手動弁(流量計前)
手動弁(流量計後)
手動弁(バイパス)

電気室EF-4排気ファン
自家発室EF-2排気ファン
ポンプ室SF-3給気ファン
自家発室SF-2給気ファン

沈砂機械室SF-1給気ファン

No.2汚水ポンプ H7 23 15 1.5 4 3 15
No.1汚水ポンプ H7 23 15 1.5 4 3 15

3号電動仕切弁 H25 5 15 0.3 4 1 8

No.3汚水ポンプ H25 5 15 0.3 4 1 8
1号電動仕切弁 H7 23 15 1.5 4 3 15

揚砂ポンプ H7 23 15 1.5 使用せず
沈砂分離機 H7 23 15 1.5 使用せず

ポンプ井撹拌機 H26 4 10 0.4 3 1 5
破砕機 H23 7 15 0.5 3 1 5

角落としチェーンブロック H24 6 20 0.3 1 1 1
脱臭塔 H7 23 10 2.3 2 4 11

流入ゲート H7 23 15 1.5 3 3 13
汚水ポンプ用チェンブロック H25 5 20 0.3 1 1 1

自家発給気ファン H7 23 15 1.5 4 3 15
燃料小出槽　300L H7 23 15 1.5 4 3 15

脱臭ファン H7 23 10 2.3 2 4 11
自家発排気ファン H7 23 15 1.5 4 3 15

沈砂設備盤（S-LCB-2） H7 23 15 1.5 使用せず
作業用電源盤（LT-1） H7 23 15 1.5 1 3 4

機器搬出入用チェンブロック H7 23 20 1.2 1 2 2
汚水ポンプ盤（S-LCB-3） H7 23 15 1.5 4 3 15

No.1汚水ポンプ井水位計 H25 5 15 0.3 1 1 1
No.2汚水ポンプ井水位計 H25 5 10 0.5 1 1 1

汚水ポンプ用チェンブロック電源箱 H25 5 15 0.3 1 1 1
汚水流量計 H7 23 15 1.5 1 3 4

作業用電源盤（LT-2） H7 23 15 1.5 1 3 4
流入渠水位計 H25 5 15 0.3 1 1 1

流入ゲート盤（S-LCB-1） H7 23 15 1.5 3 3 13
脱臭ファン盤（S-LCB-4） H7 23 15 1.5 2 3 9

変圧器盤（HP-3） H7 23 20 1.2 4 2 12
低圧分岐盤（LP-1） H7 23 20 1.2 4 2 12

引込盤（HP-1） H6 24 20 1.2 4 2 12
受電盤（HP-2） H7 23 20 1.2 4 2 12

沈砂池・ポンプ設備補助継電器盤（S-RY-1） H7 23 15 1.5 4 3 15
沈砂池・ポンプ設備補助継電器盤（S-RY-2） H7 23 15 1.5 4 3 15

直流電源盤（DC-1） H7 23 10 2.3 4 4 16
沈砂池ポンプ設備コントロールセンタ H7 23 15 1.5 4 3 15

監視操作盤（KP-1） H7 23 15 1.5 4 3 15
非常通報装置 H24 6 7 0.9 1 1 1

火災受信機 H6 24 8 3.0 1 4 7
電灯分電盤 H6 24 15 1.6 1 3 4

自家発給排気ファン盤（G-LCB-1） H7 23 15 1.5 4 3 15
機器搬出入用チェンブロック電源 H7 23 15 1.5 1 3 4

非常用発電装置 H7 23 15 1.5 4 3 15
自家発操作盤 H7 23 15 1.5 4 3 15

ポンプ室排気ファン H6 24 15 1.6 1 3 4
脱臭室排気ファン H6 24 10 2.4 2 4 11

液面警報盤（G-LCB-2） H7 23 18 1.3 1 2 2
柱上気中負荷開閉器 H24 6 15 0.4 4 1 8

防犯受信機 H7 23 8 2.9 1 4 7

電気室給気ファン H6 24 15 1.6 1 3 4
電気室排気ファン H6 24 15 1.6 1 3 4
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標準耐用
年数

リスク
被害規模 スコア発生確率

経過年数取得年度 標準耐用
年数超過率

施設・設備名称
番号

3-54 事後保全
3-55 事後保全
3-56 事後保全
3-57 事後保全
3-58 状態監視保全
3-59 状態監視保全
3-60 状態監視保全
3-61 時間計画保全
3-62 状態監視保全
4-1 状態監視保全
4-2 状態監視保全
4-3 状態監視保全
4-4 事後保全
4-5 事後保全
4-6 事後保全
4-7 事後保全
4-8 事後保全
4-9 事後保全
4-10 事後保全
4-11 事後保全
4-12 事後保全
4-13 事後保全
4-14 事後保全
4-15 事後保全
4-16 事後保全
4-17 事後保全
4-18 事後保全
4-19 時間計画保全
4-20 時間計画保全
4-21 時間計画保全
4-22 事後保全
4-23 時間計画保全
4-24 時間計画保全
4-25 事後保全
4-26 時間計画保全
4-27 時間計画保全
4-28 時間計画保全
4-29 時間計画保全
4-30 時間計画保全
4-31 時間計画保全
4-32 時間計画保全
4-33 時間計画保全
4-34 時間計画保全
4-35 時間計画保全
4-36 時間計画保全
4-37 時間計画保全
4-38 時間計画保全
4-39 時間計画保全
4-40 事後保全
4-41 事後保全
4-42 時間計画保全
4-43 事後保全
4-44 時間計画保全
4-45 時間計画保全
4-46 時間計画保全
4-47 事後保全
4-48 事後保全
4-49 状態監視保全
4-50 状態監視保全
4-51 状態監視保全
4-52 時間計画保全
4-53 状態監視保全
5-1 状態監視保全
5-2 状態監視保全
5-3 状態監視保全
5-4 事後保全
5-5 事後保全
5-6 事後保全
5-7 事後保全
5-8 事後保全
5-9 事後保全
5-10 事後保全
5-11 事後保全
5-12 事後保全
5-13 事後保全
5-14 事後保全
5-15 事後保全

No.1主汚水ポンプ逆支弁 H26 4 15 0.3 4 1 8
No.2主汚水ポンプ逆支弁 H5 25 15 1.7 4 3 15

No.1主汚水ポンプ H5 25 15 1.7 4 3 15
No.2主汚水ポンプ H5 25 15 1.7 4 3 15
No.3主汚水ポンプ H27 3 15 0.2 4 1 8

屋根仕上げ H6 24 15 1.6 1 3 4
防水 H6 24 10 2.4 1 4 7

内部防食 H6 24 10 2.4 1 4 7

躯体（ポンプ場・管理棟） H6 24 50 0.5 1 1 1
外装 H6 24 15 1.6 1 3 4

発電機室排気ファン H6 24 15 1.6 1 3 4

LED照明（外灯）×5器 H24 6 25 0.2 1 1 1

No.1主汚水ポンプ H2 28 15 1.9 4 3 15

ポンプ室給気ファン H6 24 15 1.6 1 3 4
搬出室排気ファン H6 24 15 1.6 1 3 4

排水ポンプ H2 28 10 2.8 1 4 7
No.1主汚水ポンプ逆止弁 H25 5 15 0.3 4 1 8

No.2主汚水ポンプ H7 23 15 1.5 4 3 15
No.3主汚水ポンプ H18 12 15 0.8 4 1 8

水中撹拌機 H19 11 10 1.1 3 2 10
給水装置 H22 8 15 0.5 4 1 8

No.2主汚水ポンプ逆止弁 H4 26 15 1.7 4 3 15
No.3主汚水ポンプ逆止弁 H25 5 15 0.3 4 1 8

一号流入分水ゲート H元 29 15 1.9 3 3 13
二号流入分水ゲート H元 29 15 1.9 3 3 13

破砕機 H27 3 15 0.2 3 1 5
スクリーン H27 3 15 0.2 1 1 1

主流入ゲート H元 29 15 1.9 3 3 13
活性炭吸着塔 H2 28 10 2.8 2 4 11

一号流出ゲート H元 29 15 1.9 3 3 13
二号流出ゲート H元 29 15 1.9 3 3 13

No.1給気ファン H25 5 15 0.3 1 1 1
No.2給気ファン H25 5 15 0.3 1 1 1

脱臭ファン H2 28 10 2.8 2 4 11
燃料小出槽 H25 5 15 0.3 4 1 8

ファン操作盤 H2 28 15 1.9 1 3 4
流入渠水位計 H2 28 15 1.9 1 3 4

チェーンブロック H2 28 20 1.4 1 2 2
流入ゲート操作盤 H2 28 15 1.9 3 3 13

水中撹拌機制御盤 H19 11 15 0.7 3 1 5
補助継電器盤 H2 28 15 1.9 4 3 15

し渣破砕機制御盤 H27 3 15 0.2 3 1 5
コントロールセンタ H2 28 15 1.9 4 3 15

標準分電盤 H元 29 20 1.5 4 2 12
直流電源盤 H2 28 10 2.8 4 4 16

切換開閉器盤 H2 28 15 1.9 4 3 15
発電機切替盤 H25 5 15 0.3 4 1 8

し渣破砕機現場制御盤 H27 3 15 0.2 3 1 5
主ポンプ操作盤 H2 28 15 1.9 4 3 15

監視操作盤 H2 28 15 1.9 4 3 15
非常通報装置 H22 8 7 1.1 1 2 2

ポンプ井水位計 H2 28 15 1.9 1 3 4
流量計 H2 28 15 1.9 1 3 4

水中撹拌機操作盤 H19 11 15 0.7 3 1 5
沈砂池照明分電盤 H16 14 15 0.9 1 1 1

引込開閉器盤 H2 28 15 1.9 4 3 15
給気ファン現場操作盤 H25 5 15 0.3 1 1 1

ディーゼル発電装置105kVA）PG-Q H25 5 15 0.3 4 1 8
データロガー H23 7 15 0.5 1 1 1

LED照明（室内） H24 6 15 0.4 1 1 1
躯体（ポンプ場・管理棟） H元 29 50 0.6 1 1 1

換気ファン H元 29 15 1.9 1 3 4
非常時シャッター開放電源装置 H12 18 10 1.8 1 3 4

防水 H元 29 10 2.9 1 4 7
内部防食 H元 29 10 2.9 1 4 7

外装 H元 29 15 1.9 1 3 4
屋根仕上げ H元 29 15 1.9 1 3 4

一号流入分水ゲート H6 24 15 1.6 3 3 13
二号流入分水ゲート H6 24 15 1.6 3 3 13

No.3主汚水ポンプ逆支弁 H27 3 15 0.2 4 1 8
排水ポンプ H6 24 10 2.4 1 4 7

主流入水路手掻スクリーン H28 2 15 0.1 1 1 1
バイパス水路手掻スクリーン H27 3 15 0.2 1 1 1

一号流出ゲート H6 24 15 1.6 3 3 13
二号流出ゲート H6 24 15 1.6 3 3 13

し渣破砕機 H28 2 15 0.1 3 1 5
給水装置 H21 9 15 0.6 4 1 8
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標準耐用
年数

リスク
被害規模 スコア発生確率

経過年数取得年度 標準耐用
年数超過率

施設・設備名称
番号

5-16 事後保全
5-17 事後保全
5-18 事後保全
5-19 事後保全
5-20 事後保全
5-21 事後保全
5-22 事後保全
5-23 事後保全
5-24 事後保全
5-25 時間計画保全
5-26 時間計画保全
5-27 時間計画保全
5-28 時間計画保全
5-29 時間計画保全
5-30 時間計画保全
5-31 事後保全
5-32 事後保全
5-33 時間計画保全
5-34 時間計画保全
5-35 時間計画保全
5-36 時間計画保全
5-37 事後保全
5-38 時間計画保全
5-39 時間計画保全
5-40 時間計画保全
5-41 時間計画保全
5-42 時間計画保全
5-43 時間計画保全
5-44 時間計画保全
5-45 時間計画保全
5-46 時間計画保全
5-47 時間計画保全
5-48 時間計画保全
5-49 時間計画保全
5-50 事後保全
5-51 事後保全
5-52 状態監視保全
5-53 状態監視保全
5-54 状態監視保全
5-55 時間計画保全
5-56 状態監視保全
6-1 状態監視保全
6-2 状態監視保全
6-3 事後保全
6-4 事後保全
6-5 事後保全
6-6 事後保全
6-7 事後保全
6-8 事後保全
6-9 事後保全
6-10 事後保全
6-11 事後保全
6-12 事後保全
6-13 事後保全
6-14 事後保全
6-15 事後保全
6-16 事後保全
6-17 時間計画保全
6-18 時間計画保全
6-19 時間計画保全
6-20 時間計画保全
6-21 時間計画保全
6-22 時間計画保全
6-23 時間計画保全
6-24 時間計画保全
6-25 時間計画保全
6-26 事後保全
6-27 事後保全
6-28 時間計画保全
6-29 時間計画保全
6-30 事後保全
6-31 事後保全
6-32 事後保全
6-33 事後保全
6-34 事後保全
6-35 事後保全
6-36 状態監視保全

内部防食 H5 25 10 2.5 1 4 7

躯体（ポンプ場・管理棟） H20 10 50 0.2 1 1 1

No.2吐出弁 H20 10 15 0.7 4 1 8

外装 H5 25 15 1.7 1 3 4
屋根仕上げ H5 25 15 1.7 1 3 4

防水 H5 25 10 2.5 1 4 7

主流入ゲート H6 24 15 1.6 2 3 9
No.1苛性ソーダ注入ポンプ H5 25 10 2.5 2 4 11

No.2次亜注入ポンプ H5 25 10 2.5 2 4 11
No.2循環ポンプ H19 11 10 1.1 2 2 6

No.2苛性ソーダ注入ポンプ H5 25 10 2.5 2 4 11
No.1次亜注入ポンプ H5 25 10 2.5 2 4 11

脱臭ファン H6 24 15 1.6 2 3 9
発電機室給気ファン H5 25 15 1.7 1 3 4

No.1循環ポンプ H6 24 10 2.4 2 4 11
脱臭塔 H6 24 10 2.4 2 4 11

し渣破砕機現場操作盤 H28 2 15 0.1 3 1 5
オートリフター昇降制御盤 H5 25 15 1.7 1 3 4

燃料小出槽 H6 24 15 1.6 4 3 15
主汚水ポンプ操作盤 H6 24 15 1.6 4 3 15

ポンプ井水位計 H22 8 10 0.8 1 1 1
流入ゲート操作盤 H6 24 15 1.6 3 3 13

電灯分電盤L-B1 H6 24 15 1.6 1 3 4
汚水流量計 H6 24 10 2.4 1 4 7

自家発電機 H6 24 15 1.6 4 3 15
流入渠水位計 H6 24 15 1.6 1 3 4

ファン操作盤 H6 24 15 1.6 2 3 9
循環・薬液注入ポンプ操作盤 H6 24 15 1.6 2 3 9

変圧器盤 H6 24 15 1.6 4 3 15
コントロールセンタ H6 24 15 1.6 4 3 15

高圧受電盤 H6 24 15 1.6 4 3 15
高圧引込盤 H6 24 15 1.6 4 3 15

直流電源盤 H6 24 15 1.6 4 3 15
監視操作盤 H6 24 15 1.6 4 3 15

補助継電器盤 H6 24 15 1.6 4 3 15
切換開閉器盤 H6 24 15 1.6 4 3 15

引込盤 H5 25 15 1.7 1 3 4
非常通報装置 H23 7 7 1.0 1 2 2

し渣破砕機制御盤 H28 2 15 0.1 3 1 5
電灯分電盤L-1 H6 24 15 1.6 1 3 4

データロガー H23 7 9 0.8 1 1 1
ルームエアコン H26 4 15 0.3 1 1 1

No.1吐出弁 H20 10 15 0.7 4 1 8

躯体（ポンプ場・管理棟） H5 25 50 0.5 1 1 1

No.1ポンプ H20 10 15 0.7 4 1 8
No.2ポンプ H20 10 15 0.7 4 1 8

流入ゲート H20 10 15 0.7 3 1 5
ポンプます流入ゲートNo.1 H20 10 15 0.7 3 1 5

主ポンプ吊上機 H20 10 20 0.5 1 1 1
破砕機昇降装置 H20 10 15 0.7 1 1 1

破砕機 H20 10 15 0.7 3 1 5
スライドスクリーン H20 10 15 0.7 3 1 5

ポンプます流入ゲートNo.2 H20 10 15 0.7 3 1 5
ポンプます連絡ゲート H20 10 15 0.7 3 1 5

脱臭ファン H20 10 10 1.0 2 2 6
脱臭塔 H20 10 10 1.0 2 2 6

機器搬出入吊上機 H20 10 20 0.5 1 1 1
破砕機吊上機 H20 10 20 0.5 1 1 1

親機盤 H20 10 15 0.7 4 1 8
L-1 H20 10 15 0.7 4 1 8

動力制御盤1 H20 10 15 0.7 4 1 8
動力制御盤2 H20 10 15 0.7 4 1 8

発電設備 H20 10 15 0.7 4 1 8
燃料槽 H20 10 15 0.7 4 1 8

子機盤 H20 10 15 0.7 4 1 8
子機盤 H20 10 15 0.7 4 1 8

流入渠水位計 H20 10 10 1.0 1 2 2
引込開閉器盤 H20 10 15 0.7 4 1 8

計装盤 H20 10 15 0.7 4 1 8
ポンプ井水位計 H20 10 10 1.0 1 2 2

No.1ダクトファン(1F用排気) H26 4 15 0.3 1 1 1
No.2ダクトファン地下室用排気) H26 4 15 0.3 1 1 1

自家発換気ファン H20 10 15 0.7 1 1 1
No.1ダクトファン(室内用給気) H20 10 15 0.7 1 1 1

外灯2 H20 10 25 0.4 1 1 1

エアコン H23 7 15 0.5 1 1 1
外灯1 H20 10 25 0.4 1 1 1
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標準耐用
年数

リスク
被害規模 スコア発生確率

経過年数取得年度 標準耐用
年数超過率

施設・設備名称
番号

6-37 状態監視保全
6-38 状態監視保全
6-39 時間計画保全
6-40 状態監視保全
7-1 状態監視保全
7-2 状態監視保全
7-3 状態監視保全
7-4 状態監視保全
7-5 状態監視保全
7-6 事後保全
7-7 事後保全
7-8 事後保全
7-9 事後保全
7-10 事後保全
7-11 事後保全
7-12 事後保全
7-13 時間計画保全
7-14 時間計画保全
7-15 時間計画保全
7-16 時間計画保全
7-17 時間計画保全
7-18 事後保全
7-19 事後保全
7-20 事後保全
7-21 事後保全
7-22 時間計画保全
7-23 時間計画保全
7-24 時間計画保全
7-25 時間計画保全
7-26 時間計画保全
7-27 時間計画保全
7-28 時間計画保全
7-29 時間計画保全
7-30 時間計画保全
7-31 時間計画保全
7-32 時間計画保全
7-33 時間計画保全
7-34 時間計画保全
7-35 時間計画保全
7-36 時間計画保全
7-37 時間計画保全
7-38 時間計画保全
7-39 時間計画保全
7-40 時間計画保全
7-41 時間計画保全
7-42 時間計画保全
7-43 時間計画保全
7-44 時間計画保全
7-45 時間計画保全
7-46 時間計画保全
7-47 時間計画保全
7-48 状態監視保全
7-49 時間計画保全
7-50 状態監視保全
7-51 状態監視保全
7-52 状態監視保全
7-53 時間計画保全
8-1 状態監視保全
8-2 状態監視保全
8-3 状態監視保全
8-4 状態監視保全
8-5 状態監視保全
8-6 状態監視保全
8-7 状態監視保全
8-8 状態監視保全
8-9 事後保全
8-10 事後保全
8-11 事後保全
8-12 事後保全
8-13 事後保全
8-14 事後保全
8-15 事後保全
8-16 事後保全
8-17 事後保全
8-18 事後保全
8-19 事後保全
8-20 事後保全

防水 H20 10 10 1.0 4 2 12
No.1雨水ポンプ H28 2 15 0.1 4 1 8

No.3雨水ポンプ S52 41 15 2.7 4 4 16

躯体（ポンプ場・管理棟） H20 10 50 0.2 4 1 8
外装 H20 10 15 0.7 4 1 8

屋根仕上げ H20 10 15 0.7 4 1 8

屋根仕上げ H20 10 15 0.7 1 1 1
防水 H20 10 10 1.0 1 2 2

内部防食 H20 10 10 1.0 1 2 2

外装 H20 10 15 0.7 1 1 1

No.1主ポンプ H20 10 15 0.7 4 1 8

No.1補助ポンプ H23 7 15 0.5 4 1 8
No.2補助ポンプ H25 5 15 0.3 4 1 8

No.2主ポンプ H20 10 15 0.7 4 1 8
No.3主ポンプ H20 10 15 0.7 4 1 8

粗目スクリーン S47 46 15 3.1 1 4 7
細目スクリーン S47 46 15 3.1 1 4 7

No.1燃料移送ポンプ H20 10 15 0.7 4 1 8
No.2燃料移送ポンプ H20 10 15 0.7 4 1 8

返油ポンプ H20 10 15 0.7 4 1 8
燃料小出槽 H20 10 15 0.7 4 1 8

パーケージエアコン1階用 H21 9 20 0.5 1 1 1
パーケージエアコン2階用 H21 9 20 0.5 1 1 1

補助ポンプ現場盤 H20 10 15 0.7 4 1 8
燃料移送ポンプ現場盤 H20 10 10 1.0 4 2 12

No.1主ポンプ現場盤 H20 10 15 0.7 4 1 8
No.2･3主ポンプ現場盤 H20 10 15 0.7 4 1 8

水位計(補助ポンプ井) H20 10 10 1.0 1 2 2
雨量計 H20 10 10 1.0 1 2 2

水位計(主ポンプ井) H20 10 10 1.0 1 2 2
水位計(流入渠) H20 10 10 1.0 1 2 2

ポンプ制御盤 H20 10 15 0.7 4 1 8
No.1主ポンプ盤 H20 10 15 0.7 4 1 8

燃料タンク H20 10 15 0.7 4 1 8
高圧気中負荷開閉器 H21 9 15 0.6 4 1 8

補機動力制御盤 H20 10 15 0.7 4 1 8
計装盤 H20 10 15 0.7 4 1 8

No.2主ポンプ盤 H20 10 15 0.7 4 1 8
No.3主ポンプ盤 H20 10 15 0.7 4 1 8

非常通報装置 H11 19 7 2.7 1 4 7
受電盤 H20 10 20 0.5 4 1 8

シーケンスコントローラ盤 H20 10 10 1.0 4 2 12
EPL-M H20 10 15 0.7 1 1 1

低圧主幹盤 H20 10 20 0.5 4 1 8
200V変圧器盤・200V分岐盤 H20 10 20 0.5 4 1 8

引込盤 H20 10 20 0.5 4 1 8
主変圧器盤 H20 10 20 0.5 4 1 8

コンデンサ盤 H20 10 20 0.5 4 1 8
切換盤 H20 10 15 0.7 4 1 8

100V変圧器盤 H20 10 20 0.5 4 1 8
100V分岐盤 H20 10 20 0.5 4 1 8

発電機盤 H20 10 15 0.7 4 1 8
自動始動盤 H20 10 15 0.7 4 1 8

UPS H20 10 6 1.7 1 3 4
GL-1 H20 10 15 0.7 4 1 8

ガスタービン発電装置 H20 10 15 0.7 4 1 8
GP-1 H20 10 15 0.7 4 1 8

始動用直流電源盤 H20 10 15 0.7 4 1 8
制御用直流電源盤 H20 10 15 0.7 4 1 8

No.4雨水ポンプ S52 41 15 2.7 4 4 16

No.2雨水ポンプ H28 2 15 0.1 4 1 8

No.3雨水ポンプ用エンジン S52 41 15 2.7 4 4 16
No.4雨水ポンプ用エンジン S52 41 15 2.7 4 4 16

No.1雨水ポンプ用エンジン H28 2 15 0.1 4 1 8
No.2雨水ポンプ用エンジン H28 2 15 0.1 4 1 8

No.3雨水ポンプ用減速機 S52 41 20 2.1 4 4 16
No.4雨水ポンプ用減速機 S52 41 20 2.1 4 4 16

No.1雨水ポンプ用減速機 H28 2 20 0.1 4 1 8
No.2雨水ポンプ用減速機 H28 2 20 0.1 4 1 8

No.1燃料移送ポンプ S52 41 15 2.7 4 4 16
No.2燃料移送ポンプ S52 41 15 2.7 4 4 16

No.1コンプレッサ H10 20 15 1.3 4 2 12
No.2コンプレッサ H10 20 15 1.3 4 2 12

No.2潤滑油ポンプ H28 2 15 0.1 4 1 8
No.3潤滑油ポンプ S52 41 15 2.7 4 4 16

燃料小出槽 S48 45 15 3.0 4 4 16
No.1潤滑油ポンプ H28 2 15 0.1 4 1 8
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標準耐用
年数

リスク
被害規模 スコア発生確率

経過年数取得年度 標準耐用
年数超過率

施設・設備名称
番号

8-21 事後保全
8-22 事後保全
8-23 事後保全
8-24 事後保全
8-25 事後保全
8-26 事後保全
8-27 事後保全
8-28 事後保全
8-29 事後保全
8-30 事後保全
8-31 事後保全
8-32 事後保全
8-33 事後保全
8-34 事後保全
8-35 状態監視保全
8-36 状態監視保全
8-37 状態監視保全
8-38 状態監視保全
8-39 状態監視保全
8-40 状態監視保全
8-41 事後保全
8-42 事後保全
8-43 事後保全
8-44 事後保全
8-45 事後保全
8-46 事後保全
8-47 事後保全
8-48 事後保全
8-49 事後保全
8-50 時間計画保全
8-51 時間計画保全
8-52 時間計画保全
8-53 時間計画保全
8-54 時間計画保全
8-55 時間計画保全
8-56 時間計画保全
8-57 事後保全
8-58 時間計画保全
8-59 時間計画保全
8-60 時間計画保全
8-61 時間計画保全
8-62 時間計画保全
8-63 時間計画保全
8-64 時間計画保全
8-65 事後保全
8-66 状態監視保全
8-67 状態監視保全
8-68 状態監視保全
8-69 時間計画保全
9-1 状態監視保全
9-2 状態監視保全
9-3 状態監視保全
9-4 事後保全
9-5 事後保全
9-6 事後保全
9-7 事後保全
9-8 事後保全
9-9 事後保全
9-10 状態監視保全
9-11 状態監視保全
9-12 事後保全
9-13 事後保全
9-14 事後保全
9-15 事後保全
9-16 事後保全
9-17 事後保全
9-18 事後保全
9-19 事後保全
9-20 事後保全
9-21 事後保全
9-22 事後保全
9-23 事後保全
9-24 事後保全
9-25 事後保全
9-26 事後保全
9-27 事後保全
9-28 時間計画保全

防水 S48 45 10 4.5 1 4 7

躯体（ポンプ場・管理棟） S48 45 50 0.9 1 1 1
外装 S48 45 15 3.0 1 4 7

屋根仕上げ S48 45 15 3.0 1 4 7

No.4プライミングポンプ S52 41 15 2.7 4 4 16
No.1吐出弁 H28 2 15 0.1 4 1 8

No.4潤滑油ポンプ S52 41 15 2.7 4 4 16
No.3プライミングポンプ S52 41 15 2.7 4 4 16

No.4吐出弁 S52 41 15 2.7 4 4 16
屋外タンク S49 44 15 2.9 4 4 16

No.2吐出弁 H28 2 15 0.1 4 1 8
No.3吐出弁 S52 41 15 2.7 4 4 16

No.1雨水し渣コンベア H22 8 15 0.5 1 1 1
No.2雨水し渣コンベア H22 8 15 0.5 1 1 1

No.1雨水除塵機 H22 8 15 0.5 1 1 1
No.2雨水除塵機 H22 8 15 0.5 1 1 1

No.1雨水沈砂池排水ポンプ H26 4 20 0.2 3 1 5
No.2雨水沈砂池排水ポンプ H26 4 20 0.2 3 1 5

No.3雨水し渣コンベア H22 8 15 0.5 1 1 1
し渣分離機 H22 8 15 0.5 1 1 1

No.1雨水洗浄水取水ポンプ H22 8 20 0.4 1 1 1
No.2雨水洗浄水取水ポンプ H22 8 20 0.4 1 1 1

No.1雨水洗浄水ポンプ H22 8 20 0.4 1 1 1
No.2雨水洗浄水ポンプ H22 8 20 0.4 1 1 1

No.1-1雨水除塵機緊急開放装置 H22 8 15 0.5 3 1 5
No.1-2雨水除塵機緊急開放装置 H22 8 15 0.5 3 1 5

No.1流入制水扉 S49 44 15 2.9 3 4 14
No.2流入制水扉 S49 44 15 2.9 3 4 14

雨水昇圧ポンプ H22 8 15 0.5 1 1 1
洗浄水ストレーナー H22 8 15 0.5 1 1 1

No.2-1雨水除塵機緊急開放装置 H22 8 15 0.5 3 1 5
No.2-2雨水除塵機緊急開放装置 H22 8 15 0.5 3 1 5

No.3･4雨水ポンプ盤 H11 19 15 1.3 4 2 12
雨水沈砂池動力盤 H16 14 15 0.9 4 1 8

雨水洗浄水タンク H22 8 15 0.5 1 1 1
No.1･2雨水ポンプ盤 H11 19 15 1.3 4 2 12

雨水直流電源盤(2) H22 8 15 0.5 4 1 8
雨水沈砂池計装盤 H22 8 15 0.5 3 1 5

雨水沈砂池動力盤(2) H22 8 15 0.5 4 1 8
雨水直流電源盤(1) H22 8 15 0.5 4 1 8

雨水除塵機盤 H22 8 15 0.5 3 1 5
雨水沈砂池盤 H22 8 15 0.5 3 1 5

水位計 H28 2 10 0.2 1 1 1
雨水沈砂池排水ポンプ盤 H22 8 15 0.5 3 1 5

流入制水扉(雨水用)盤 S49 44 15 2.9 3 4 14
貯留施設放流ゲート盤 H26 4 15 0.3 1 1 1

洗浄水ストレーナ盤 H22 8 15 0.5 1 1 1
し渣分離機制御盤 H22 8 15 0.5 1 1 1

No.2主ポンプ S53 40 15 2.7 4 4 16
No.3主ポンプ S53 40 15 2.7 4 4 16

流量計 H6 24 10 2.4 1 4 7

No.1主ポンプ S53 40 15 2.7 4 4 16

No.1吐出弁 S53 40 15 2.7 4 4 16
No.2吐出弁 S53 40 15 2.7 4 4 16

No.1給水ポンプ H23 7 20 0.4 4 1 8
No.2給水ポンプ H25 5 20 0.3 4 1 8

No.2エンジン S53 40 15 2.7 4 4 16
No.3エンジン S53 40 15 2.7 4 4 16

No.3吐出弁 S53 40 15 2.7 4 4 16
チェーンブロック H25 5 17 0.3 1 1 1

No.2減速機潤滑油ポンプ H25 5 20 0.3 4 1 8
No.3減速機潤滑油ポンプ H24 6 20 0.3 4 1 8

No.2機関潤滑油ポンプ S53 40 15 2.7 4 4 16
No.3機関潤滑油ポンプ S53 40 15 2.7 4 4 16

ドレンセパレーター H2 28 20 1.4 1 2 2
燃料タンク S53 40 15 2.7 4 4 16

No.1空気圧縮機 H13 17 15 1.1 4 2 12
No.2空気圧縮機 S53 40 15 2.7 4 4 16

発電機 S53 40 15 2.7 4 4 16
No.1調整池ゲート S53 40 15 2.7 3 4 14

給水タンク S53 40 40 1.0 4 2 12
燃料移送ポンプ S53 40 15 2.7 4 4 16

中川放流ゲート S53 40 17 2.4 1 4 7
ポンプ井水位計 H17 13 10 1.3 1 2 2

No.2調整池ゲート S53 40 15 2.7 3 4 14
屋外燃料タンク H29 1 15 0.1 4 1 8

発電機盤 S53 40 15 2.7 4 4 16
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標準耐用
年数

リスク
被害規模 スコア発生確率

経過年数取得年度 標準耐用
年数超過率

施設・設備名称
番号

9-29 時間計画保全
9-30 時間計画保全
9-31 時間計画保全
9-32 時間計画保全
9-33 時間計画保全
9-34 時間計画保全
9-35 事後保全
9-36 時間計画保全
9-37 事後保全
9-38 事後保全
9-39 事後保全
9-40 状態監視保全
9-41 状態監視保全
9-42 状態監視保全
9-43 時間計画保全
10-1 状態監視保全
10-2 状態監視保全
10-3 状態監視保全
10-4 状態監視保全
10-5 状態監視保全
10-6 状態監視保全
10-7 事後保全
10-8 事後保全
10-9 事後保全
10-10 事後保全
10-11 事後保全
10-12 事後保全
10-13 事後保全
10-14 時間計画保全
10-15 時間計画保全
10-16 時間計画保全
10-17 事後保全
10-18 事後保全
10-19 事後保全
10-20 事後保全
10-21 事後保全
10-22 時間計画保全
10-23 時間計画保全
10-24 時間計画保全
10-25 時間計画保全
10-26 時間計画保全
10-27 時間計画保全
10-28 時間計画保全
10-29 時間計画保全
10-30 事後保全
10-31 事後保全
10-32 状態監視保全
10-33 状態監視保全
10-34 状態監視保全
10-35 時間計画保全
※番号と対応する施設は下記のとおり
番号 施設名称

1 第１中継ポンプ場（青葉中継）
2 北中継
3 第６中継ポンプ場（吉羽中継）
4 鷲宮第１中継ポンプ場（下新井中継）
5 鷲宮第２中継ポンプ場（上内中継）
6 鷲宮第３中継ポンプ場（西大輪中継）
7 道合雨水
8 吉羽雨水
9 桜田雨水

10 西部第２雨水ポンプ場（清久工業団地雨水排水）

外装 S55 38 15 2.5 1 4 7
屋根仕上げ S55 38 15 2.5 1 4 7

防水 S55 38 10 3.8 1 4 7

屋根仕上げ S53 40 15 2.7 1 4 7
防水 S53 40 10 4.0 1 4 7

躯体（ポンプ場・管理棟） S55 38 50 0.8 1 1 1

躯体（ポンプ場・管理棟） S53 40 50 0.8 1 1 1
外装 S53 40 15 2.7 1 4 7

No.2主ポンプ盤 H23 7 15 0.5 4 1 8
No.3主ポンプ盤 H23 7 15 0.5 4 1 8

直流電源盤 H23 7 10 0.7 4 1 8

計装盤 H23 7 15 0.5 4 1 8
エアコン H23 7 15 0.5 1 1 1

補機・No.1主ポンプ盤 H23 7 15 0.5 4 1 8
照明配電盤 S53 40 15 2.7 1 4 7

雨量計 H23 7 10 0.7 1 1 1
吐出水槽水位計 S53 40 10 4.0 1 4 7

引込盤 S53 40 20 2.0 4 4 16
吸込槽水位計 H23 7 10 0.7 1 1 1

No.3ポンプ S55 38 10 3.8 4 4 16
No.1エンジン S55 38 10 3.8 4 4 16

No.1ポンプ S55 38 10 3.8 4 4 16
No.2ポンプ S55 38 10 3.8 4 4 16

No.1減速機潤滑油ユニット S55 38 10 3.8 4 4 16
No.2減速機潤滑油ユニット S55 38 10 3.8 4 4 16

No.2エンジン S55 38 10 3.8 4 4 16
No.3エンジン S55 38 10 3.8 4 4 16

No.2空気圧縮機 S55 38 10 3.8 4 4 16
排水ポンプ S55 38 10 3.8 1 4 7

No.3減速機潤滑油ユニット S55 38 10 3.8 4 4 16
No.1空気圧縮機 S55 38 10 3.8 4 4 16

No.1冷却水ポンプ H23 7 10 0.7 3 1 5
No.2冷却水ポンプ H23 7 10 0.7 3 1 5

燃料小出槽 S53 40 10 4.0 4 4 16
自動給水装置 S55 38 10 3.8 4 4 16

手動クレーン S55 38 10 3.8 1 4 7
水門開閉機(流入ゲート3門) S53 40 10 4.0 3 4 14

No.1燃料輸送ポンプ S54 39 10 3.9 4 4 16
No.2燃料輸送ポンプ S54 39 10 3.9 4 4 16

圧力水槽制御盤 S55 38 10 3.8 4 4 16
直流電源装置 S55 38 10 3.8 4 4 16

燃料地下タンク S53 40 10 4.0 4 4 16
雨水ポンプ制御盤 S54 39 10 3.9 4 4 16

No.3エンジンポンプ盤 S55 38 10 3.8 4 4 16
発電装置 S55 38 10 3.8 4 4 16

No.1エンジンポンプ盤 S55 38 10 3.8 4 4 16
No.2エンジンポンプ盤 S55 38 10 3.8 4 4 16

放流槽(逆止弁) S55 38 10 3.8 1 4 7

自家発盤 S53 40 10 4.0 4 4 16
水位計 S55 38 10 3.8 1 4 7
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第4章 長期的な改築事業のシナリオ設定 【「ＳＭガイドライン 2.2.2、2.3.2」参照】
4-1 管路施設

S29～S5439～64

○採用

4-2 ポンプ場・処理場施設

整備済みの処理場施設に対し、目標耐用年数で改築するシナリオを、長期的な改築事業のシナリオとして設定した。
目標耐用年数は、標準耐用年数の1.5倍とし、土木・建築施設を75年、機械・電気設備を25年に設定した。
なお、長期的な改築事業費の算定は、第1章の長期的な改築需要の見通しと同様の方法にて行った。

整備済みの全ての管渠に対し、目標耐用年数で改築するシナリオを、長期的な改築事業のシナリオとして設定した。
長期的な改築事業費の算定は、第1章の長期的な改築需要の見通しと同様の方法にて行った。
・目標耐用年数で改築するシナリオは、標準耐用年数の1.5倍となる75年に設定した。
・健全度の低下した路線を改築するシナリオでは，主要な管きょについて，A「劣化なし～緊急度Ⅱ」で改築する場合と，B「劣
化なし～緊急度Ⅲ」で改築する場合の２ケースを検討した。
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健全度の低下した路線を改築B「劣化なし～緊急度Ⅲ」 管路
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4-3 全体

改築総額（評価期間 年間）
（単位：百万円）

4-4 管理方法の設定

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6

1-7

1-8

1-9

1-10

1-11

1-12

1-13

1-14

1-15

1-16

1-17

1-18

1-19

1-20

1-21

1-22

1-23

1-24

1-25

1-26

1-27

1-28

1-29

1-30

1-31

1-32

1-33

1-34

1-35

番号

No.4レベルスイッチ H13 17 10 事後保全

No.2レベルスイッチ H13 17 10 事後保全
No.3レベルスイッチ H13 17 10 事後保全

流入渠水位計 H13 17 15 事後保全
No.1レベルスイッチ H13 17 10 事後保全

低圧分岐盤 H13 17 15 時間計画保全
マンホールポンプ盤 H13 17 15 時間計画保全

管路施設及び処理場施設の長期的な改築事業のシナリオ設定の結果から、下水道施設全体の長期的な改築事業のシナリオを設定し
た。その結果、評価期間100年において約506億円、年平均で約507百万円のコスト縮減効果が期待できる。

下表に示す通りの設備を対象と
した。

下表に示す通り、電気設備を対
象とした。

下表に示す通りの設備を対象と
した。

主要な管路及び圧送管以外の管
路施設

圧送管主要な管路施設

ポンプ場施
設

管路施設

対象施設

目標耐用年数で改築

保全区分

機能発揮上、重要な施設であ
り、調査により劣化状況の把握
が可能である施設を対象とし
た。

機能発揮上、重要な施設である
が、劣化状況の把握が困難な施
設を対象とした。

機能上、重要度が低い施設を対
象とした。

10,301 50,640 507
80,144 17,955

コスト縮減額 40,339

基本方針

状態監視保全 時間計画保全
予防保全

事後保全

100

項目 管路施設 処理場施設 計 年当たり事業費
標準耐用年数で改築 120,483 28,256 148,739 1,488

98,099 981

15

15
15

15
15

15
15

15

15

15

15

15

15柱上気中負荷開閉器 H16 14
15
15

変圧器盤 H13 17

15
引込受電盤 H13 17
接地端子盤(PAS) H13 17
接地端子盤(受変電) H13 17 15
照明分電盤 H13 17
UPS H24 6
発電装置 H13 17
電源箱 H13 17
破砕機制御盤 H13 17
低圧動力制御盤(2) H13 17
低圧動力制御盤(1) H13 17
計装盤 H13 17
電磁流量計 H13 17
ポンプ井水位計 H13 17
破砕機操作盤 H13 17

活性炭吸着塔 H13 17

マンホールポンプ H13 17 15

破砕機吊上装置 H13 17

10
燃料タンク H13 17

流入ゲート H13 17 15
汚水切替弁 H13 17 15

17 10

施設・設備名称 取得年度 経過年数 標準耐用
年数

状態監視保全15
No.2水中ポンプ H7 23 15

事後保全
事後保全
事後保全
状態監視保全

No.1水中ポンプ H10 20

破砕機 H13 17
No.3水中ポンプ H7 23

ポンプ吊上装置 H13 17

15
15
20
20

吸引ファン H13

時間計画保全
時間計画保全

保全区分

時間計画保全
時間計画保全
時間計画保全
時間計画保全
時間計画保全
時間計画保全
時間計画保全
時間計画保全
時間計画保全

事後保全
事後保全
事後保全
時間計画保全
時間計画保全
事後保全
事後保全
時間計画保全
時間計画保全

状態監視保全
状態監視保全
事後保全
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基準年度からの経過年数

目標耐用年数で改築 管路 処理場 ポンプ場
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番号
施設・設備名称 取得年度 経過年数 標準耐用

年数
保全区分

1-36

1-37

1-38

1-39

1-40

1-41

1-42

1-43

1-44

1-45

1-46

1-47

1-48

1-49

1-50

1-51

1-52

1-53

1-54

1-55

1-56

1-57

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

2-7

2-8

2-9

2-10

2-11

2-12

2-13

2-14

2-15

2-16

2-17

2-18

2-19

2-20

2-21

2-22

2-23

2-24

2-25

2-26

2-27

2-28

2-29

2-30

2-31

2-32

2-33

2-34

2-35

2-36

2-37

2-38

2-39

2-40

2-41

2-42

2-43

2-44

2-45

2-46

2-47

2-48

2-49

2-50

2-51

2-52

2-53

2-54

2-55

2-56

2-57

39 15 状態監視保全
防水 S54 39 10 時間計画保全
内部防食 S54 39 10 状態監視保全

時間計画保全
時間計画保全
時間計画保全
時間計画保全
時間計画保全
時間計画保全

10
15
20
20
15
15

35
18
36
35
35
35

S58
H12
S57
S58
S58
S58

直流電源盤
破砕機制御盤
引込盤
受電盤
コントロールセンタ
補助継電器盤-1

接地用端子函 S58 35 15 時間計画保全

主幹盤 S58 35 20 時間計画保全
低圧主幹盤 S58 35 20 時間計画保全

主変圧器盤 S58 35 20 時間計画保全
VT･避雷器内蔵形方向性過電流ﾛｯｸ形高圧気中負荷開閉器 H25 5 15 時間計画保全

制御盤P-2-B S58 35 15 時間計画保全
制御盤P-2-A S58 35 15 時間計画保全

遠制装置収納盤 S58 35 15 時間計画保全
非常通報装置 H23 7 7 時間計画保全

監視操作盤(1) S58 35 15 時間計画保全
監視操作盤(2) S58 35 15 時間計画保全

防災連動制御盤 S58 35 15 時間計画保全
火災受信盤 H17 13 8 時間計画保全

流入渠水位計盤 S57 36 15 時間計画保全
扉制御盤 S58 35 15 時間計画保全

流入ゲート操作盤 S58 35 15 時間計画保全
制御盤P-1-A S58 35 15 時間計画保全

制御盤P-1-B S58 35 15 時間計画保全
汚水ポンプ操作盤 S58 35 15 時間計画保全

自家発盤 S58 35 15 時間計画保全
冷却水ポンプ操作盤 S58 35 15 時間計画保全

ポンプ井水位計盤 S57 36 15 時間計画保全
ディーゼル発電機 S58 35 15 時間計画保全

破砕機操作盤 H12 18 15 時間計画保全
水中撹拌機制御盤 H11 19 15 時間計画保全

送水流量計 S58 35 10 事後保全
送水流量計盤 S58 35 15 時間計画保全

床排水ポンプ操作盤 S58 35 18 時間計画保全
エハラ制御盤 S58 35 15 時間計画保全

可搬式ディーゼル発電装置(ＭＰ用) H24 6 20 時間計画保全
冷却塔 H17 13 15 時間計画保全

自家発冷却水タンク H25 5 15 時間計画保全
燃料タンク　390L S58 35 15 時間計画保全

No.2冷却水ポンプ H25 5 15 時間計画保全
自家用発電機冷却水設備 H25 5 15 時間計画保全

No.2流入ゲート S57 36 15 事後保全
No.1冷却水ポンプ H25 5 15 時間計画保全

No.2破砕機 H12 18 15 事後保全
No.1流入ゲート S57 36 15 事後保全

水中撹拌機 H20 10 10 事後保全
No.1破砕機 H12 18 15 事後保全

No.1給水ポンプ H22 8 20 事後保全
No.2給水ポンプ S58 35 20 事後保全

No.1床排水ポンプ H21 9 10 事後保全
No.2床排水ポンプ H13 17 10 事後保全

No.2汚水ポンプ電動弁 S58 35 15 事後保全
No.3汚水ポンプ電動弁 S58 35 15 事後保全

No.3汚水ポンプ H13 17 15 状態監視保全
No.1汚水ポンプ電動弁 S58 35 15 事後保全

No.1汚水ポンプ S57 36 15 状態監視保全
No.2汚水ポンプ S57 36 15 状態監視保全

No.1外灯 H26 4 15 事後保全
No.2外灯 H26 4 15 事後保全
躯体（ポンプ場・管理棟） S54 39 50 状態監視保全
外装 S54 39 15 状態監視保全
屋根仕上げ S54

No.4室内照明 H13 17 15 事後保全
No.5室内照明 H13 17 15 事後保全

No.2室内照明 S56 37 15 事後保全
No.3室内照明 S56 37 15 事後保全

排気ファン H13 17 15 時間計画保全
No.1室内照明 S56 37 15 事後保全

機器搬出入装置 H13 17 15 事後保全
ドアスイッチ H13 17 15 事後保全

No.8室内照明 H13 17 15 事後保全
トイレ照明 H13 17 15 事後保全

No.6室内照明 H13 17 15 事後保全
No.7室内照明 H13 17 15 事後保全

No.10室内照明 H13 17 15 事後保全
No.11室内照明 H13 17 15 事後保全

No.9室内照明 H13 17 15 事後保全
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番号
施設・設備名称 取得年度 経過年数 標準耐用

年数
保全区分

2-58

2-59

2-60

2-61

2-62

2-63

2-64

2-65

2-66

2-67

2-68

2-69

2-70

2-71

2-72

2-73

2-74

2-75

2-76

2-77

2-78

2-79

2-80

2-81

2-82

2-83

2-84

2-85

2-86

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

3-6

3-7

3-8

3-9

3-10

3-11

3-12

3-13

3-14

3-15

3-16

3-17

3-18

3-19

3-20

3-21

3-22

3-23

3-24

3-25

3-26

3-27

3-28

3-29

3-30

3-31

3-32

3-33

3-34

3-35

3-36

3-37

3-38

3-39

3-40

3-41

3-42

3-43

3-44

3-45

3-46

3-47

3-48

3-49

3-50

外装 S57 36 15 状態監視保全
屋根仕上げ S57 36 15 状態監視保全
防水 S57 36 10 時間計画保全
内部防食 S57 36 10 状態監視保全

躯体（ポンプ場・管理棟） S57 36 50 状態監視保全

事後保全
事後保全
事後保全
事後保全
事後保全

15
15
15
15
15
10
10

時間計画保全
時間計画保全
時間計画保全
時間計画保全
時間計画保全
時間計画保全
時間計画保全
時間計画保全
事後保全
事後保全
事後保全
事後保全
事後保全
事後保全
事後保全
事後保全
時間計画保全
事後保全
時間計画保全

35
35
35
35
35
2

35
35
35

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

S58
S58
S58
S58
S58
S58
S58
H28
S58
S58
S58

4
35
35
35

35
35
6
6
6
6

35
35
12
3
4

玄関照明
手動弁(流量計前)
手動弁(流量計後)
手動弁(バイパス)
電気室EF-4排気ファン
自家発室EF-2排気ファン
ポンプ室SF-3給気ファン
自家発室SF-2給気ファン
沈砂機械室SF-1給気ファン
電気室SF-4給気ファン
沈砂機械室EF-1排気ファン
脱臭機室SF-5排気ファン
脱臭機室SF-5給気ファン

S58
S58
H24
H24
H24
H24
S58
S58
H18
H27
H26
H26
S58

補助継電器盤-2
補助継電器盤-3
計装用空気源装置制御盤
空気槽
No.1空気圧縮機
No.2空気圧縮機
電灯分電盤L-1
電灯分電盤L-2
ポンプ室EF-3排気ファン
ゲート室換気ファン
ルームエアコン

柱上気中負荷開閉器 H24 6 15 時間計画保全
ポンプ室排気ファン H6 24 15 事後保全

液面警報盤（G-LCB-2） H7 23 18 事後保全

自家発操作盤 H7 23 15 時間計画保全
自家発給排気ファン盤（G-LCB-1） H7 23 15 時間計画保全

脱臭室排気ファン H6 24 10 事後保全

非常用発電装置 H7 23 15 時間計画保全

電灯分電盤 H6 24 15 時間計画保全
監視操作盤（KP-1） H7 23 15 時間計画保全

機器搬出入用チェンブロック電源 H7 23 15 事後保全

火災受信機 H6 24 8 事後保全

沈砂池ポンプ設備コントロールセンタ H7 23 15 時間計画保全
沈砂池・ポンプ設備補助継電器盤（S-RY-1） H7 23 15 時間計画保全

非常通報装置 H24 6 7 時間計画保全

直流電源盤（DC-1） H7 23 10 時間計画保全

受電盤（HP-2） H7 23 20 時間計画保全
変圧器盤（HP-3） H7 23 20 時間計画保全

沈砂池・ポンプ設備補助継電器盤（S-RY-2） H7 23 15 時間計画保全

引込盤（HP-1） H6 24 20 時間計画保全

脱臭ファン盤（S-LCB-4） H7 23 15 時間計画保全
作業用電源盤（LT-2） H7 23 15 時間計画保全

低圧分岐盤（LP-1） H7 23 20 時間計画保全

流入ゲート盤（S-LCB-1） H7 23 15 時間計画保全

汚水流量計 H7 23 15 事後保全
No.1汚水ポンプ井水位計 H25 5 15 事後保全

流入渠水位計 H25 5 15 時間計画保全

汚水ポンプ用チェンブロック電源箱 H25 5 15 事後保全

汚水ポンプ盤（S-LCB-3） H7 23 15 時間計画保全
沈砂設備盤（S-LCB-2） H7 23 15 時間計画保全

No.2汚水ポンプ井水位計 H25 5 10 事後保全

機器搬出入用チェンブロック H7 23 20 事後保全

自家発排気ファン H7 23 15 時間計画保全
自家発給気ファン H7 23 15 時間計画保全

作業用電源盤（LT-1） H7 23 15 時間計画保全

脱臭ファン H7 23 10 事後保全

汚水ポンプ用チェンブロック H25 5 20 事後保全
角落としチェーンブロック H24 6 20 事後保全

燃料小出槽　300L H7 23 15 時間計画保全

流入ゲート H7 23 15 事後保全

破砕機 H23 7 15 事後保全
揚砂ポンプ H7 23 15 事後保全

脱臭塔 H7 23 10 事後保全

10 事後保全

状態監視保全
1号電動仕切弁 H7 23 15 事後保全
2号電動仕切弁 H7 23 15 事後保全

沈砂分離機 H7 23 15 事後保全

No.1汚水ポンプ H7 23 15 状態監視保全
No.2汚水ポンプ H7 23 15 状態監視保全
No.3汚水ポンプ H25 5 15

3号電動仕切弁 H25 5 15 事後保全
ポンプ井撹拌機 H26 4
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番号
施設・設備名称 取得年度 経過年数 標準耐用

年数
保全区分

3-51

3-52

3-53

3-54

3-55

3-56

3-57

3-58

3-59

3-60

3-61

3-62

4-1

4-2

4-3

4-4

4-5

4-6

4-7

4-8

4-9

4-10

4-11

4-12

4-13

4-14

4-15

4-16

4-17

4-18

4-19

4-20

4-21

4-22

4-23

4-24

4-25

4-26

4-27

4-28

4-29

4-30

4-31

4-32

4-33

4-34

4-35

4-36

4-37

4-38

4-39

4-40

4-41

4-42

4-43

4-44

4-45

4-46

4-47

4-48

4-49

4-50

4-51

4-52

4-53

5-1

5-2

5-3

5-4

5-5

5-6

5-7

5-8

5-9

5-10

5-11

5-12

5-13

5-14

15 状態監視保全
屋根仕上げ H元 29 15 状態監視保全
防水 H元 29 10 時間計画保全

換気ファン

データロガー H23 7

流量計 H2 28 15 事後保全

し渣破砕機 H28 2 15 事後保全

二号流出ゲート H6 24 15 事後保全
主流入水路手掻スクリーン H28 2 15 事後保全

一号流出ゲート H6 24 15 事後保全

排水ポンプ H6 24 10 事後保全
一号流入分水ゲート H6 24 15 事後保全

バイパス水路手掻スクリーン H27 3 15 事後保全

No.3主汚水ポンプ逆支弁 H27 3 15 事後保全

No.3主汚水ポンプ H27 3 15 状態監視保全
No.1主汚水ポンプ逆支弁 H26 4 15 事後保全

二号流入分水ゲート H6 24 15 事後保全

No.2主汚水ポンプ逆支弁 H5 25 15 事後保全

No.2主汚水ポンプ H5 25 15 状態監視保全

非常時シャッター開放電源装置 H12 18 10 事後保全
LED照明（室内） H24 6 15 事後保全

15 事後保全
引込開閉器盤 H2 28

内部防食 H元 29 10 状態監視保全

躯体（ポンプ場・管理棟） H元 29 50 状態監視保全
外装 H元

No.1主汚水ポンプ H5 25 15 状態監視保全

ディーゼル発電装置105kVA）PG-Q H25 5 15 時間計画保全

沈砂池照明分電盤 H16 14 15 時間計画保全
ポンプ井水位計 H2 28 15 事後保全

給気ファン現場操作盤 H25 5 15 時間計画保全
H元 29 15 時間計画保全

15 時間計画保全

29

時間計画保全

非常通報装置 H22 8 7 時間計画保全
し渣破砕機現場制御盤 H27 3 15 時間計画保全

直流電源盤 H2 28 10 時間計画保全
15 時間計画保全

主ポンプ操作盤 H2 28 15 時間計画保全
水中撹拌機操作盤 H19 11 15

監視操作盤 H2 28

発電機切替盤 H25 5 15 時間計画保全
標準分電盤 H元 29 20 時間計画保全

補助継電器盤 H2 28 15 時間計画保全
切換開閉器盤 H2 28 15 時間計画保全

コントロールセンタ H2 28 15 時間計画保全
水中撹拌機制御盤 H19 11 15 時間計画保全

流入渠水位計 H2 28 15 事後保全
し渣破砕機制御盤 H27 3 15 時間計画保全

流入ゲート操作盤 H2 28 15 時間計画保全
ファン操作盤 H2 28 15 時間計画保全

No.2給気ファン H25 5 15 時間計画保全
チェーンブロック H2 28 20 事後保全

燃料小出槽 H25 5 15 時間計画保全
No.1給気ファン H25 5 15 時間計画保全

活性炭吸着塔 H2 28 10 事後保全
脱臭ファン H2 28 10 事後保全

二号流出ゲート H元 29 15 事後保全
主流入ゲート H元 29 15 事後保全

二号流入分水ゲート H元 29 15 事後保全
一号流出ゲート H元 29 15 事後保全

スクリーン H27 3 15 事後保全
一号流入分水ゲート H元 29 15 事後保全

排水ポンプ H2 28 10 事後保全

給水装置 H22 8 15 事後保全
破砕機 H27 3 15 事後保全

No.3主汚水ポンプ逆止弁 H25 5 15 事後保全
水中撹拌機 H19 11 10 事後保全

搬出室排気ファン H6 24 15 事後保全
LED照明（外灯）×5器 H24 6 25 事後保全

No.1主汚水ポンプ逆止弁 H25 5 15 事後保全

躯体（ポンプ場・管理棟） H6

No.2主汚水ポンプ逆止弁 H4 26 15 事後保全

24 50 状態監視保全
外装 H6 24 15 状態監視保全
屋根仕上げ H6

No.3主汚水ポンプ H18 12 15 状態監視保全

ポンプ室給気ファン H6 24 15 事後保全

No.2主汚水ポンプ H7 23 15 状態監視保全

状態監視保全
No.1主汚水ポンプ H2 28 15 状態監視保全

24 15 状態監視保全
防水 H6 24 10 時間計画保全
内部防食 H6 24 10

電気室給気ファン H6 24 15 事後保全

発電機室排気ファン H6 24 15 事後保全

電気室排気ファン H6 24 15 事後保全
防犯受信機 H7 23 8 事後保全
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番号
施設・設備名称 取得年度 経過年数 標準耐用

年数
保全区分

5-15

5-16

5-17

5-18

5-19

5-20

5-21

5-22

5-23

5-24

5-25

5-26

5-27

5-28

5-29

5-30

5-31

5-32

5-33

5-34

5-35

5-36

5-37

5-38

5-39

5-40

5-41

5-42

5-43

5-44

5-45

5-46

5-47

5-48

5-49

5-50

5-51

5-52

5-53

5-54

5-55

5-56

6-1

6-2

6-3

6-4

6-5

6-6

6-7

6-8

6-9

6-10

6-11

6-12

6-13

6-14

6-15

6-16

6-17

6-18

6-19

6-20

6-21

6-22

6-23

6-24

6-25

6-26

6-27

6-28

6-29

6-30

6-31

6-32

6-33

6-34

6-35

6-36

6-37

25 15 状態監視保全
防水 H5 25 10 時間計画保全
内部防食 H5 25 10 状態監視保全

躯体（ポンプ場・管理棟） H20 10 50 状態監視保全

エアコン H23 7 15

燃料槽 H20 10 15 時間計画保全

事後保全

計装盤 H20 10 15

15 時間計画保全
引込開閉器盤 H20 10

外灯1 H20 10 25 事後保全
外灯2 H20 10 25 事後保全

事後保全

No.1ダクトファン(室内用給気) H20 10 15 事後保全
No.1ダクトファン(1F用排気) H26 4 15

外装 H20 10 15 状態監視保全

No.2ダクトファン地下室用排気) H26 4 15

時間計画保全

事後保全

自家発換気ファン H20 10

子機盤 H20 10 15 時間計画保全
発電設備 H20 10 15 時間計画保全

L-1 H20 10 15 時間計画保全

15 時間計画保全

子機盤 H20 10 15 時間計画保全

ポンプ井水位計 H20 10 10 事後保全
流入渠水位計 H20 10 10 事後保全

動力制御盤2 H20 10 15 時間計画保全
親機盤 H20 10 15 時間計画保全

脱臭塔 H20 10 10 事後保全
動力制御盤1 H20 10 15 時間計画保全

破砕機吊上機 H20 10 20 事後保全
脱臭ファン H20 10 10 事後保全

10 15 事後保全

スライドスクリーン H20 10 15 事後保全
機器搬出入吊上機 H20 10 20 事後保全

ポンプます連絡ゲート H20 10 15 事後保全
破砕機 H20 10 15 事後保全

No.2ポンプ H20 10 15 状態監視保全
No.1吐出弁 H20 10 15 事後保全

ポンプます流入ゲートNo.1 H20 10 15 事後保全
ポンプます流入ゲートNo.2 H20 10 15 事後保全

No.1ポンプ H20 10 15 状態監視保全

No.2吐出弁 H20 10 15 事後保全

破砕機昇降装置 H20 10 15 事後保全
流入ゲート H20

主ポンプ吊上機 H20 10 20 事後保全

ルームエアコン H26 4 15 事後保全
データロガー H23 7 9 事後保全

躯体（ポンプ場・管理棟） H5 25 50 状態監視保全
外装 H5 25 15 状態監視保全
屋根仕上げ H5

25 15 時間計画保全

し渣破砕機制御盤 H28 2 15 時間計画保全

切換開閉器盤 H6 24 15 時間計画保全
直流電源盤 H6 24 15 時間計画保全

非常通報装置 H23 7 7 時間計画保全

電灯分電盤L-1 H6 24 15 時間計画保全
引込盤 H5

補助継電器盤 H6 24 15 時間計画保全

高圧引込盤 H6 24 15 時間計画保全
変圧器盤 H6 24 15 時間計画保全

監視操作盤 H6 24 15 時間計画保全

高圧受電盤 H6 24 15 時間計画保全

循環・薬液注入ポンプ操作盤 H6 24 15 時間計画保全
自家発電機 H6 24 15 時間計画保全

コントロールセンタ H6 24 15 時間計画保全

ファン操作盤 H6 24 15 時間計画保全

汚水流量計 H6 24 10 事後保全
ポンプ井水位計 H22 8 10 事後保全

流入渠水位計 H6 24 15 事後保全

電灯分電盤L-B1 H6 24 15 時間計画保全

主汚水ポンプ操作盤 H6 24 15 時間計画保全
し渣破砕機現場操作盤 H28 2 15 時間計画保全

流入ゲート操作盤 H6 24 15 時間計画保全

燃料小出槽 H6 24 15 時間計画保全

脱臭塔 H6 24 10 事後保全
脱臭ファン H6 24 15 事後保全

オートリフター昇降制御盤 H5 25 15 時間計画保全

No.1循環ポンプ H6 24 10 事後保全

No.1次亜注入ポンプ H5 25 10 事後保全
No.2次亜注入ポンプ H5 25 10 事後保全

発電機室給気ファン H5 25 15 時間計画保全

No.2苛性ソーダ注入ポンプ H5 25 10 事後保全

給水装置 H21 9 15 事後保全
主流入ゲート H6 24 15 事後保全

No.2循環ポンプ H19 11 10 事後保全

No.1苛性ソーダ注入ポンプ H5 25 10 事後保全
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番号
施設・設備名称 取得年度 経過年数 標準耐用

年数
保全区分

6-38

6-39

6-40

7-1

7-2

7-3

7-4

7-5

7-6

7-7

7-8

7-9

7-10

7-11

7-12

7-13

7-14

7-15

7-16

7-17

7-18

7-19

7-20

7-21

7-22

7-23

7-24

7-25

7-26

7-27

7-28

7-29

7-30

7-31

7-32

7-33

7-34

7-35

7-36

7-37

7-38

7-39

7-40

7-41

7-42

7-43

7-44

7-45

7-46

7-47

7-48

7-49

7-50

7-51

7-52

7-53

8-1

8-2

8-3

8-4

8-5

8-6

8-7

8-8

8-9

8-10

8-11

8-12

8-13

8-14

8-15

8-16

8-17

8-18

8-19

8-20

8-21

8-22

8-23

10 15 状態監視保全
防水 H20 10 10 時間計画保全

No.3プライミングポンプ S52 41 15 事後保全
No.4プライミングポンプ S52 41 15 事後保全

No.3潤滑油ポンプ S52 41 15 事後保全
No.4潤滑油ポンプ S52 41 15 事後保全

No.1潤滑油ポンプ H28 2 15 事後保全
No.2潤滑油ポンプ H28 2 15 事後保全

No.2燃料移送ポンプ S52 41 15 事後保全
燃料小出槽 S48 45 15 事後保全

No.2コンプレッサ H10 20 15 事後保全
No.1燃料移送ポンプ S52 41 15 事後保全

No.4雨水ポンプ用減速機 S52 41 20 事後保全
No.1コンプレッサ H10 20 15 事後保全

No.2雨水ポンプ用減速機 H28 2 20 事後保全
No.3雨水ポンプ用減速機 S52 41 20 事後保全

No.4雨水ポンプ用エンジン S52 41 15 状態監視保全

No.4雨水ポンプ S52 41 15 状態監視保全

No.1雨水ポンプ用減速機 H28 2 20 事後保全

No.2雨水ポンプ用エンジン H28 2 15 状態監視保全
No.3雨水ポンプ用エンジン S52 41 15 状態監視保全

10 15 状態監視保全
屋根仕上げ H20

GP-1 H20 10 15 時間計画保全

No.1雨水ポンプ用エンジン H28 2 15 状態監視保全

No.2雨水ポンプ H28 2 15 状態監視保全
No.3雨水ポンプ S52 41 15 状態監視保全

No.1雨水ポンプ H28 2 15 状態監視保全

制御用直流電源盤 H20 10 15 時間計画保全
ガスタービン発電装置 H20 10 15 状態監視保全

自動始動盤 H20 10 15 時間計画保全
始動用直流電源盤 H20 10 15 時間計画保全

躯体（ポンプ場・管理棟） H20 10 50 状態監視保全
外装 H20

GL-1 H20 10 15 時間計画保全
発電機盤 H20 10 15 時間計画保全

切換盤 H20 10 15 時間計画保全
UPS H20 10 6 時間計画保全

100V分岐盤 H20 10 20 時間計画保全
コンデンサ盤 H20 10 20 時間計画保全

200V変圧器盤・200V分岐盤 H20 10 20 時間計画保全
100V変圧器盤 H20 10 20 時間計画保全

主変圧器盤 H20 10 20 時間計画保全
低圧主幹盤 H20 10 20 時間計画保全

受電盤 H20 10 20 時間計画保全
引込盤 H20 10 20 時間計画保全

EPL-M H20 10 15 時間計画保全
非常通報装置 H11 19 7 時間計画保全

計装盤 H20 10 15 時間計画保全
シーケンスコントローラ盤 H20 10 10 時間計画保全

No.3主ポンプ盤 H20 10 15 時間計画保全
補機動力制御盤 H20 10 15 時間計画保全

No.1主ポンプ盤 H20 10 15 時間計画保全
No.2主ポンプ盤 H20 10 15 時間計画保全

高圧気中負荷開閉器 H21 9 15 時間計画保全
ポンプ制御盤 H20 10 15 時間計画保全

雨量計 H20 10 10 事後保全
燃料タンク H20 10 15 時間計画保全

水位計(流入渠) H20 10 10 事後保全
水位計(補助ポンプ井) H20 10 10 事後保全

燃料移送ポンプ現場盤 H20 10 10 時間計画保全
水位計(主ポンプ井) H20 10 10 事後保全

No.2･3主ポンプ現場盤 H20 10 15 時間計画保全
補助ポンプ現場盤 H20 10 15 時間計画保全

燃料小出槽 H20 10 15 時間計画保全
No.1主ポンプ現場盤 H20 10 15 時間計画保全

パーケージエアコン2階用 H21 9 20 事後保全
返油ポンプ H20 10 15 事後保全

細目スクリーン S47 46 15 事後保全

No.2補助ポンプ H25 5 15 状態監視保全

パーケージエアコン1階用 H21 9 20 事後保全

No.2燃料移送ポンプ H20 10 15 事後保全
粗目スクリーン S47 46 15 事後保全

10 15 状態監視保全
防水 H20

No.1燃料移送ポンプ H20 10 15 事後保全

No.3主ポンプ H20 10 15 状態監視保全
No.1補助ポンプ H23 7 15 状態監視保全

No.2主ポンプ H20 10 15 状態監視保全

屋根仕上げ H20

No.1主ポンプ H20 10 15 状態監視保全

10 10 時間計画保全
内部防食 H20 10 10 状態監視保全
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番号
施設・設備名称 取得年度 経過年数 標準耐用

年数
保全区分

8-24

8-25

8-26

8-27

8-28

8-29

8-30

8-31

8-32

8-33

8-34

8-35

8-36

8-37

8-38

8-39

8-40

8-41

8-42

8-43

8-44

8-45

8-46

8-47

8-48

8-49

8-50

8-51

8-52

8-53

8-54

8-55

8-56

8-57

8-58

8-59

8-60

8-61

8-62

8-63

8-64

8-65

8-66

8-66

8-67

8-68

9-1

9-2

9-3

9-4

9-5

9-6

9-7

9-8

9-9

9-10

9-11

9-12

9-13

9-14

9-15

9-16

9-17

9-18

9-19

9-20

9-21

9-22

9-23

9-24

9-25

9-26

9-27

9-28

9-29

9-30

9-31

9-32

9-33

45 15 状態監視保全

照明配電盤 S53 40 15

10 時間計画保全
No.2主ポンプ盤

補機・No.1主ポンプ盤 H23 7 15 時間計画保全
時間計画保全

躯体（ポンプ場・管理棟） S48 45 50 状態監視保全

H23 7 15 時間計画保全

発電機盤 S53 40 15 時間計画保全

屋外燃料タンク H29 1 15 事後保全
中川放流ゲート S53 40 17 事後保全

No.3主ポンプ盤 H23 7 15 時間計画保全

直流電源盤 H23 7

No.2調整池ゲート S53 40 15 事後保全

燃料移送ポンプ S53 40 15 事後保全
発電機 S53 40 15 事後保全

ポンプ井水位計 H17 13 10 事後保全

給水タンク S53 40 40 事後保全

No.2空気圧縮機 S53 40 15 事後保全
ドレンセパレーター H2 28 20 事後保全

No.1調整池ゲート S53 40 15 事後保全

No.1空気圧縮機 H13 17 15 事後保全

No.3機関潤滑油ポンプ S53 40 15 事後保全
No.2減速機潤滑油ポンプ H25 5 20 事後保全

燃料タンク S53 40 15 事後保全

No.2機関潤滑油ポンプ S53 40 15 事後保全

チェーンブロック H25 5 17 事後保全
No.2エンジン S53 40 15 状態監視保全

No.3減速機潤滑油ポンプ H24 6 20 事後保全

No.3吐出弁 S53 40 15 事後保全

No.2給水ポンプ H25 5 20 事後保全
No.1吐出弁 S53 40 15 事後保全

No.3エンジン S53 40 15 状態監視保全

No.1給水ポンプ H23 7 20 事後保全

No.1主ポンプ S53 40 15 状態監視保全
No.2主ポンプ S53 40 15 状態監視保全

No.2吐出弁 S53 40 15 事後保全

No.3主ポンプ S53 40 15 状態監視保全

屋根仕上げ S48 45 15 状態監視保全
防水 S48 45 10 時間計画保全

外装 S48

貯留施設放流ゲート盤 H26 4 15 時間計画保全
流量計 H6 24 10 事後保全

し渣分離機制御盤 H22 8 15 時間計画保全
流入制水扉(雨水用)盤 S49 44 15 時間計画保全

雨水沈砂池盤 H22 8 15 時間計画保全
洗浄水ストレーナ盤 H22 8 15 時間計画保全

雨水沈砂池排水ポンプ盤 H22 8 15 時間計画保全
雨水除塵機盤 H22 8 15 時間計画保全

雨水沈砂池計装盤 H22 8 15 時間計画保全
水位計 H28 2 10 事後保全

雨水直流電源盤(1) H22 8 15 時間計画保全
雨水直流電源盤(2) H22 8 15 時間計画保全

雨水沈砂池動力盤 H16 14 15 時間計画保全
雨水沈砂池動力盤(2) H22 8 15 時間計画保全

No.1･2雨水ポンプ盤 H11 19 15 時間計画保全
No.3･4雨水ポンプ盤 H11 19 15 時間計画保全

洗浄水ストレーナー H22 8 15 事後保全
雨水洗浄水タンク H22 8 15 事後保全

No.2-2雨水除塵機緊急開放装置 H22 8 15 事後保全
雨水昇圧ポンプ H22 8 15 事後保全

No.1-2雨水除塵機緊急開放装置 H22 8 15 事後保全
No.2-1雨水除塵機緊急開放装置 H22 8 15 事後保全

No.2流入制水扉 S49 44 15 事後保全
No.1-1雨水除塵機緊急開放装置 H22 8 15 事後保全

No.2雨水洗浄水取水ポンプ H22 8 20 状態監視保全
No.1流入制水扉 S49 44 15 事後保全

No.2雨水洗浄水ポンプ H22 8 20 状態監視保全
No.1雨水洗浄水取水ポンプ H22 8 20 状態監視保全

No.2雨水沈砂池排水ポンプ H26 4 20 状態監視保全
No.1雨水洗浄水ポンプ H22 8 20 状態監視保全

し渣分離機 H22 8 15 事後保全
No.1雨水沈砂池排水ポンプ H26 4 20 状態監視保全

No.2雨水し渣コンベア H22 8 15 事後保全
No.3雨水し渣コンベア H22 8 15 事後保全

No.2雨水除塵機 H22 8 15 事後保全
No.1雨水し渣コンベア H22 8 15 事後保全

屋外タンク S49 44 15 事後保全
No.1雨水除塵機 H22 8 15 事後保全

No.3吐出弁 S52 41 15 事後保全
No.4吐出弁 S52 41 15 事後保全

No.1吐出弁 H28 2 15 事後保全
No.2吐出弁 H28 2 15 事後保全
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番号
施設・設備名称 取得年度 経過年数 標準耐用

年数
保全区分

9-34

9-35

9-36

9-37

9-38

9-39

9-40

9-41

9-42

9-43

10-1

10-2

10-3

10-4

10-5

10-6

10-7

10-8

10-9

10-10

10-11

10-12

10-13

10-14

10-15

10-16

10-17

10-18

10-19

10-20

10-21

10-22

10-23

10-24

10-25

10-26

10-27

10-28

10-29

10-30

10-31

10-32

10-33

10-34

10-35

※番号と対応する施設は下記のとおり
番号 施設名称

1 第１中継ポンプ場（青葉中継）
2 北中継
3 第６中継ポンプ場（吉羽中継）
4 鷲宮第１中継ポンプ場（下新井中継）
5 鷲宮第２中継ポンプ場（上内中継）
6 鷲宮第３中継ポンプ場（西大輪中継）
7 道合雨水
8 吉羽雨水
9 桜田雨水

10 西部第２雨水ポンプ場（清久工業団地雨水排水）

38 15 状態監視保全

40 50 状態監視保全
外装 S53 40 15 状態監視保全
屋根仕上げ

引込盤 S53 40 20 時間計画保全

圧力水槽制御盤 S55 38 10 時間計画保全

No.1エンジンポンプ盤 S55 38

防水 S55 38 10 時間計画保全

躯体（ポンプ場・管理棟） S55 38 50 状態監視保全
外装 S55 38 15 状態監視保全
屋根仕上げ S55

手動クレーン S55 38 10 事後保全

直流電源装置 S55 38 10 時間計画保全

10 時間計画保全

S53 40 15 状態監視保全

時間計画保全計装盤 H23 7 15

水位計 S55 38 10 事後保全

発電装置 S55 38 10 時間計画保全
自家発盤 S53 40 10 時間計画保全

No.2エンジンポンプ盤 S55 38 10 時間計画保全
No.3エンジンポンプ盤 S55 38 10 時間計画保全

事後保全

No.2燃料輸送ポンプ S54 39 10 事後保全

10 時間計画保全

雨水ポンプ制御盤 S54 39

No.1燃料輸送ポンプ S54 39 10 事後保全

自動給水装置 S55 38 10 時間計画保全
No.1冷却水ポンプ H23 7 10 時間計画保全

水門開閉機(流入ゲート3門) S53 40 10 事後保全
燃料地下タンク S53 40 10

燃料小出槽 S53 40 10 事後保全

No.1空気圧縮機 S55 38 10 事後保全
No.2空気圧縮機 S55 38 10 事後保全

No.2冷却水ポンプ H23 7 10 時間計画保全

No.3減速機潤滑油ユニット S55 38 10 事後保全

No.3エンジン S55 38 10 状態監視保全
No.1減速機潤滑油ユニット S55 38 10 事後保全

排水ポンプ S55 38 10 事後保全

No.2エンジン S55 38 10 状態監視保全

No.2ポンプ S55 38 10 状態監視保全
No.3ポンプ S55 38 10 状態監視保全

No.2減速機潤滑油ユニット S55 38 10 事後保全

No.1ポンプ S55 38 10 状態監視保全

吸込槽水位計 H23 7 10 事後保全
雨量計 H23 7 10 事後保全

No.1エンジン S55 38 10 状態監視保全

吐出水槽水位計 S53 40 10 事後保全

防水 S53 40 10 時間計画保全

躯体（ポンプ場・管理棟） S53

エアコン H23 7 15 事後保全

放流槽(逆止弁) S55 38 10 事後保全
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第5章 点検・調査計画 【「ＳＭガイドライン 2.2.3、2.3.3」参照】
5-1 管路施設
5-1-1 基本方針

5-2 ポンプ場・処理場施設
5-2-1 基本方針

ポンプ設備

土木・建築躯体の調査は、10年に1度視覚調査、20年に1度はつり調査等を行う事とする。また、ポンプ設備の調査は、標準耐
用年数を考慮し、5〜7年に１度実施することとする。

5〜7年に1度 分解調査、水抜き調査
(同上)
躯体 10年に1度 視覚調査

20年に1度 はつり調査等

事業計画書の第3表（管渠調書）に示されている主要な管路施設（幹線）の管渠、マンホール（ふたを含む）や枝線管きょのう
ち、初期整備地区の一部について、計画的に点検・調査を実施する。
また、腐食のおそれの大きい箇所の管渠、マンホール（ふたを含む）について、計画的に点検・調査を実施する。

調　査　対　象 調査頻度 備　　　　　考

調　　　査

同上。

備　　　考点　　　検

腐食環境下

一般環境下
第3章のリスク評価を踏まえ、リスクスコアの
高い施設から優先的に実施する。

10年に1回
または

点検で異状が発見された場合

20年に1回
または

点検で異状が発見された場合

5年に1回

10年に1回
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第6章 修繕・改築計画 【「ＳＭガイドライン 2.2.5、2.3.5」参照】
6-1 管路施設
6-1-1 基本方針
1) 対策の必要性

※1：（公社）日本下水道協会：下水道維持管理指針 -実務編- 2014年版-、p.117に基づく緊急度。
※2：（公社）日本下水道協会：下水道維持管理指針 -実務編- 2014年版-、p.253に基づく健全度。
※3：（公社）日本下水道協会：点検・調査マニュアル（案） 平成25年6月、p.77に基づく健全度。

2) 修繕・改築の優先順位

6-1-2 実施計画

6-2 ポンプ場・処理場施設
6-2-1 基本方針
1) 対策の必要性

※1：国土交通省水管理・国土保全局下水道部、国土交通省国土技術政策総合研究所下水道研究部：下水道事業のストックマネジメント
　　実施に関するガイドライン -2015年版- 平成27年11月、p.85に基づく健全度。

2) 修繕・改築の優先順位

6-2-2 実施計画

鷲宮第１中継ポンプ場 汚水 電気計装設備＿受変電設備 H1～H2 28～29 ー 1.3

ー 1.7

鷲宮第１中継ポンプ場 汚水 電気計装設備＿計測設備 H2 28 ー 7.3

鷲宮第１中継ポンプ場 汚水 電気計装設備＿負荷設備 H2 28 ー 5.0

電気計装設備＿自家発電設備 H1 29 ー 0.6

鷲宮第１中継ポンプ場 汚水 電気計装設備＿監視制御設備 H2～H22 ８～28 ー 15.9

鷲宮第１中継ポンプ場 汚水
電気計装設備
＿制御電源及び計装用電源設
備

H2 28 ー 5.6

機械設備＿雨水ポンプ設備 S53～H13

桜田雨水排水ポンプ場 雨水 電気計装設備＿監視制御設備 S53 40

久喜処理区 汚水 管渠、マンホール
S51～
S61

32～42

合計

328 51 ①著しい腐食

182.6

久喜処理区 合流、汚水 マンホール蓋
S29～
S61

32～64 １３箇所 3.6

点検・調査の優先順位の考え方と同様に、リスクスコアの高い施設から、修繕・改築を実施する。

施設能力
概算費用

（百万円）
備考

桜田雨水排水ポンプ場 雨水

処理場・
ポンプ場等

の名称

合流・
汚水・
雨水の別

対象施設
設置
年度

供用
年数

17～40 99.0m³/分 406.7

鷲宮第１中継ポンプ場 汚水 機械設備＿汚水ポンプ設備 H2～H19 11～28 1.03m³/分 14.2

鷲宮第１中継ポンプ場 汚水

経過年数が目標耐用年数（標準耐用
年数×1.5）以上。
または、異状の確認またはその兆候
が発生し、保守では対応困難な設
備。

診断結果が健全度※12以下の設備対策対象区分
異状の確認またはその兆候が発生
し、保守では対応困難な設備。

39～64 344 128

概算費用
（百万円）

備考

久喜処理区 合流 管渠、マンホール
S29～
S54

　　処理区・
　　排水区
　　の名称

合流・
汚水・
雨水の別

対象施設
布設
年度

供用
年数

対象延長
（m）

①著しい腐食

対象施設・設備の
保全区分 状態監視保全 時間計画保全

事後保全
予防保全

点検・調査の優先順位の考え方と同様に、リスクスコアの高い施設から、修繕・改築を実施する。

対
策
対
象
区
分

対象施設の
保全区分

予防保全
事後保全

主要な管路施設
以外

管　　　渠：緊急度※1Ⅰ及びⅡ

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋：健全度※21

ﾏﾝﾎｰﾙ本体：健全度※3Ⅳ及びⅤ

圧送管：標準耐用年数をめどに改築 該当なし

管　　　渠：緊急度※1Ⅰ及びⅡ

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋：健全度※21

ﾏﾝﾎｰﾙ本体：健全度※3Ⅳ及びⅤ

圧送管：標準耐用年数をめどに改築 該当なし
主要な管路施設

(幹線)

状態監視保全 時間計画保全
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38～46 ー 63.8

久喜菖蒲工業団地
雨水排水ポンプ場 雨水 機械設備＿雨水ポンプ設備 S47 46 93.0m³/分 89.6

久喜菖蒲工業団地
雨水排水ポンプ場 雨水 電気計装設備＿受変電設備 S47～S49 44～46 ー 61.6

ー 9.0

32～47 ー 253.6

5.6

久喜菖蒲工業団地
雨水排水ポンプ場 雨水 電気計装設備＿監視制御設備 S46～S61

久喜菖蒲工業団地
雨水排水ポンプ場 雨水

電気計装設備
＿制御電源及び計装用電源設
備

S55 38 ー 16.8

久喜菖蒲工業団地
雨水排水ポンプ場 雨水 電気計装設備＿自家発電設備 S47～S55

鷲宮第２中継ポンプ場 汚水 電気計装設備＿負荷設備 H6 24

電気計装設備＿自家発電設備 H5～H6 24～25

鷲宮第２中継ポンプ場 汚水
電気計装設備
＿制御電源及び計装用電源設
備

H6 24 ー

鷲宮第２中継ポンプ場 汚水 機械設備＿汚水ポンプ設備 H5 25 5.18m³/分 16.2

桜田雨水排水ポンプ場 雨水 電気計装設備＿計測設備 S53～H17 １３～４０ 3.4

桜田雨水排水ポンプ場 雨水 電気計装設備＿自家発電設備 S53 40 ー 5.6

合計

ー

鷲宮第２中継ポンプ場 汚水 電気計装設備＿監視制御設備 H6～H23 ７～24 ー

鷲宮第２中継ポンプ場 汚水 電気計装設備＿計測設備 H6 24 ー

鷲宮第２中継ポンプ場 汚水 24～25

1,124.2

桜田雨水排水ポンプ場 雨水 電気計装設備＿受変電設備 S53 40 ー 16.8

30.8

5.6

電気計装設備＿受変電設備 H5～H6 ー 28.1

ー 59.4鷲宮第２中継ポンプ場 汚水
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第7章 次回見直し時期と方針

久喜市

第2章 施設情報の収集・整理

第3章 リスク評価
S29～S5439～64

第4章 長期的な改築事業のシナリオ設定

第5章 点検・調査計画

第6章 修繕・改築計画

平成35年(2023年)3月次回見直し時期（予定）

　対象とする施設は、本実施方針に基づく調査を実施した結果、対策が必要と診断された施設とする。
　また、「SMガイドライン」p.46及びp.82に示されている対策範囲（修繕か改築か）、長寿命化対策対象施設（設備）の設
定、改築方法（更新か長寿命化対策か）、実施時期・概算費用といった実施計画を策定する。

　本実施方針を踏まえたストックマネジメントを実施した知見を活かし、本市の施設管理に対する課題を抽出・整理する。
　整理した課題を踏まえ、「下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン－2015年版－(以下、『SMガイドラ
イン』という。)」p.20に示されている施設管理の目標設定を行う。

　対象とする施設は、事業計画書の第3表及び第4表に記載が義務づけられている主要な施設以外を含めた全ての施設とする。
　また、管路施設については、管渠、マンホール、マンホールふたごとに施設情報を整理する。
　収集整理する施設情報の内容は、「SMガイドライン」p.18に示されている施設情報の種類の例を参考とする。

　対象とする施設は、事業計画書の第3表及び第4表に記載が義務づけられている主要な施設以外を含めた全ての施設とする。
　リスク評価の手法は、「SMガイドライン」p.26及びp.57に示されている内容を参考とする。

　対象とする施設は、事業計画書の第3表及び第4表に記載が義務づけられている主要な施設以外を含めた全ての施設とする。
　また、本実施方針を踏まえたストックマネジメントを実施した知見を活かし、「SMガイドライン」p.35及びp.71に示されて
いる最適シナリオの選定例を参考に、目標耐用年数で改築する以外の実現可能なシナリオを設定する。
　マンホールふたについては管渠とは別に管理方法を設定する。

　対象とする施設は、事業計画書の第3表及び第4表に記載が義務づけられている主要な施設以外を含めた全ての施設とする。
　また、本実施方針を踏まえたストックマネジメントを実施した知見を活かし、「SMガイドライン」p.36及びp.72に示されて
いる頻度、優先順位、単位、項目といった基本方針と、p.42及びp.78に示されている対象施設・実施時期、点検・調査の方法、
概算費用といった実施計画を策定する。
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