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久喜市栗橋いきいき活動センターしずか館の廃止に向けたスケジュール
⇒休止 ⇒廃止

1　施設の休館

会議室・体育館の貸出休止

2　施設貸出等管理方法について

関係課との調整・検討

栗橋中央コミセンによる貸出管理（運動場）

3　しずか館条例（一部改正条例：R7.2月）

4　しずか館条例施行規則を一部改正する規則

5　生涯学習課所管以外の関係例規の改正

6　教育委員会関係

廃止について　教育長決裁、教委9月定例会議案上程

施設管理補助執行　教委1月定例会議案上程

条例・規則の一部改正　教委12月定例会議案上程

7　利用団体等への周知、説明

利用団体への説明

お知らせチラシの掲示

8　施設予約について

情報推進課との調整

システム予約の停止（会議室・体育館）

9　国・県等に対する報告

書類提出・報告

10　施設内においてある備品等の移動

指導課、スポーツ振興課

ボーイスカウト、劇団イリス

11　投票所について

選挙管理委員会

12　地域関係者（県議・市議・区長等）への説明・報告

県議、栗橋選出市議

栗橋区長会長、区長

13　予算について

シルバー人材センター業務委託の変更契約

建物周辺立入禁止柵設置工事【R5.11補正】

施設管理に関する予算【R6当初】

解体（実施設計）【R6当初】

家屋調査（事前6ヵ月/事後7ヵ月）【R6当初】

解体（工事費・施工監理）【R7.2補正 債務負担行為】

14　解体工事について

実施設計（アスベスト調査含む）

家屋調査（事前/事後）（債務負担行為　R6～8）

解体工事・施工監理（債務負担行為　R6～7）

成立

4月

R7年度

債務負担行為設定（R6～8）
アセットマネジメント推進課に執行委任（予算要求前に事前に
協議）
※解体工事契約については、市議会議決案件となる可能性
あり。

事前連絡

シルバー人材センターの業務委託契約をR6.3までからR5.12
までに変更する。
施設警備や光熱水費、運動場や駐車場の管理等に係る予算
はR6年度も予算措置する必要あり。
除却に関する予算…R6当初：実施設計業務委託、家屋調査
R7.2月補正：解体工事費、施工監理業務委託。解体工事はア
セットマネジメント推進課に執行委任（予算要求前に事前に協
議）

見積 成立

見積

見積

査定

査定

成立

成立

休館について県等に相談し、必要に応じて書類提出。しずか
館は廃校活用施設のため、「公立学校等施設整備費補助金
等」の県の窓口は教育局財務課。

施設休館の3か月前には公共施設予約システムで予約を取
れないように設定する必要あり。
R6.4.1休止→R6.1.1までに止める

各団体に備品等の移動を依頼する。運動場に設置してある地
区の防災倉庫やスポ少団体の倉庫は、運動場貸出継続中は
そのまま設置可とする。

選挙管理委員会にお知らせする必要あり。選挙管理委員会
で、投票所の変更等について対応。

県議、栗橋選出市議、栗橋地区区長会長、〇〇区長

想定される対応等

施設を休館し、運動場のみ貸出を継続する。
施設管理方法（門の開け閉め、貸出方法等）を検討する。
※管理は栗橋中央コミセン

施設の休館について、利用団体へ個別説明、施設内にお知ら
せチラシを掲示して周知する。
代替施設の案内等調整が必要。
教育委員や社会教育委員に説明。

施設一時休止のため、当面の間規則改正不要。
条例改正にあわせて改正する。

教育総務課、情報推進課、市政情報課が関係例規所管。必
要に応じて例規改正が必要。

運動場の貸出は継続して行う。

施設一時休止のため、当面の間条例改正不要。
R7.2月市議会定例会に一部改正条例の議案を上程。

9月：教育委員会へ施設の廃止議案の上程。
1月：施設管理の補助執行について議案の上程。
R6.12月：条例・規則の一部改正等について議案の上程。

例規審査 制定改廃伺

内容
4月

R5年度

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 3月

R6年度

10月 11月 12月 1月 2月5月 6月 7月 8月 9月

例規審査 制定改廃伺

見積

事前連絡

事前連絡

事前連絡 報告

見積 査定 成立
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